	Aneks nr 1
do Umowy nr 1472/IR/2021 z dnia 16.04.2021 r.

	
Zawarty w dniu

	


	
	

	pomiędzy

	Województwem Śląskim, 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”


	
	

	reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach

	1. ……………………………………………………………………………..
2. [bookmark: _GoBack]……………………………………………………………………………..

	
	

	z siedzibą

	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


	
a

	
TDC Polska Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań,
Adres do korespondencji: ul. Szafirowa 4, 62-002 Suchy Las,
NIP: 7642596452; Regon;300853199
KRS: 0000507950
zwanego dalej „Wykonawcą”
reprezentowanego przez: Jacek Nyga – Prezes Zarządu


	
przy udziale
	
Wudimeks Sp. z o.o. 
ul. Armii Krajowej 60/62
42-200 Częstochowa
zwanej dalej „Inwestorem Zastępczym”
reprezentowanym przez: Marcin Wieczorek - Prezes

oraz
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika                w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”
reprezentowanego przez: Stefan Janta – Dyrektora Planetarium


	
	

	na podstawie

	§13 ust. 3 pkt. 1) ppkt.. a) Umowy nr 1472/IR/2021 z dnia 16.04.2021 r. 
art. 144 ust. 1 pkt. 1) i 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. ze zm.)


	
	

	dotyczący

	Zaprojektowania, wykonania, dostawy, montażu i uruchomienia stanowisk multimedialnych w ramach zadania pn. „Planetarium –Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”:
· Wizualizacja pomiarów ze stacji meteorologicznej przy Planetarium Śląskim – pogodowy wehikuł czasu,
· Przekrój przez atmosferę ziemską – warstwy atmosfery,
· Model atomu wodoru,
· Diagram Herrtzsprunga – Russella – życie gwiazd,
· Bieżący monitoring sejsmologiczny – niespokojna planeta,


	
osoby nadzorujące realizację
umowy ze strony Województwa
	
Jerzy Sikorski – Dyrektor Departamentu Inwestycji

	
Strony postanowiły wprowadzić do Umowy nr 1472/IR/2021 z dnia 16.04.2021 r. następujące zmiany:

§ 1
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:
„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje przedmiot umowy, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu umowy atesty i zezwolenia) w terminie do 31 marca 2022 roku”.

§ 2
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:
„3. W terminie do 30 października 2021 r. Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 rozpocznie montaż przedmiotu umowy”.

§ 3
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść: 
„4. Montaż przedmiotu umowy wraz z przeprowadzeniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do 31 marca 2022 r.”

§ 4
1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym Aneksie wchodzą w życie z dniem podpisania niniejszego Aneksu przez Strony.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią Umowy nr 1472/IR/2021 z dnia 16.04.2021 r. 
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden egzemplarz dla Inwestora Zastępczego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.


Zamawiający 	Wykonawca
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