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Umowy nr 3294/IR/2020 z dnia 2 września 2020 r.   

	
	

	zawarty w dniu
	….........................  2021 r. w Katowicach

	
	

	pomiędzy

	Województwem Śląskim, 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”


	
	

	reprezentowanym przez
Zarząd Województwa Śląskiego w osobach
	1……………………………………………………….
2. ……………………………………………………..


	 
	

	z siedzibą
	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


	
	

	a

	SHADOK AV Spółka z o. o.  Sp. K.
Ul. Wolności 404
41-806 Zabrze
NIP: PL 8291629852
KRS: 0000201027
Internet: www.shadok.pl
e-mail: office@shadok.pl

	reprezentowaną przez:

	Prezesa Zarządu Komplementariuszy – Grzegorza Piechułę 

	
	

	
przy udziale 
	
WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”	
reprezentowanym przez:  Marcina Wieczorka
oraz

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
Zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”
reprezentowanego przez:
Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium

	na podstawie
	art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy

	
	

	
	

	dotyczący

	Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę „Projekcji astronomicznej 3D” w ramach projektu „ Planetarium Śląskie - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

	osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa
	
Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

	§ 1
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:
„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do 31 marca 2022”

§ 2
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:
„3.  W terminie do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust.3,    
      rozpocznie montaż urządzenia 
§ 3
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 Umowy i nadać mu następującą treść:
„4".  Montaż przedmiotu umowy wraz z przeprowadzeniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do 31 marca 2022r

§ 4
1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. 
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu. 
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 3294/IR/2020 z dnia 02.09.2020 r. 
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Użytkownika, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Inwestora Zastępczego. 
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