


	Aneks nr 2 do                                                                                                           
Umowy nr 106/IR/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.   

	
	

	zawarty w dniu

	….........................  2021 r. w Katowicach

	
	

	pomiędzy

	Województwem Śląskim, 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”


	
	

	reprezentowanym przez
Zarząd Województwa Śląskiego w osobach

	1. Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa Śląskiego
[bookmark: _GoBack] 
2. Beaty Białowąs – Członka Zarządu Województwa Śląskiego

	 
	

	z siedzibą

	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


	
	

	a

	TM Development OU
Parnu mnt 141, 11314 Tallinn, Estonia
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,


	
reprezentowaną przez:

	
Pan  Tomas  Kants
……………………………………………………………………………...


	
	

	
przy udziale 
	
WUDIMEKS Sp. z o.o. 
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”

reprezentowanym przez: Pana Marcina Wieczorka-Prezesa Zarządu



	na podstawie
	art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy

	
	

	
	

	dotyczący

	[bookmark: _Hlk53053587]Zaprojektowania, wykonania i dostawy Platformy z „Makietą miasta” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja                               i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

	osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa
	
Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

	
§1
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:
„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do  31.03.2022 r.”
§2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:
„3. W terminie do 21 miesięcy od dnia zawarcia umowy  Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, rozpocznie montaż urządzenia”. 
§3

Strony postanowiły zmienić §3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść: 

„4. Montaż urządzenia  wraz z przeprowadzaniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu trzech miesiący od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do  31.03.2022 r.”


§4

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. 
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu. 
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 106/IR/2020 z dnia 22.01.2020 r. 
4. Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

             ZAMAWIAJĄCY:                                                             WYKONAWCA:
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