	Aneksu nr 2                                                                                                                           
do Umowy nr 631 /IR /2021 z dnia 05.03.2021 r.

	
Zawarty w dniu

	
…………………………… 2021 r. 

	
	

	pomiędzy

	Województwem Śląskim, 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”


	
	

	reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach
	1. Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa Śląskiego
2. Beaty Białowąs – Członka Zarządu Województwa Śląskiego

	
	

	z siedzibą

	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


	
a

	
IMGN sp. z o.o. 
ul. Cyprysów 7 40-750 Katowice
zwanej dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
Macieja Niewiadomskiego – Prezesa Zarządu
Grzegorza Niewiadomskiego – Wiceprezesa Zarządu 


	
przy udziale
	
Wudimeks Sp. z o.o. 
ul. Armii Krajowej 60/62
42-200 Częstochowa
zwanej dalej „Inwestorem Zastępczym”
reprezentowanym przez:
Marcina Wieczorka
oraz
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”
reprezentowanego przez:
Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium 


	
	

	na podstawie

	Art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) , zwanej dalej ustawą Pzp oraz §13 ust. 3 pkt 1 lit. a umowy z dnia 5.03.2021 r. 


	
	

	dotycząca

	Zaprojektowania, wykonania i dostawy „Pokoju z klimatem zimnym i pokoju z klimatem gorącym”  w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.


	
osoby nadzorujące realizację
umowy ze strony Województwa
	
Jerzy Sikorski – Dyrektor Departamentu Inwestycji

	§ 1
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:
„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje i zamontuje urządzenia, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do 31 marca 2022 r.”

§ 2
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:
„3. W terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca z zastrzeżeniem §2 ust. 3 rozpocznie montaż urządzenia”.

§ 3
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 Umowy i nadać mu następującą treść:

„4. Montaż urządzenia, a następnie przeprowadzenie testów i prób powinny zakończyć się w ciągu 5 miesięcy od jego rozpoczęcia, lecz nie później niż 31 marca 2022 r.”

§ 4
Strony postanowiły zmienić § 11 ust. 2 Umowy i nadać mu następującą treść:
„2. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest gwarancja ubezpieczeniowa”.

§ 5
1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym Aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 631/IR/2021
z dnia 05.03.2021 r. 
4. Niniejszy Aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach,                                        z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jedne egzemplarz dla Inwestora Zastępczego.


[bookmark: _GoBack]Zamawiający 	Wykonawca



[image: ]2
image1.png
Fundusze i 3 . Unia Europejska
Europejskie - I;lz’?sc;apospollta fj SqukIe. Europejski Fundusz -

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego




