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Załącznik nr 1 do pisma RR-RPTIF. 44.1.5.2021 RR-RPTIF.ZD-00333/21 z dnia 24 listopada 2021 r. 
 
 
INFORMACJA POKONTROLNA 
 
Nazwa jednostki kontrolowanej: Województwo Śląskie – Departament Rozwoju Regionalnego 
 
Tytuł projektu: Plan Działań na rok 2018 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna 
Działania 13.1 Pomoc Techniczna – WRR. 
 
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.13.01.00-24-084E/17-00 z dnia 04.01.2018 r. 
 
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 
1. Art.9 ust.2 pkt. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze 
zmianami); 
2. § 12 Umowy nr UDA-RPSL.13.01.00-24-084E/17-00 z dnia 04.01.2018 r. w sprawie dofinansowania 
projektu pn.  Plan Działań na rok 2018 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 
13.1 Pomoc Techniczna - WRR. 
 
Rodzaj kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektu, kontrola zdalna; 
 
Tryb kontroli: planowa (1) 
 

1. Skład Zespołu Kontrolującego: 
 

Imię i nazwisko Funkcja w zespole kontrolującym 

Renata Krawczyk Kierownik Zespołu Kontrolującego 

Barbara Hornik Członek Zespołu Kontrolującego 

Mateusz Lubach Członek Zespołu Kontrolującego 

Ewelina Lembowicz Członek Zespołu Kontrolującego 

 
 
2. Data przeprowadzenia kontroli: od 11 października do 28 października 2021 r. 
 
3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: kontrola zdalna. 
 
4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:  
Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielały osoby wskazane w piśmie OR-OL.1710.20.2021 OR-
OL.ZD-00274/21 
 
5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: RKZ-020/21. 
 
6. Zakres oraz przedmiot kontroli: 
Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Decyzji/ Umowie o 
dofinansowanie projektu.  
 
Opis skontrolowanych procesów:  
1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu (w formie 
oświadczenia Beneficjenta);  
2. Prawidłowość rozliczeń finansowych, w tym sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz 
zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji 
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projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta (w formie oświadczenia Beneficjenta, że skany przekazane 
do wniosków o płatność są zgodne na chwilę obecną z posiadanymi oryginałami); 
3. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych z wnioskiem 
o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz przepisami 
prawa krajowego i unijnego, w szczególności poprawność stosowania ustawy PZP i  zasady 
konkurencyjności; 
4. Prawidłowość realizacji działań informacyjno–promocyjnych. 
 
7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 
 
7.1 Zamówienia publiczne. 
W ramach kontroli na zakończenie projektu skontrolowano 1 postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), nie przeprowadzono 
postępowania w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy PZP oraz 
skontrolowano 4 zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  
określonej w art. 4 pkt. 8 PZP. 
 
7.1.1 
Nazwa  i przedmiot postępowania: Usługa zaplanowania i przeprowadzenia kampanii informującej 
o RPO WSL na lata 2014-2020 w 2018 roku. 
Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: art. 39 ustawy PZP 
przetarg nieograniczony. 
Nr  zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZN-ZP.272.1.16.2018.RK. 
Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: DUUE 
2018/S 074-164615 z dnia 17.04.2018 r. 
Szacunkowa wartość zamówienia: 680 400,00 zł. 
Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: 
Umowa 4323/RR/2018 z dnia  26.09.2018 r. BringMore advertising Włodzimierz Rajczyk, kwota 
836 398,76 zł. 
Weryfikacja zamówienia z nieistotnymi zastrzeżeniami bez konsekwencji finansowych. 
 
Jednym z kryteriów oceny ofert było działanie dodatkowe o wadze do 10 pkt , z tym że za skuteczność 
tego dodatkowego działania wykonawcy mogli uzyskać do 5 pkt. zgodnie z SIWZ: 
„skuteczność działania, mierzona jako przewidywany zasięg wśród odbiorców mających kontakt z 
dodatkowym działaniem. W skuteczności działania najwyższą liczbę punktów (5 pkt) uzyska oferta 
Wykonawcy, który zaproponuje przewidywany zasięg wśród odbiorców mających kontakt z 
dodatkowym działaniem, a pozostałe zgodnie ze wzorem: zasięg w ofercie ocenianej/największy 
zasięg ze wszystkich ofert x 5= liczba punktów”. 
Wybór oferty najkorzystniejszej został zakwestionowany przez jednego z wykonawców złożonym 
odwołaniem do KIO z dnia 29.07.2018 r. w zakresie przyznanych wykonawcy punktów za dodatkowe 
kryterium odnoszącego się do skuteczności działania. Długość kampanii została określona przez 
Zamawiającego na okres 21 dni. Wykonawca w ofercie wskazał dzienny zasięg swojej kampanii, 
bardzo wyraźnie zaznaczając że jest to dzienny zasięg. Zamawiający przyjął  wartość dzienną do 
obliczenia punktacji. W wyniku tej sytuacji wykonawca nie został wybrany do realizacji zamówienia 
Zamawiający po analizie odwołania przychylił się w całości do stanowiska wykonawcy przeliczając 
dzienny zasięg podany w ofercie przez 21 dni trwania kampanii  i dokonał ponownego wyboru 
wykonawcy. 
 
7.1.2 
Nazwa i przedmiot postępowania: Usługa obejmująca wykonanie analizy eksperckiej z zakresu 
bilansu energii Województwa Śląskiego.  
Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: art. 4 pkt. 8 ustawy PZP. 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/A/1514/2018. 
Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: 
1129266 z dnia 03.08.2018 r. 
Szacunkowa wartość zamówienia: 80 215,45 zł. 
Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: 
Umowa 3921/RR/2018 z dnia  31.08.2018 r. Pomorska Grupa Konsultingowa S. A., kwota 
71 340,00 zł. 
Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń. 
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7.1.3 
Nazwa i przedmiot postępowania: Szkolenia dla beneficjentów RPO WSL 2014-2020 z zakresu 
prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności w ramach EFS i EFRR w projektach 
współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020.  
Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: art. 4 pkt. 8 ustawy PZP. 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/A/388/2018. 
Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: n/d. 
Szacunkowa wartość zamówienia: 17 500,00 zł. 
Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: 
Umowa nr 1285/RR/2018 z dnia 03.04.2018 r. Krzysztof Puchacz Grupa Doradcza 17 500 zł. 
Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń. 
 
7.1.4 
Nazwa i przedmiot postępowania: Usługa przeprowadzenia działań w mediach 
społecznościowych na potrzeby informowania o RPO WSL 2014-2020.  
Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: art. 4 pkt. 8 ustawy PZP. 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/A/448/2018. 
Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: nd. 
Szacunkowa wartość zamówienia: 24 000,00 zł. 
Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: 
Umowa nr 1350/RR/2018 z dnia 19.03.2018 r. Piotr Chmielewski SOCIAL MEDIA NOW do 29 
520,00 zł. 
Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń. 
 
7.1.5 
Nazwa i przedmiot postępowania: Usługa opracowania regionalnych danych statystycznych w 
2018 roku w obszarze rozwoju innowacyjnego zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej 
umowy na potrzeby monitoringu i ewaluacji „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Śląskiego na lata 2013-2020” prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego.  
Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: art. 4 pkt. 8 ustawy PZP. 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/A/1857/2018. 
Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: nd. 
Szacunkowa wartość zamówienia: 13 600,00 zł. 
Wartość zamówienia wynikającą z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą:  
Umowa nr 5266/RR/2018 z dnia 16.11.2018 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 16 728,00 zł.  
Weryfikacja zamówienia pozytywna bez zastrzeżeń. 
 
7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy. 
Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany 
zgodnie z Planem Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna. 
 
Wskaźnik produktu. 
- Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 2 064 szt. wartość docelowa; 
1 999,80 szt. wartość osiągnięta tj. 96,89 %; 
- Liczba przeprowadzonych ewaluacji – 3 wartość docelowa, 1 wartość osiągnięta tj. 33,33 %; 
- Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów – 2 450 osób wartość docelowa, 2 721 
wartość osiągnięta tj. 111,06 %. 
 
W piśmie ROF.433.1.2017 RR-ROF-ZD-00089/19   dokonano zmiany wartości docelowych 
wskaźników dostosowując je do wartości osiągniętych. 
 
Wskaźnik rezultatu. 
-  Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności – 7,50 wartość 
docelowa, 2,11 wartość osiągnięta tj. 104,49 %; 
- Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych – 45 wartość docelowa, 60,54 wartość osiągnięta tj. 
134,53 %; 
-  Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów – 4,20 wartość docelowa, 4,42 wartość 
osiągnięta tj. 105,24 %. 
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W piśmie ROF.433.1.2017 RR-ROF-ZD-00089/19 dokonano zmiany wartości docelowych wskaźników 
dostosowując je do wartości osiągniętych. 
 
7.3 Realizacja finansowa. 
Beneficjent wyodrębnił w ewidencji księgowej wydatki projektu poniesione po podpisaniu umowy o 
dofinansowanie. Dokonane zapisy księgowe pozwalają na identyfikację poniesionych wydatków na 
zrealizowany projekt. Zestawienie wydatków w projekcie (tabela B.1. wniosków o płatność) jest zgodne 
z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Wydatki związane z realizacją zadania zostały 
poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu. 
 
7.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi. 
Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych. 
 
7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych. 
Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 
oraz Rocznym Planem Działań Informacyjnych i Promocyjnych dla RPO WSL 2014-2020. 
 
8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli. 
 
 Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. 
 
9. Zalecenia pokontrolne: nie dotyczy. 
 
Pouczenie: 
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych 
zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
informacji pokontrolnej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje 
Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). W takim 
przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.  
Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą 
rozpatrywane przez IZ RPO WSL.  
Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej 
podpisania. 
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i 
uzupełnionej informacji pokontrolnej. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną 
należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do 
zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL. 
 
 
Podpisy członków zespołu kontrolującego  Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej 
 
Renata Krawczyk     …………………………………….………. 
                                         (miejsce, data, podpis) 
 
Barbara Hornik  
 
Ewelina Lembowicz  
 
Mateusz Lubach 
 
Informacja pokontrolna została sporządzona w pliku pdf i zostaje podpisana i przesłana w formie 
elektronicznej, która zostaje w aktach Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej w 
systemie SOD. 


