


	[bookmark: _GoBack]Aneks nr 1 do                                                                                                            
Umowy nr 3505/IR/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.   

	
	

	zawarty w dniu

	….........................  2021 r. w Katowicach

	
	

	pomiędzy

	Województwem Śląskim, 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”


	
	

	reprezentowanym przez
Zarząd Województwa Śląskiego w osobach

	1. Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa Śląskiego
1. Beaty Białowąs – Członka Zarządu Województwa Śląskiego

	 
	

	z siedzibą

	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


	
	

	a

	Kopton Sp. z o.o. spółka komandytowa,
Adres siedziby: ul. Marciniaka 2, 41-706 Ruda Śląska
Adres do korespondencji: ul. Stalowa 16, 41-506 Chorzów
NIP: 6412541375
Regon: 368360561


	
reprezentowaną przez:

	
Pana Janusza Koptonia - właściciela

	
	

	przy udziale 
	
WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”

reprezentowanym przez: Pana Marcina Wieczorka-Prezesa Zarządu
oraz
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem” reprezentowanego przez:
Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium


	na podstawie
	art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy

	
	

	
	

	dotyczący

	[bookmark: _Hlk53053587]Zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu systemu informacji wizualnej i dotykowej w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego                                      w Chorzowie”

	osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa
	
Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

	
§ 1
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:
„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje przedmiot umowy, uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia dokumenty m.in. atesty i zezwolenia) w terminie do  15.04.2022 r.”

§ 2
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 2 Umowy i nadać mu następującą treść:
„2. W terminie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcje poszczególnych elementów SIWiD wskazane szczegółowo w punktach 1-3 OPZ”. 


§ 3
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść: 
„4. W terminie do 15.03.2022 r. Wykonawca z zastrzeżeniem § 2 ust. 5, rozpocznie montaż przedmiotu umowy”.

§ 4
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 5 umowy i nadać mu następującą treść: 
„5. Montaż przedmiotu umowy powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do  15.04.2022 r.”

§ 5
1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. 
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu. 
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 3505/IR/2021 z dnia 27.08.2021 r. 
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden dla Inwestora Zastępczego i jeden dla Wykonawcy.
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