
 

 
 
 

 Dotyczy kontroli projektu pn. Termomodernizacja budynku szkoły 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich 
Górach, ul. Sienkiewicza 23 - Poprawa warunków nauczania, 
ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki. 
 
Szanowna Pani Starosto, 

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną 
z przeprowadzonej w dniach od 12 stycznia do 3 lutego 2021 r. kontroli 
projektu pn. Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 
23 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania 
jednostki., współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

Proszę o pisemne wyrażenie zgody co do ustaleń zawartych w informacji 
pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa 
stanowiskiem na adres e-mail: mariola.orlik@slaskie.pl oraz 
paulina.kucharska@slaskie.pl   

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne 
wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń 
zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie 
proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: 
mariola.orlik@slaskie.pl oraz paulina.kucharska@slaskie.pl. 
 
 
Z poważaniem 

Monika Duda-Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
 

 
 
 
Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.  
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Katowice, 4 luty 2021r.  
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Dotyczy projektu nr 005D/19 

 

INFORMACJA POKONTROLNA 
 

Nazwa jednostki kontrolowanej: POWIAT TARNOGÓRSKI. 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych  

i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23 - Poprawa warunków nauczania, 

ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki. 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-005D/19-00. 

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020.818 tekst 

jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),  

2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-005D/19-00 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie 

dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych  

i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23 - Poprawa warunków 

nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki. 

 

Rodzaj kontroli:  w trakcie realizacji projektu. 

Tryb kontroli:  planowa. 

1. Skład Zespołu Kontrolującego:  

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Funkcja w zespole kontrolującym 

Mariola Orlik  Inspektor Kierownik Zespołu Kontrolującego 

Paulina Kucharska Podinspektor Członek Zespołu Kontrolującego 

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 12 stycznia do  3 lutego 2021r.  

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL na lata 2014-2020 – kontrola w trybie 

pracy zdalnej  

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):  

- e-mail z dnia 18.01.2021r. (konto paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie 

dokumentów w  systemie LSI, 

- e-mail z dnia 21.01.2021r. (konto inwestycje@tarnogorski.pl) przekazujący dokumenty dot. 

kontrolowanych zamówień, 

- e-mail z dnia 27.01.2021r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych 

wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień, 

- e-mail z dnia 29.01.2021r. i 01.02.2021r. (konto inwestycje@tarnogorski.pl) przekazujący 

dodatkowe wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień 

 

4. Zakres oraz przedmiot kontroli: 

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie w sprawie 

dofinansowania projektu.  
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Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa 

krajowego i wspólnotowego. 

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 

5.1 Zamówienia 

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 2 postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami   

– dalej „Pzp”). 

 

5.1.1 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach" 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: AZ.272.4.6.2020 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 530297-N-2020 z 16.04.2020r.   

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 794 420,55 zł netto co stanowi 654 538,34 euro  

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)   

Umowa ID/15/2020 zawarta w dniu 14.07.2020r. z Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane 

CZĘSTOBUD Damian Świącik Al. Bohaterów Monte Cassino 49 42-200 Częstochowa 

i Przedsiębiorstwo Budowlane BUDPOL sp. z o.o. ul. Starowiejska 5 42-244 Jaskrów na kwotę 3 

177 070,53 zł brutto.   

 

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia. 

 

5.1.2 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego nadzoru 

inwestorskiego dla realizacji zadania pn.:"Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23" 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: AZ.272.4.7.2020 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 531211-N-2020 z 16.04.2020r.   

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

Szacunkowa wartość zamówienia: 44 392,32 zł netto co stanowi 10 398,03 euro  

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)   

Umowa ID/16/2020 zawarta w dniu 14.07.2020r. z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych  

sp. z o.o. ul. J i F . Białych 5 44-200 Rybnik. na kwotę  49 815,00 zł brutto.   

 

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia. 

 

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli: 

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń  

 

Pouczenie: 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych 

zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie 

zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej 

jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).  



 

3/3 
FR-RKPR.44.32.1.2021.MO 

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą 

rozpatrywane przez IZ RPO WSL.  

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest 

równoznaczne z jej akceptacją. 

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje 

ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie 

przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.   
 

Członkowie zespołu kontrolującego   

  

Mariola Orlik 

Paulina Kucharska  

 

Zaakceptował: 

 

Piotr Ryza 

Kierownik Referatu Kontroli Projektów 

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

Zatwierdził: 

Monika Duda-Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 


