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Dotyczy kontroli projektu pn. Poprawa jakości i dostępności do 

świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu 

 

Szanowny Panie Dyrektorze,  

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję ostateczną informację 

pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 8 listopada do 20 grudnia 2021 

roku kontroli projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń 

zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w 

Zawierciu”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia 

zastrzeżeń.  

Z poważaniem 

Monika Duda-Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: Ostateczna informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu  

 

 

 

 

 

 

Katowice, 12 stycznia 2022 roku 

FR-RKPR.44.169.3.2021.MO  

FR-RKPR.KW- 00025/22 
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Pan 

Piotr Zachariasiewicz  

Dyrektor Szpitala  

Szpital Powiatowy w Zawierciu 

ul. Miodowa 14, 

42-400 Zawiercie  
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Katowice, 12 stycznia 2022 r. 
      FR-RKPR.44.169.3.2021.MO. 

  Dot. projektu nr 05HG/17 

OSTATECZNA 
INFORMACJA POKONTROLNA 

Nazwa jednostki kontrolowanej: Szpital Powiatowy w Zawierciu. 

Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację  
i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.01.00-24-05HG/17-00 

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020.818 tekst 
jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),  

2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.01.00-24-05HG/17-00 z 15 października 2018 roku w sprawie 
dofinansowania projektu pn.  Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez 
modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 

Rodzaj kontroli: 
- w trakcie realizacji projektu. 
 

Tryb kontroli:  
- planowa. 
 

1. Skład Zespołu Kontrolującego:  

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Funkcja w zespole kontrolującym 

Mariola Orlik Starszy Inspektor  Kierownik Zespołu Kontrolującego 

Paulina Kucharska Inspektor Członek Zespołu Kontrolującego 

 
2. Data przeprowadzenia kontroli: od 8 listopada do 20 grudnia 2021 roku. 

 

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):  
- e-mail z dnia 19 listopada 2021 roku (konto marta.kurek@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie 
dokumentów w LSI, 
- pismo Beneficjenta o sygn. DO.0910.01.15.2021 z dnia 26 listopada 2021 roku przekazujące 
dokumenty i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań, 
- e-mail z dnia 30 listopada 2021 roku (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie 
dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań, 
- pismo Beneficjenta o sygn. DO.0910.01.07.2020 z dnia 2 grudnia 2021 roku przekazujące 
dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych postępowań. 
- e-mail z dnia 2 grudnia 2021 roku (konto paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie 
dodatkowych dokumentów dot. kontrolowanego postępowania, 
- e-mail z dnia 3 grudnia 2021 roku przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dokumenty, 
- e-mail z dnia 14 grudnia 2021 roku (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie 
dokumentów w LSI, 
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- e-mail z dnia 15 grudnia 2021 roku przedstawiciela Beneficjenta przekazujący wyjaśnienia 
i dokumenty. 

- Pismo Beneficjenta z dnia 03 stycznia 2022 r. przekazujące zastrzeżenia do informacji 

pokontrolnej. 
 
3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej. 

4. Zakres oraz przedmiot kontroli: 

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie  
w sprawie dofinansowania projektu.  

Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa 
krajowego i wspólnotowego. 
 

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 

5.1 Zamówienia 

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno postępowanie w trybie z wolnej ręki na 
postawie art. art. 67 ust.1 pkt.4, osiem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) oraz dwa postepowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - bez negocjacji na podstawie art. 275 
pkt 1) Pzp w związku z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami – dalej „Pzp”).  
 

5.1.1 
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego – 3 pakiety w ramach projektu: 
„Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie 
Szpitala Powiatowego w Zawierciu 
Rodzaj zamówienia: dostawa 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/PN/34/2020 
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2020/S 142-348982 z 24.07.2020 r. (przesłano 
08.10.2020 r.) 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
Szacunkowa wartość: 9 000 000,00 zł co stanowi 2 108 073,92 euro, aktualnie udzielanej części 
zamówienia 572 050,67 zł co stanowi 133 991,68 euro zł  
Pakiet 1 - kolumna anestezjologiczno - chirurgiczna - 4 szt. 
Pakiet 2 - lampa operacyjna dwuczaszowa z kamerą - 2 szt.  
Pakiet 3 - lampa operacyjna jednoczaszowa LED - 1 szt. 
Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)  
Pakiet I i II 
Umowa nr 167/2020 z dnia 11.09.2020 r. zawarta z Drager Polska Sp. z o.o. ul. Posag 7 Panien 1, 
02-495 Warszawa na kwotę 527 520,00 zł brutto (w tym Pakiet I – 276 480,00 zł i Pakiet II – 
257 040,00 zł). 
Pakiet III 
Umowa nr 166/2020 z dnia 11.09.2020 r. zawarta z PHU ProMedical Sopolnia Mała 59, 34-340 
Jeleśnia, na kwotę 38 998,80 zł brutto. 
 
IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia. 
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5.1.2 

Nazwa i przedmiot zamówienia: DZP/PN/70/2020 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej – 
6 pakietów w ramach projektu: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez 
modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”, 
Rodzaj zamówienia: dostawa, 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/PN/70/2020, 
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2020/S 250-623897 z 23.12.2020 r. (przesłano 
18.12.2020 r.), 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
Szacunkowa wartość: 9 000 000,00 zł co stanowi 2 108 073,92 euro, aktualnie udzielanej części 
zamówienia 218 065,81zł co stanowi 51 077,64 euro zł, 
Pakiet 1 – promiennik ciepła, ścienny na oddział noworodkowy 7 szt. 
Pakiet 2 – koc grzewczy dla pacjenta – 2 zt. 
Pakiet 3 – centrala dla systemu telemedycyny – 1 szt. 
Pakiet 4 – stacja telemedyczna dla pacjenta +ciśnieniomierz i EKG, 4 elektrody z funkcja przesyłania 
danych do centrali + glukometr – 10 szt. 
Pakiet 5 – videolaryngoskop – 1 szt. 
Pakiet 6 – rektoskop operacyjny – 2 szt. 
Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)  
Pakiet 1-4 unieważniono art.93 ust.1 pkt.1 Pzp, 
Pakiet 5 - Umowa nr 21/2021 z 22.01.2021 r. zawarta z Medicavera Sp. z o.o. Dahihausen Group, 
ul. Majowa 2, 71-374 Szczecin, na kwotę 15 012,00 zł brutto 
Pakiet 6 - Umowa nr 20/2021 z 22.01.2021r. zawarta z Medim Sp. z o.o. ul. Miodowa 14 42-400 
Zawiercie na kwotę 134 632,98 zł brutto. 

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia. 

5.1.3 

Nazwa i przedmiot zamówienia: DZP/PN/63/2020 Dostawa sprzętu medycznego – 8 pakietów 
w ramach projektu: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez 
modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” 
Rodzaj zamówienia: dostawa 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/PN/63/2020 
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2020/S 233-574681 z 30.11.2020 r. (przesłano 
25.11.2020 r.) 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
Szacunkowa wartość: 9 000 000,00 zł co stanowi 2 108 073,92 euro, aktualnie udzielanej części 
zamówienia 191 366,01 zł co stanowi 44 823,74 euro,  
Pakiet 1 – 1a -ssak operacyjny- 1 szt. 1b – ssak elektryczny przenośny na oddział Noworodkowy – 
1szt., 
Pakiet 2 – Cieplarka do płynów infuzyjnych – 1 szt., 
Pakiet 3 – Panel na ścianę na sprzęt ze stali nierdzewnej – 1 szt., 
Pakiet 4 – Kardiostymulator serca – 1 szt., 
Pakiet 5 – Reduktor tlenowy – 20 szt., 
Pakiet 6 – Aparat EKG – 6 szt., 
Pakiet 7 - Rektoskop na oddział Chirurgii Ogólnej – 2 szt., 
Pakiet 8 
- 8a - Defibrylator z funkcją wykonywania kardiowersji i elektrostymulacji – 2 szt., 
- 8b - Defibrylator z możliwością mierzenia ciśnienia metoda nieinwazyjna – 2 szt. 
Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)  
Pakiet 1,3,5,7- unieważnienie art.93 ust.1 pkt.1 Pzp, 
Pakiet 2- unieważnienie art.93 ust.1 pkt.4 Pzp, 
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Pakiet 4 - Umowa nr 11/2021 z 12.01.2021 r. zawarta z Balthus Viomedical sp. z o.o., ul. Poleczki 
23, 02-822 Warszawa, na kwotę 6 588,00 zł brutto. 
Pakiet 6 - Umowa nr 13/2021 z 12.01.2021 r. zawarta z Michał Pająk Trade, ul. Bankowa 8/6, 27-
200 Starachowice, na kwotę 33 600,00 zł brutto. 
Pakiet 8 - Umowa nr 12/2021 z 12.01.2021 r. zawarta z EMTEL Śliwa spółka komandytowa,  
ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze, na kwotę 71 982,00 zł brutto. 
 

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia. 
 

5.1.4 

Nazwa i przedmiot zamówienia: DZP/PN/63/1/2020 Dostawa sprzętu medycznego – 5 pakietów 
w ramach projektu: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez 
modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” 
Rodzaj zamówienia: dostawa 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/PN/63/1/2020 
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2020/S 252 - 635552 z 28.12.2020 r. (przesłano 
23.12.2020r.) 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
Szacunkowa wartość: 9 000 000,00 zł co stanowi 2 108 073,92 euro, aktualnie udzielanej części 
zamówienia 58 240,42 zł, co stanowi 13 641,68 euro,   
Pakiet 1 – 1a -ssak operacyjny- 1 szt., 1b – ssak elektryczny przenośny na oddział Noworodkowy – 
1szt., 
Pakiet 2 – cieplarka do płynów infuzyjnych – 1 szt., 
Pakiet 3 – Panel na ścianę na sprzęt ze stali nierdzewnej – 2 szt., 
Pakiet 4 – Reduktor tlenowy – 20 szt., 
Pakiet 5 – Rektoskop na oddział Chirurgii Ogólnej – 2 szt., 
Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)  
Pakiet 1-4 unieważnienie art.93 ust.1 pkt.4 Pzp, 
Pakiet 3-5 unieważnienie art.93 ust.1 pkt.1 Pzp, 
Pakiet 2 
Umowa nr 27/2021 z 05.02.2021 r. zawarta z Empireum Piotr Dopieralski ul. Chotomowska 30,  
05-110 Jabłonna, na kwotę 6 588,00 zł brutto. 
  
IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia. 
 
5.1.5 

Nazwa i przedmiot zamówienia: DZP/PN/76/2020 Dostawa systemu do diagnostycznego 
obrazowania na salę operacyjną w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń 
zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” 
Rodzaj zamówienia: dostawa 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/PN76/2020 
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2020/S 252-635580 z 28.12.2020 r. (przesłano 
23.12.2020 r.) 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
Szacunkowa wartość: 122 710,00 zł co stanowi 28 742,20 euro  
Umowa nr 52/2021 z 03.03.2021r. zawarta z Olympus Polska spółka z ograniczona 
odpowiedzialnością ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, na kwotę 129 036,00 zł brutto. 
 
IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia. 
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5.1.6 

Nazwa i przedmiot zamówienia: DZP/PN/62/2020 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej  
w ramach projektu: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez 
modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” 
Rodzaj zamówienia: dostawa 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/PN/62/2020 
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2020/S 235-579510 z 02.12.2020 r. (przesłano 
27.11.2020r.) 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
Szacunkowa wartość: 9 000 000,00 zł co stanowi 2 108 073,92 euro, aktualnie udzielanej części 
zamówienia 537 655,75 zł co stanowi 125 935,34 euro 
Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)  
Umowa nr 229/2020 z 31.12.2020r. zawarta z Walmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie, na kwotę 547 671,42 zł brutto. 
 
IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia. 
 
5.1.7 

Nazwa i przedmiot zamówienia: DZP/TP/22/2021 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej  
w ramach projektu: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez 
modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” - 6 pakietów 
Rodzaj zamówienia: dostawa 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/TP/22/2021 
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00023881/01 z 26.03.2021 r. 
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji 
Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienie udzielone jako część zamówienia o wartości 
7 700 000,00 zł co stanowi równowartość 1 803 574,36 euro, wartość aktualnie udzielonego 
zamówienia częściowego 111 901,48 zł co stanowi równowartość 26 210,73 euro, 
Pakiet 1 – promiennik ciepła, ścienny na oddziała noworodkowy – 7 szt., 
Pakiet 2 – koc grzewczy dla pacjenta – 2 szt., 
Pakiet 3 – centrala do systemu telemedycyny – 1 szt., 
Pakiet 4 – stacja telemedyczna+ ciśnieniomierz i EKG, 4 elektrody z funkcja przesyłania danych do 
centrali+ glukometr – 10 szt., 
Pakiet 5 – reduktor tlenowy – 20 szt., 
Pakiet 6 – reduktor na oddział Chirurgii Ogólnej, 
Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)  
Pakiet 1,3,4 – postepowanie unieważnione – art. 255 pkt.7 Pzp, 
Pakiet 2 – postępowanie unieważnione – art. 255 pkt.3 Pzp, 
Pakiet 5 - Umowa nr 82/2021 z 11.05.2021 r. z Multimed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź, na kwotę 25 833,60 zł brutto, 
Pakiet 6 – postępowanie unieważnione – art. 255 pkt.2 Pzp. 
 
IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia. 
 
5.1.8 

Nazwa i przedmiot zamówienia: DZP/TP/6/2021 Dostawa sprzętu medycznego - 2 pakiety 
Rodzaj zamówienia: dostawy 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/TP/6/2021 
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2021/BZP00006822/01 z dnia 11.02.2021 r. 
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy – bez negocjacji  
szacunkowa wartość zamówienia: 33.833,34 zł netto tj. 7.924,80 euro 
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Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto) 
Zamówienie podzielono na dwa pakiety: 
Pakiet nr 1: umowa nr 50/2021 z dnia 02.03.2021 r. zawarta z firmą Has-Med. Sp. z o.o. na kwotę 
15.237,00 zł brutto. 
Pakiet nr 2: umowa nr 51/2021 z dnia 02.03.2021 r. zawarta z firmą Multimed Sp. z o.o. na kwotę 
17.867,16 zł brutto. 
 
5.1.8.a 
W dniu 18.03.2021 r. spisano protokół zdawczo-odbiorczy oraz protokół szkolenia pracowników dla 
umowy nr 50/2021 z dnia 02.03.2021 r., potwierdzających wykonanie umowy dla pierwszej części 
zamówienia. Następnie Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie 
o wykonaniu umowy, dotyczącej części pierwszej przedmiotu zamówienia, o nr 2021/BZP 
00048164/01 w dniu 07.05.2021 r., czyli 50 dni po wykonaniu przedmiotowej umowy. Powyższe 
działanie Zamawiającego stanowi naruszenie art. 448 ustawy Pzp „Zamawiający, w terminie 30 dni 
od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu 
umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”. 
W zawiązku z powyższym oraz z faktem, iż ogłoszenie ma charakter informacyjny IZRPO uznaje 
opisane uchybienie, jako formalne oraz stwierdza, że nie ma to wpływu na przebieg postępowania 
o udzielenie zamówienia. 
 
5.1.8.b 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP00006822/01 z dnia 11.02.2021 r. nie zawiera dodatkowych 
kodów CPV (które są zawarte w SWZ), a także informacji na temat wymagań odnośnie 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, a jedynie odesłanie w tym zakresie do 
zapisów rozdz. XI SWZ. Jednocześnie Zamawiający przewiduje zmiany umowy, lecz 
w ogłoszeniu nie określił rodzaju i zakresu zmian oraz warunków ich wprowadzenia, a jedynie 
wskazuje, że zapisy te znajdują się w SWZ (załącznika nr 4 do SWZ). Powyższe stanowi naruszenie 
art. 272 Pzp w związku z pkt I załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie zamówień 
publicznych, określającego zakres informacji, który ma zawierać ogłoszenie o zamówieniu. 
Wobec faktu, iż Zamawiający zawarł wymagane informacje w SWZ, a w ogłoszeniu zamieścił 
w przedmiotowym zakresie odnośniki do SWZ, IZ RPO WSL uznaje opisane uchybienie, jako 
formalne bez skutków finansowych. 
 
5.1.9 
Nazwa i przedmiot zamówienia: DZP/PN/41/3/2020 Dostawa zestawów komputerowych 
i komputerów przenośnych w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń 
zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” – 2 pakiety 
Rodzaj zamówienia: dostawy 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/PN/41/3/2020 
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 755529-N-2020 z dnia 10.12.2020 r. 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
Szacunkowa wartość zamówienia: 85.566,51 zł netto tj. 20.042,28 euro  
Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):  
Pakiet nr 1: umowa nr 14/2021 z dnia 18.01.2021 r. na kwotę 126.072,54 zł brutto, zawarta z CEZAR 
Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. 
Pakiet nr 2: brak ofert -unieważniono postępowanie – ogłoszenie nr 510559761-N-2020 z dnia 
30.12.2020 r 
 
IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia. 
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5.1.10 

Nazwa i przedmiot zamówienia: DZP/WR/41/5/2020 Dostawa komputerów przenośnych  
w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację 
i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu" 
Rodzaj zamówienia: dostawy 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/WR/41/5/2020 
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nie dotyczy 
Tryb udzielenia zamówienia: z wolnej ręki 
Szacunkowa wartość zamówienia: 7.857,45 zł netto tj. 1.840,45 euro 
Umowa z wykonawcą: umowa nr 22/2021 z dnia 22.01.2021 r. zawarta z KOMA NORD Sp. z o.o., 
na kwotę 10.369,00 zł brutto. 

5.1.10.a 

Przedmiotowe zamówienie zostało udzielone z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp, 
zgodnie z którym zamawiający może udzielić zamówienia jeżeli „w postępowaniu prowadzonym 
uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie 
oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ze względu na ich niezgodność z opisem 
przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne 
warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.  
Istotna zmiana pierwotnych warunków zamówienia uniemożliwia zatem udzielenie zamówienia na 
podstawie tego przepisu. Co istotne przed przystąpieniem do negocjacji Zamawiający przekazał 
Wykonawcy opis przedmiotu zamówienia w niezmienionym kształcie. Jednakże w trakcie 
negocjacji, które odbyły się w dniu 5 stycznia 2021 r., Zamawiający przychylił się do wniosku 
Wykonawcy i wykreślił z umowy się art. 6 ust 8 o treści, cyt. „Wykonawca zobowiązany jest na czas 
usunięcia awarii w okresie gwarancji dostarczyć sprawne urządzenie zastępujące w pełni urządzenie 
naprawiane”. 
W przedmiotowym przypadku doszło zatem do istotnej zmiany warunków zamówienia. 
Niewątpliwie bowiem konieczność dostarczenia sprzętu zastępczego ma wpływ na wysokość oferty.  
W konsekwencji działania Beneficjenta doszło więc do naruszenia art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp. 
Powyższe naruszenie przepisów prawa, które na skutek działania Beneficjenta doprowadziło do 
powstania potencjalnej szkody finansowej stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 
– dalej „rozporządzenie ogólne”). 
Zgodnie z art. 24 ust. 5 i 9 ustawy wdrożeniowej oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków 
poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień  (Dz.U.2018.971 oraz Dz.U. 
2020 poz. 1264 – dalej: rozporządzenie) wartość stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej 
w przypadku korekty finansowej jest równa kwocie wydatków poniesionych nieprawidłowo w 
części odpowiadającej kwocie współfinansowania UE, natomiast w przypadku pomniejszenia jest 
równa kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach tego zamówienia. 
Jednakże zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy wdrożeniowej i § 3 rozporządzenia obniża się wartość 
pomniejszenia i stosuje się § 5 rozporządzenia.  
Za powyższe naruszenie przewidziana jest stawka procentowa 100% odpowiadająca kategorii 
nieprawidłowości indywidualnej nr 1 pn. nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu lub 
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nieuzasadnione bezpośrednie udzielenie zamówienia (tj. niezgodna z prawem procedura 
negocjacyjna bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu).  Jednocześnie, rozporządzenie nie 
przewiduje dalszej możliwości obniżenia pomniejszenia. 
 

Do powyższych ustaleń pokontrolnych Beneficjent wniósł zastrzeżenia pismem z dnia 03 stycznia 

2022 roku. W przekazanych IZ zastrzeżeniach wskazano, iż „Szpital nie zgadza się jednak 

z uznaniem, że wprowadzona na skutek negocjacji zmiana w zapisach projektu umowy była zmianą 

istotnych warunków zamówienia”. (…) „Nieznaczne obniżenie w ramach negocjacji w postępowaniu 

w trybie z wolnej ręki wymagań w stosunku do postępowań prowadzonych uprzednio w jednym 

z trybów podstawowych, poprzez rezygnację z wymogu dostarczenia na czas naprawy urządzenia 

zastępującego urządzenie naprawiane zależy uznać za zmianę nieistotną, ponieważ proponowana 

zmiana w znikomym stopniu wpływa na zakres zobowiązań wykonawcy wynikających z umowy. 

Ponadto nie zmienia ona ogólnego charakteru umowy, nie zostaje naruszona równowaga 

ekonomiczna umowy, nie zostały wprowadzone warunki, które gdyby były postawione 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, to w tym 

postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy (w 4 - krotnie prowadzonym 

postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie było w tym zakresie zapytań od 

Wykonawców) oraz zmiana ta nie doprowadziła do tego, że zostało udzielone nowe zamówienie”. 

(…) „Szpital podkreśla także, że tryb zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 66 ustawy Pzp 

charakteryzuje się koniecznością przeprowadzenia przez zamawiającego negocjacji z jednym 

wykonawcą, którego zaprasza przekazując informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, 

w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy (art. 68 ust. 1 ustawy 

Pzp) a co za tym idzie umowa o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki jest zawierana nie 

w następstwie wyboru (przyjęcia) oferty przez zamawiającego, lecz w następstwie negocjacji 

zakończonych kompromisem, tj. porozumieniem odnośnie treści planowanej do zawarcia umowy”. 

(…) „Należy również zaznaczyć, iż argument kontrolującego, że działanie Zamawiającego 

doprowadziło do nieprawidłowości polegającej na powstaniu szkody finansowej w rozumieniu art. 

2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. jest bezzasadny, bowiem przedstawione w informacji pokontrolnej czynności Zamawiającego 

nie stanowiły naruszenia prawa wspólnotowego z zakresu udzielania zamówień publicznych jak 

również nie przyniosły skutku w postaci szkody finansowej wynikającej z zakontraktowanego 

zamówienia. Bezspornym jest, iż opisane działania Zamawiającego nie skutkują naruszenia zasady 

przejrzystości, uczciwej konkurencji lub równego traktowania Wykonawców dlatego też 

Zamawiający nie może zgodzić się z proponowanymi sankcjami w postaci nałożenia korekty 

finansowej. W związku z powyższym wnosimy o uwzględnienie przedstawionego stanowiska 

potwierdzającego brak naruszenia art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz odstąpienie od nałożonej korekty 

finansowej”. 

 

Z przedmiotową argumentacją Beneficjenta IZ RPO WSL nie może się zgodzić. Po pierwsze, jak 

już sam Zamawiający wskazał w zastrzeżeniach z dnia 03 stycznia 2022 roku, kluczowym dla oceny 

prawidłowości przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki w badanym przypadku jest 

dokonanie oceny określonej w art. 67 ust. 1 pkt 4 przesłanki w postaci braku zmiany istotnych 

warunków zamówienia, które były ustalone w postępowaniu przetargowym. 

 

Zmianę warunków zamówienia, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 4  należy rozumieć analogicznie 

do zmiany warunków zamówienia wprowadzonej na etapie realizacji zamówienia. Zatem 

w rozumieniu wyżej wskazanego przepisu istotną zmianę warunków zamówienia stanowi zmiana 

pierwotnych warunków zamówienia, która gdyby została wprowadzona w pierwotnie prowadzonym 
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postępowaniu miałaby znaczący wpływ na cenę oferty lub krąg wykonawców zainteresowanych 

ubieganiem się o udzielenie zamówienia. 

 

Powyższe potwierdza orzecznictwo, na które powołuje się sam Zamawiający tj. wyrok TSUE z dnia 

4 czerwca 2009 r., C-250/07, Komisja v. Grecja. W pkt 52 przedmiotowego wyroku uznano, że „za 

stojącą w sprzeczności z zasadą równego traktowania wykonawców należy uznać taką modyfikację 

warunków udziału w postępowaniu, która gdyby była znana na etapie prowadzonego wcześniej 

postępowania 

o udzielenie zamówienia w jednym z trybów podstawowych, umożliwiłaby udział w nim innych 

wykonawców”.  

Dodatkowo zgodnie z treścią orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie: 

TSUE) z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie Pressetext Nachrichtenagentur GmbH v. Republik 

Österreich (Bund) i inni (sygn. akt C-454/06), za istotne zmiany umowy można uznać m.in. takie, 

które „(...) wprowadzają warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury 

udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie 

dopuszczeni lub umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie 

dopuszczona”. Z kolei w wyroku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-496/99 Succhi di Frutta 

TSUE wskazał, że jeśli modyfikacja umowy jest taka, że gdyby była znana wykonawcom 

w postępowaniu przetargowym poprzedzającym udzielenie danego zamówienia, to mogliby oni 

złożyć istotnie odmienne oferty, to nie wolno jej dokonać. 

 

Dokonując oceny, czy dana zmiana ma charakter istotny, należy również mieć na uwadze jej wpływ 

na warunki konkurencji w postępowaniu. Istotną zmianą postanowień umowy jest, więc zmiana, 

która albo powoduje rozszerzenie kręgu wykonawców, którzy mogliby się ubiegać o takie 

zamówienie, albo taka zmiana, której wprowadzenie powoduje naruszenie równowagi ekonomicznej 

umowy na korzyść wykonawcy. Mając na uwadze powyższą wykładnię nie można wykluczyć, iż 

gdyby informacja, że wykonawca jest zwolniony z obowiązku zapewnienia na czas usunięcia awarii 

w okresie gwarancji sprawnego urządzenia zastępującego w pełni urządzenie naprawiane, była 

zamieszczona w ogłoszeniu o zamówieniu, to krąg potencjalnych wykonawców mógłby być 

większy, co z kolei mogłoby przełożyć się na liczbę złożonych ofert oraz ich cenę. Nie można 

również wykluczyć, że oferty takie okazałyby się korzystniejsze od oferty na podstawie której 

ostatecznie podpisano umowę o realizację przedmiotowego zamówienia. 

 

Dokonana zmiana w zakresie przedmiotu zmówienia, stanowi istotną zmianę pierwotnych 

warunków zamówienia, która uniemożliwia zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na 

podstawie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp. Nie można bowiem wykluczyć, że gdyby potencjalni 

wykonawcy wiedzieli, że przedmiotowe zamówienie nie obejmuje zapewnienia sprzętu zastępczego 

w czasie naprawy, mogli by złożyć bardziej korzystne oferty a część z nich będąc w posiadaniu tej 

wiedzy po prostu złożyła by ofertę. Jest zatem prawdopodobne, iż w postępowaniu o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia nie wzięli udziału wykonawcy, którzy na etapie składania ofert nie 

brali pod uwagę udziału w postępowaniu, które Zamawiający ogłosił w swej pierwotnej formie. 

 

Powyższe potwierdza fakt, że zgodnie z zapisami protokołu z przeprowadzonych negocjacji z dnia 

05.01.2021 r. sam wykonawca zawnioskował w pkt. 4 „(…) o wykreślenie zapisu § 6 ust. 8 wzoru 

umowy, bowiem do kosztów oferty należałoby wkalkulować dodatkowy sprzęt co znacznie 

podwyższy koszt oferty”. Oczywistym jest zatem fakt, że konieczność zabezpieczenia sprawnego 

urządzenia zastępującego w pełni urządzenie zakupione przez Zamawiającego a podlegające 

naprawie, generuje na tyle duże koszty, iż miało to istotne znaczenie przy obliczaniu ceny 

zaoferowanej oferty. 
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Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 

spełniły wszystkie przesłanki by uznać je za istotne.  

 

Zgodnie z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia ogólnego oraz słownikiem pojęć zawartym w art. 2 pkt. 14 

ustawy wdrożeniowej, nieprawidłowość oznacza każde naruszenie prawa (unijnego lub krajowego 

dotyczącego stosowania prawa unijnego), wynikające z działania lub zaniechania podmiotu 

zaangażowanego we wdrażanie EFSI (Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych), 

które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii 

nieuzasadnionym wydatkiem.  

 

Z przedstawionej definicji wynika, że szkoda oznacza zarówno faktyczny uszczerbek finansowy 

w budżecie ogólnym UE (szkoda rzeczywista), jak i potencjalną możliwość wystąpienia takiego 

uszczerbku (szkoda potencjalna).  

 

Powyższe stanowisko zostało również ugruntowane w orzecznictwie sądów, dla przykładu zgodnie 

z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 11 marca 2014 r., sygn. akt II 

SA/Op 514/13: „(…) jako naruszenie można uznać wszelkie odstępstwo od zapisów umowy lub 

naruszenie przepisów prawa unijnego i krajowego, które spowodowało lub mogło spowodować 

szkodę (uszczerbek) w budżecie ogólnym. Tak, więc wszelkie nieprawidłowości, które potencjalnie 

mogą skutkować wypłatą środków, które nie powinny być wypłacone w myśl warunków umowy lub 

przepisów prawa, są traktowane, jako nieprawidłowość” (por. wyrok z dnia 19.03.2015r. sygn. akt 

III SA/Gl 1549/14; wyrok z dnia 12.12.2017r. sygn. akt I SA/Kr 886/17).  

 

Natomiast w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 kwietnia 2019 

r. (sygn. akt III SA/Gl 1176/18) >> wskazano, że „nieprawidłowość" ma miejsce w sytuacji, gdy 

wskutek naruszenia procedur doszło do powstania szkody lub mogłoby dojść do jej powstania 

w budżecie ogólnym UE. Możliwość powstania szkody należy rozumieć jako możliwość uszczuplenia 

środków unijnych. Dla uznania zatem, że doszło do powstania "nieprawidłowości" w rozumieniu art. 

2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013 wystarczy ustalenie, że wskutek naruszenia procedur 

obowiązujących przy wydatkowaniu środków unijnych powstała hipotetyczna możliwość powstania 

szkody w budżecie ogólnym UE”. Jednocześnie w ocenie tegoż Sądu (…) dla nałożenia sankcji 

wystarczy ustalenie, że wskutek naruszenia procedur obowiązujących przy wydatkowaniu środków 

unijnych powstała hipotetyczna możliwość powstania szkody w budżecie ogólnym UE; nie musi 

powstać szkoda rzeczywista<<. 

Pod pojęciem prawa unijnego należy rozumieć całokształt norm prawnych regulujących jej 

funkcjonowanie – w zakresie związanym z wydatkowaniem środków z budżetu Unii Europejskiej. 

Dotyczy to zarówno traktatów jak i prawa wtórnego tworzonego przez instytucje Unii Europejskiej.  

 

Jednakowoż w zakresie prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, zgodnie 

z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2016 r., sygn. akt III SA/Lu 

14/16 należy rozumieć, że chodzi o prawo krajowe wdrażające przepisy unijne ustanawiające 

wymogi związane z wydatkowaniem środków finansowych budżetu Unii. 

 

Szkoda w budżecie ogólnym UE może przybrać postać szkody rzeczywistej lub potencjalnej. Szkoda 

rzeczywista istnieje wówczas, gdy środki UE zostały już nieprawidłowo wypłacone Beneficjentowi. 

Natomiast, ze szkodą potencjalną mamy do czynienia w sytuacji, w której środki UE mogłyby zostać 

nieprawidłowo wypłacone Beneficjentowi, gdyby nieprawidłowość nie została wykryta. Pojęcie 

„szkoda" użyte powyżej oznacza uszczerbek finansowy dokonany w budżecie ogólnym UE albo 

uszczerbek finansowy, na jaki budżet zostałby narażony. Faktyczne wystąpienie szkody nie jest 

przesłanką konieczną do zakwalifikowania zachowania jako nieprawidłowości, wystarczy bowiem 
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sama możliwość jej wystąpienia. Zatem, w przedmiotowej sprawie naruszenie przepisów prawa 

doprowadziło do powstania potencjalnej szkody finansowej. 

 

Instytucja Zarządzająca RPO WSL, po analizie złożonych zastrzeżeń podtrzymuje swoje stanowisko 

względem kwalifikacji i rodzaju uchybienia. 
 

Podsumowanie dla zamówienia: 
 

Uchybienie nr Wartość % pomniejszenia  

5.1.10.a 100% 

 
5.1.11 

Nazwa i przedmiot zamówienia: DZP/PN/53/2020 Dostawa mebli medycznych w ramach projektu: 
„Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie 
Szpitala Powiatowego w Zawierciu” 
Rodzaj zamówienia: dostawy 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP/PN/53/2020 
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 180-433985 z dnia 16.09.2020 r.  (ogłoszenie 
przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.09.2020 r.) 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
Szacunkowa wartość zamówienia: 3.405.876,24 zł tj. 797.759,88 euro  
Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa 
nr 193/2020 z dnia 13.10.2020 r. zawarta z Konkret Sp. z o.o. Sp. km. Na kwotę 708.767,88 zł brutto. 
 
IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia. 
 
6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli: 

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami   

Konsekwencje finansowe:  
- związane z zamówieniami:  
 

Zakres Nr uchybienia Wartość % pomniejszenia 

5.1 5.1.10.a 100% 

 

Sposób usunięcia nieprawidłowości: 
 

W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych przed zatwierdzeniem wniosku o płatność (jeżeli 
w kontrolowanym wniosku o płatność przedstawiono dany wydatek) Instytucja Zarządzająca dokona 
pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez 
beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo. 
W przypadku, kiedy beneficjent będzie składał kolejne wnioski o płatność oraz w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność, we 
wnioskach o płatność należy ująć wydatki kwalifikowalne pomniejszone o kwotę wynikającą ze 
stwierdzonych nieprawidłowości. 
W przypadku stwierdzenia, że beneficjent nie dokonał odpowiedniego pomniejszenia wydatków 
kwalifikowalnych, IZ pomniejszy wydatki kwalifikowane o kwotę wydatków nieprawidłowych.  
W sytuacji, gdy beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku 
kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja weryfikująca wniosek oceni, czy nie zachodzą 
przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa. 
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Celowe przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych może stanowić próbę 
popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny  
(t.j. t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1444) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie z dnia 
10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 408 z późn. zm.). 
W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność 
Instytucja Zarządzająca nakłada korektę finansową oraz rozpocznie procedurę odzyskiwania kwoty 
współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej, zgodnie z art. 
207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z póżn. 
zm.). 
Pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej jest równoznaczne 
z akceptacją i przyjęciem do wiadomości sposobu usunięcia nieprawidłowości. 
 

Pouczenie: 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych 
zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie 
zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej 
jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).  
Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą 
rozpatrywane przez IZ RPO WSL.  
Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest 
równoznaczne z jej akceptacją. 
W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje 
ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie 
przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.   
 
Podpisy członków zespołu kontrolującego   

Mariola Orlik 

Paulina Kucharska 
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