
 

 

 

Dotyczy kontroli projektu pn. Planetarium - Śląski Park Nauki. 

Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie. 

 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

 

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną 

z przeprowadzonej w dniach 22 kwietnia  – 7 czerwca 2021 r. kontroli 

projektu Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa 

Planetarium Śląskiego w Chorzowie, współfinansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych 

w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma 

z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: maja.wrobel@slaskie.pl. 

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne 

wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń 

zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie 

proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: 

maja.wrobel@slaskie.pl. 

 

Z poważaniem 

Małgorzata Noga 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

 

 

 

 

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu. 
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Pan Jerzy Sikorski  

Dyrektor 

Departamentu Inwestycji 

w miejscu 
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Katowice, 7 czerwca 2021 r. 

FR-RPR.44.56.2.2021.MW 

  Dot. projektu nr 074D/17 

INFORMACJA POKONTROLNA 
 

Nazwa jednostki kontrolowanej: Województwo Śląskie  

 

Tytuł projektu: Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium 

Śląskiego w Chorzowie.  

 

Nr decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.03.00-24-074D/17-00 

 

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020.818 

tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),  

2. § 13 Załącznika nr 4 do Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.12.03.00-24-

074D/17-00 z 28.12.2017r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Planetarium - Śląski Park 

Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie. 

 

Rodzaj kontroli: 

- W trakcie realizacji projektu 

Tryb kontroli:  
- planowa 

 

1. Skład Zespołu Kontrolującego:  

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Funkcja w zespole kontrolującym 

Maja Wróbel Główny Specjalista Kierownik Zespołu Kontrolującego 

Kinga Powroźnik Główny Specjalista Członek Zespołu Kontrolującego 

 

2. Data przeprowadzenia kontroli: 22.04. – 07.06.2021 r. 

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):  

- e-mail z dnia 04.05.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów 

oraz wyjaśnień dot. zamówienia. 

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 10.05.2021 r. informujący o uzupełnieniu 

dokumentów oraz wyjaśnień w systemie LSI. 

- e-mail z dnia 14.05.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów 

i wyjaśnień dot. zamówienia. 

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 19.05.2021 r. prośba o prolongatę terminu. 

- e-mail z dnia 19.05.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) zgoda na prolongatę terminu. 

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 24.05.2021 r. informujący o uzupełnieniu 

dokumentów w systemie LSI. 

- dodatkowe uzupełnienie dokonane przez Beneficjenta w systemie LSI 01.06.2020r. 

- e-mail z dnia 01.06.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów. 

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 02.06.2021 r. informujący o uzupełnieniu 

dokumentów oraz wyjaśnień w systemie LSI. 

 

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – kontrola  w trybie pracy zdalnej 
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4. Zakres oraz przedmiot kontroli: 

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Decyzji 

w sprawie dofinansowania projektu. Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań 

w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. 

 

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:  

5.1 Zamówienia 

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 5 postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – 

dalej: „ustawa Pzp”) oraz 1 postępowanie w trybie z wolnej ręki. 

5.1.1   

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa "Przekroju Ziemi" 

w ramach zadania pn.: „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium 

Śląskiego w Chorzowie". 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZN-ZP.272.1.3.2020.AT 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

w dniu 17.02.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 037-

086879 z dnia 21.02.2020 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego 

dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) 375 000,00 zł, co stanowi 

równowartość 97 836,41 euro. 

Umowa z wykonawcą: Umowa  nr  3079/IR/2020 z 11.08.2020 r./ TM Development OU 

z siedzibą : Parnu mnt 139c, 11317 Tallinn, Estonia/ na kwotę 389 609,25 zł netto 

 

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku 

czynności kontrolnych. 

 

5.1.2 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup projektorów - wyposażenie multimedialne Planetarium 

w ramach zadania pn.: „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium 

Śląskiego w Chorzowie". 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZN-ZP.272.1.9.2020.RK 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

w dniu 28-02-2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 045-

105995 z dnia 04-03-2020 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego 

dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) 14 553 497,80 zł, co stanowi 

równowartość 3.408.872,13 euro. 

Umowa z wykonawcą: Umowa  nr  4039.IR.2020 z 03.11.2020r./ konsorcjum firm: AB-MICRO 

sp. z o.o.- Lider konsorcjum oraz RSA Cosmos - Partner konsorcjum / 14 574 885,00 zł brutto 

 

5.1.2.a 

W postępowaniu naruszono art. 95 ust. 2 ustawy Pzp zgodnie z którym „Jeżeli wartość zamówienia 

albo umowy ramowej jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy 
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w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.” 

Zamawiający umowę w sprawie zamówienia zawarł 03.11.2020r., natomiast ogłoszenie 

o udzielenia zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 04.12.2020 r. 

Powyższe uchybienie klasyfikuje się jako formalne, nieskutkujące pomniejszeniem. 

 

 

5.1.3 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa „Projekcji 

astronomicznej 3D” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja 

i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZN-ZP.272.1.23.2020.AS 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

w dniu 15.04.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 076-

179377 z dnia 17.04.2020 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego 

dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) 4 235 000,00 zł, co stanowi 

równowartość 991 965,90 euro. 

Umowa z wykonawcą: Umowa  nr 3294-IR-2020 z 02.09.2020 r. / SHADOK AV Sp. z o.o. Sp. 

k./ 4 120 500 zł brutto 

 

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku 

czynności kontrolnych. 

 

5.1.4 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa „Tablicy do prezentacji 

wyładowań atmosferycznych” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. 

Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZN-ZP.272.1.36.2020.AT 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

w dniu 29.05.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 106-

256089 z dnia 03.06.2020 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego 

dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) 1 900 000,00 zł, co stanowi 

równowartość 445 037,83 euro. 

Umowa z wykonawcą: Umowa  nr 3352-IR-2020 z 10.09.2020/ PU ELGRON Leszek 

Czerwiński, z siedzibą w Katowicach (40-203), al. Roździeńskiego 90/50 / na kwotę 

1 782 024,00 zł brutto 

 

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku 

czynności kontrolnych. 

 

5.1.5 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa "Kolumny do 

prezentacji zjawisk pogodowych" w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. 

Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” 
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Rodzaj zamówienia: dostawa 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZN-ZP.272.1.44.2020.AT 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

w dniu 24.06.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 122-

298907 z dnia 26.06.2020 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego 

dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) 803 787,50 zł, co stanowi 

równowartość 188 271,50 euro. 

Umowa z wykonawcą: Umowa  nr  4093/IR/2020 z 28.10.2020 r./ Trias AVI Sp. z o.o./ 

1 193 154,80 zł brutto 

 

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku 

czynności kontrolnych. 

 

5.1.6 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa „Pokoju z klimatem 

zimnym i pokoju z klimatem gorącym" w ramach zadania pn. „Planetarium - Śląski Park Nauki. 

Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie". 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IR-IS.272.15.2020 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy/ogłoszenie 

o dobrowolnej przejrzystości ex ante zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

w dniu 2.12.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 238 - 

588201 z dnia 7.12.2020 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: wolna ręka 

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 868 627,88 zł netto, co stanowi równowartość 437 689,52 

euro  

Umowa z wykonawcą: Umowa  nr  631.IR.2021 z 05.03.2021 r./ IMGN sp. z o.o./ na kwotę 

2 298 412,29 zł brutto 

 

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku 

czynności kontrolnych. 

 

 

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli: 

 

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. 

 

Pouczenie: 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych 

zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie 

zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej 

jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).  

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą 

rozpatrywane przez IZ RPO WSL.  

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie 

jest równoznaczne z jej akceptacją. 



 

5/5 FR-RKPR.44.56.2.2021.MW 

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana 

zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której 

nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.   
 

Członkowie zespołu kontrolującego  

  

Maja Wróbel 

Kinga Powroźnik 

 

Zaakceptował: 

 

Piotr Ryza 

Kierownik Referatu Kontroli Projektów 

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

Zatwierdził: 

 

Małgorzata Noga 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 


