
 

 
 
 

 Dotyczy kontroli projektu pn. Przebudowa drogi gminnej -                           

ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej. 

 

Szanowny Panie Burmistrzu, 

 

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną 

z przeprowadzonej w dniach 20 października – 16 listopada 2021 r. kontroli 

projektu pn. Przebudowa drogi gminnej - ul. Powstańców w Kuźni 

Raciborskiej, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji 

pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa 

stanowiskiem na adres e-mail: malgorzata.wenclawek@slaskie.pl. 

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne 

wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń 

zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie 

proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: 

malgorzata.wenclawek@slaskie.pl. 

 

Z poważaniem, 

Monika Duda - Szmyd 
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli projektu pn. Przebudowa drogi gminnej - 

ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej. 

 

 

 

 

 

Katowice, 16 listopada 2021 r. 

FR-RKPR.44.425.2.2021.MWe  

Dotyczy projektu nr 0150/19 

 

 

 

 

 

 

Pan Paweł Macha 

Burmistrz Miasta 

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej 

ul. Słowackiego 4 

47-420 Kuźnia Raciborska 
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Katowice, 16 listopada 2021 r. 

FR-RKPR.44.425.2.2021.MWe  

Dotyczy projektu nr 0150/19 

 

 

INFORMACJA POKONTROLNA 

 

 

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Kuźnia Raciborska 

 

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej - ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej 

 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.06.01.00-24-0150/19-00 

 

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 

 

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020.818 tekst 

jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),  

2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.06.01.00-24-0150/19-00 z 28.07.2020 r. w sprawie dofinansowania 

projektu pn. Przebudowa drogi gminnej - ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej. 

 

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu 

Tryb kontroli: planowa. 

 

1. Skład Zespołu Kontrolującego:  

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Funkcja w zespole kontrolującym 

Małgorzata Wencławek Główny specjalista Kierownik Zespołu Kontrolującego 

Agnieszka Moćko Inspektor Członek Zespołu Kontrolującego 

 

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 20.10 do 16.11.2021 r. 

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji): 

- e-mail z 5.11.2021r. (konto malgorzata.wenclawek@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie 

dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego projektu, 

- e-mail z 8.11.2021r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. 

kontrolowanego projektu, 

- Pismo Beneficjenta z 9.11.2021 r. ws. wyłączenia wydatku z projektu. 

 

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba Beneficjenta: Urząd Miasta w Kuźni Raciborskiej. 

 

4. Zakres oraz przedmiot kontroli: 

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie 

w sprawie dofinansowania projektu. 

 

Opis skontrolowanych procesów:  

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, 
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2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność 

i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu 

projektu) oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu, 

3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 

2014 – 2020, 

4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi, 

5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych. 

 

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 

 

5.1 Zamówienia 

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami– dalej 

„Pzp”) oraz cztery zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto. 

Zgodnie z pismem Beneficjent z 9.11.20201 r. wydatek dotyczący inspektora nadzoru w zakresie 

robót drogowych (Umowa nr IB.7013.7.1.2020 z 21.10.2020 r. zawarta z Bartłomiej Stachniak BS 

Studio o wartości 4 500 zł brutto za każdy rozpoczęty miesiąc nadzoru) został wyłączony z projektu. 

W związku z powyższym odstąpiono od weryfikacji niniejszego postępowania. 

 

5.1.1   

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Kuźni 

Raciborskiej.  

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana. 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IB.271.9.2020  

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 580914-N-2020 z dnia 03.09.2020 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 289 374,54 zł 

Umowa z wykonawcą: Umowa nr IB.272.12.2020 z dnia 15.10.2020 r. DROGOMAX Sp. z o.o., 

ul. Zagórska 133, 42-680 Tarnowskie Góry, wartość brutto 1 268 306,69 zł  

 

5.1.1.a  

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do powyższego postępowania. 

 

5.1.2   

Nazwa i przedmiot postępowania: Dokumentacja techniczna - Dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla remontu drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Kuźnia 

Raciborska wraz z przebudową chodnika i budową ścieżki rowerowej i przebudową 

infrastruktury drogowej 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano 

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa 

nr IB.7011.1.2019 z 8.02.2019 r. zawarta z firmą Projektowanie i Nadzory Mieczysław Błajda 

o wartości 33 000 zł brutto. 
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5.1.2.a  

Beneficjent podczas kontroli przedstawił potwierdzenie przekazania zapytania ofertowego do 

dwóch wykonawców, przy czym otrzymał on oferty od trzech wykonawców  (w wyjaśnieniach 

z 8.11.2021 r. Beneficjent poinformował, że nie posiada potwierdzenia przekazania zapytania 

ofertowego do trzeciego Wykonawcy): 

- Firma ACCA Andrzej Cabała – 39 390 zł brutto, 

- Firma Remontowo – Budowlana Jerzy Bandurski – 36 900 zł brutto, 

- Firma Projektowanie i Nadzory Mieczysław Błajda 35 000 zł brutto (33 000 zł brutto po 

przeprowadzonych negocjacjach) – oferta zwycięska. 

Z otrzymanych ofert wynika, że wartość zamówienia przekracza 20 000 zł netto. Z uwagi na 

powyższe Zamawiający zobowiązany był do zastosowania zapisów sekcji 6.5.1 Rozeznanie rynku 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

(opublikowane 19.07.2017 r. – dalej Wytyczne), zgodnie z którymi do udokumentowania, że 

zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest m. in. 

potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, 

o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz 

z otrzymanymi ofertami. 

Na podstawie zebranych w czasie kontroli dokumentów oraz na podstawie wyjaśnień Beneficjenta 

stwierdzono naruszenie zapisu sekcji 6.5.1 pkt 2 Wytycznych, gdyż Beneficjent jest w posiadaniu 

dokumentów potwierdzających przekazania zapytania ofertowego jedynie dwóm wykonawcom. 

Niemniej jednak, zgodnie z zapisem Umowy o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.06.01.00-24-

0150/19-00 z 28.07.2020 r. §6 pkt 13 - W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu zostanie 

ogłoszona kolejna wersja wytycznych, wprowadzająca rozwiązania korzystniejsze dla beneficjenta 

(w porównaniu do wcześniejszej wersji wytycznych), będą one miały zastosowanie w odniesieniu do 

wydatków poniesionych przed dniem wejścia w życie nowych wytycznych. 

Na podstawie ww. zapisów IZ RPO WSL stwierdziła, że postępowanie zostało przeprowadzone 

zgodnie z obowiązującymi na dzień wszczęcia kontroli Wytycznymi kwalifikowalności 

(opublikowanymi 22.08.2019 r.) sekcja 6.5.1 Rozeznanie rynku pkt. 2 - W celu potwierdzenia 

przeprowadzenia rozeznania rynku konieczne jest udokumentowanie dokonanej analizy 

cen/cenników potencjalnych wykonawców zamówienia – wraz z analizowanymi cennikami. Cenniki 

można pozyskać ze stron internetowych wykonawców lub poprzez upublicznienie opisu przedmiotu 

zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta lub skierowanie zapytań 

o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców, itd. 

Aktualne Wytyczne nie określają bowiem minimalnej ilość wykonawców, którym Zamawiający 

powinien przekazać zapytanie ofertowe. Tym samym należy stwierdzić, że poprzez przedstawienie 

ofert od trzech wykonawców Beneficjent udokumentował, że zamówienie zostało wykonane po 

cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Z uwagi na powyższe, opisane uchybienie traktuje się jako 

formalne, bez skutków finansowych. 

 

5.1.3  

Nazwa i przedmiot postępowania: Sporządzenie analizy finansowej, ekonomicznej, specyficznej, 

oraz technicznej  

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano 

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa 

nr FP 042.2.2019 z 4.04.2019 r. zawarta z firmą ALTIMA S.C. o wartości 11 000 zł brutto. 
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5.1.3.a 

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do powyższego postępowania. 

 

5.1.4  

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjno-

pamiątkowych dla projektu ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Kuźni 

Raciborskiej" 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano 

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):  Umowa 

nr ORSO.042.6.2021 z 9.03.2021 r. zawarta z Firmą reklamową „Tęcza” – Piotr Wypchoł 

o wartości 1 107,00 zł brutto 

 

5.1.4.a 

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do powyższego postępowania. 

 

5.1.5  

Nazwa i przedmiot postępowania: Nadzór inwestorski - instalacje elektryczne 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano 

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa 

nr IB.7013.7.2.2020 z 21.10.2020 r. zawarta z Firmą Usługową ELTOM Krystian Tomala 

o wartości 5 000 zł brutto 
 

5.1.5.a 

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do powyższego postępowania. 

 

5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy 

Na podstawie przedstawionych dokumentów i dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, że projekt 

w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. 

Potwierdzono osiągnięcie celów projektu. 

 

5.3 Realizacja finansowa 

Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 

2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych. 

 

5.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi 

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.  

 

5.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych 

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z Podręcznikiem 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 

i promocji. 

 

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli: 

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.  

 

Pouczenie: 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych 

zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie 
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zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej 

jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).  

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą 

rozpatrywane przez IZ RPO WSL.  

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest 

równoznaczne z jej akceptacją. 

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje 

ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie 

przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.   
 

Członkowie zespołu kontrolującego   

Małgorzata Wencławek   

Agnieszka Moćko 

 

 

Zaakceptował: 

Piotr Ryza 

Kierownik Referatu Kontroli Projektów 

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

 

Zatwierdził: 

Monika Duda - Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

 
 

 


