
 

 
 
 

 

Dotyczy kontroli projektu pn. Budowa zintegrowanego centrum 

przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych 

prowadzących do punktu przesiadkowego. 

 
Szanowny Panie Burmistrzu, 
 
W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną 
z przeprowadzonej w dniach 04 - 29.11.2021 r. kontroli projektu pn. Budowa 
zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz 
z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego, 
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych 

w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma 

z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: jacek.miecznikowski@slaskie.pl. 
W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne 
wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń 
zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie 
proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: 
jacek.miecznikowski@slaskie.pl. 
 

Z poważaniem, 

Monika Duda-Szmyd 
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 1.) Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.  
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Katowice, 29 listopada 2021 r. 

FR-RKPR.44.529.2.2021.JM 

Dotyczy projektu nr 083B/17 

 

INFORMACJA POKONTROLNA 

 

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA WOJKOWICE 

 

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz 

z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego 

 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-083B/17-00 

 

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 

 

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020.818 

tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),  

2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-083B/17-00 z 30.08.2018 r. w sprawie 

dofinansowania projektu pn. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R 

w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego. 

 

Rodzaj kontroli: 

- W trakcie realizacji projektu 

Tryb kontroli:  
- planowa 

 

1. Skład Zespołu Kontrolującego:  

 

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Funkcja w zespole kontrolującym 

Jacek Miecznikowski Główny Specjalista  Kierownik Zespołu Kontrolującego 

Agnieszka Stósik - Góralczyk Inspektor Członek Zespołu Kontrolującego 

Anna Hanzel Podinspektor Członek Zespołu Kontrolującego 

 

2. Data przeprowadzenia kontroli: 04 - 29.11.2021 r. 

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):  

- Notatka służbowa do Kierownika Referatu kontraktacji i realizacji projektów 1 w Departamencie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z 10.11.2021 r. w sprawie wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących realizacji projektu, 

- Notatka służbowa od Kierownika Referatu kontraktacji i realizacji projektów 1 w Departamencie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z 17.11.2021 r. – odpowiedź na Notatkę 

służbową z 10.11.2021 r. 

 

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:  

- siedziba beneficjenta - Urząd Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego, Wojkowice, 

- miejsce realizacji projektu – Zintegrowane Centrum przesiadkowe A-R w Wojkowicach, 

- siedziba IZ RPO WSL. 
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4. Zakres oraz przedmiot kontroli: 

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie 

w sprawie dofinansowania projektu. 

Opis skontrolowanych procesów:  

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego 

i wspólnotowego, 

2. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO 

WSL 2014 – 2020, 

3.  Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem 

o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie 

celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu, 

4.  Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi, 

5.  Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych. 

 

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 

5.1 Zamówienia 

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano dwa postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz 

jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto. 

 

5.1.1 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji prowadzonej 

w formule zaprojektuj i wybuduj: Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R 

w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego 

Rodzaj zamówienia: usługi 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WPM.271.13.2019 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 526903-N-2019 z dnia 20.03.2019 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 133492,45 zł. 

Umowa z wykonawcą: WIO.272.11.2019//18.08.2019r./Auto Service Center Janusz 

Bartosz/75030,00 zł brutto. 

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.  

 

5.1.2 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R 

w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WPM.271.2.2019 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

11.01.2019r. nr 502357-N-2019 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 6 042 285,91 zł, co stanowi równowartość 1 401 369,74 euro 

Umowa z wykonawcą: WIO.272.1.2019/07.03.2019 r./AWT Rekultivace a.s., Delnicka 41/884, 

735 64 Havirov - Prosterdni Sucha, Republika Czeska/ 6 933 856,03 zł. 

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.  

 

5.1.3 

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie analiz 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nd 
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Umowa z wykonawcą: WIO.272.34.2017/21.09.2017 r./ Biuro Doradcze ALTIMA s.c. P. Syrek 

i M. Grabowska/ 12 195,12 zł. 

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.  

 

5.2 Realizacja finansowa 

Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 

2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych. 

 

5.3 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy 

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin na miejscu 

realizacji projektu stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie 

z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie, za wyjątkiem niżej wymienionych uchybień, które 

spowodowały ograniczenie rzeczowe w projekcie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu. 

 

5.3.1.  

Zgodnie z zapisami pkt B.15 Wniosku o dofinansowanie numer WND-RPSL.04.05.01-24-

083B/17-007 przewidziano: 

a. zainstalowanie koszów na śmieci – 8 sztuk, 

b. zamontowanie stojaków na rowery (3 stojaki dla 16 rowerów), 

c. oświetlenie posadzkowe - montaż iluminacji drzew – 12 sztuk, 

d. wybudowanie 15 miejsc parkingowych (w tym 2 dla niepełnosprawnych), 

e. montaż latarni ulicznych - 27 sztuk. 

 

W czasie oględzin na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że:  

a. zainstalowano 4 potrójne kosze na śmieci (zgodnie z projektem budowlanym), 

b. zainstalowano 20 miejsc parkingowych dla rowerów: 

- 4 podwójne miejsca, 

- 6 podwójnych miejsc, 

c. brak iluminacji drzew, 

d. wybudowano 15 miejsc parkingowych (w tym 2 dla niepełnosprawnych i 2 dla taksówek), 

e. zamontowano 25 sztuk latarni ulicznych. 

 

Zgodnie z pismem FR-RKP1.433.500.1.2021.AL z 17 listopada 2021 r. Instytucja Zarządzająca 

RPO WSL 2014-2020 (dalej: IZ RPO WSL) akceptuje zmiany: 

a) zamontowania 4 potrójnych (zgodnie z projektem budowlanym) zamiast  

8 szt. koszy na śmieci; 

b) zamontowania 20 miejsc parkingowych dla rowerów (4 podwójne  

i 6 podwójnych miejsc) zamiast 3 stojaków dla 16 rowerów; 

c) wybudowania 15 miejsc parkingowych (w tym 2 dla niepełnosprawnych  

i 2 dla taksówek) zamiast 15 miejsc parkingowych (w tym 2 dla niepełnosprawnych). 

 

Jednocześnie zgodnie z powyższym pismem IZ RPO WSL uznała, że: 

a. brak iluminacji drzew (zaplanowano luminację 12 szt. drzew); 

b. brak montażu 2 szt. latarni ulicznych (zaplanowano 27 szt., zamontowano 25 szt.) 

stanowią ograniczenie rzeczowe w projekcie, które obniżają koszty kwalifikowalne. 

 

Zgodnie z zapisami § 19 ust. 7 oraz § 19 ust. 2 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.05.01-

24-083B/17-00 z 30.08.2018 r. (dalej: umowa) oraz Przewodnika dla beneficjentów EFRR RPO 

WSL 2014-2020 (dalej: Przewodnik) Sekcja 2 pkt 2.1. Beneficjent ponosi konsekwencje finansowe 

w przypadku niewykonania części zadań lub kategorii wydatków. Z uwagi zatem na opisane 
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okoliczności IZ RPO WSL stwierdza naruszenie § 6 ust. 5 umowy, w myśl którego Beneficjent 

zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa 

w § 1 pkt 17) oraz zgodnie z umową. Ponadto działanie Beneficjenta uchybia zapisom § 6 ust. 7 

umowy, który mówi że Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu w sposób, który zapewni 

prawidłową i terminową jego realizację oraz osiągnięcie i utrzymanie celów, w tym wskaźników 

produktów rezultatów zakładanych we wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji oraz w 

okresie trwałości projektu zgodnie z obowiązującymi regułami, zasadami i postanowieniami 

wynikającymi z programu, SZOOP, obowiązujących procedur, wytycznych oraz właściwych 

przepisów prawa krajowego oraz prawa unijnego. 

 

Powyższe naruszenie przepisów prawa, które na skutek działania Beneficjenta doprowadziło do 

powstania potencjalnej szkody finansowej stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 

– dalej „rozporządzenie ogólne”). 

 

5.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi 

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych. 

 

5.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych 

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z Podręcznikiem 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 

i promocji. 

 

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli: 

 

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.  

 

Konsekwencje finansowe:  

- pozostałe 

 

Zakres Nr uchybienia Opis uchybienia 

5.3 5.3.1 Ograniczenie rzeczowe wz. z niewykonaniem iluminacji drzew 

oraz 2 sztuk latarni ulicznych. 

 

Sposób usunięcia nieprawidłowości: 

W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych przed zatwierdzeniem wniosku o płatność (jeżeli 

w kontrolowanym wniosku o płatność przedstawiono dany wydatek) Instytucja Zarządzająca 

dokona pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność 

złożonym przez beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo. 

W przypadku kiedy beneficjent będzie składał kolejne wnioski o płatność oraz w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność, we 

wnioskach o płatność należy ująć wydatki kwalifikowalne pomniejszone o kwotę wynikającą ze 

stwierdzonych nieprawidłowości. 
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W przypadku stwierdzenia, że beneficjent nie dokonał odpowiedniego pomniejszenia wydatków 

kwalifikowalnych, IZ pomniejszy wydatki kwalifikowane o kwotę wydatków nieprawidłowych. 

W sytuacji, gdy beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku 

kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja weryfikująca wniosek oceni, czy nie zachodzą 

przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa. 

Celowe przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych może stanowić próbę 

popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. 

t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1444) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 

września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 19 z późn. zm.). 

W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność 

Instytucja Zarządzająca nakłada korektę finansową oraz rozpocznie procedurę odzyskiwania kwoty 

współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej, zgodnie z art. 

207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 tj.). 

Pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej jest 

równoznaczne z akceptacją i przyjęciem do wiadomości sposobu usunięcia nieprawidłowości. 

 

Pouczenie:  

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych 

zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.  

Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki 

kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). Zastrzeżenia wniesione po upływie 

14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL. 

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie 

jest równoznaczne z jej akceptacją.  

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana 

zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której 

nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.   

 

Członkowie zespołu kontrolującego:   

Jacek Miecznikowski 

Agnieszka Stósik - Góralczyk 

Anna Hanzel 

 

Zaakceptował: 

Piotr Ryza 

Kierownik Referatu Kontroli Projektów 

Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

Zatwierdził: 

Monika Duda - Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 


