
 
 

 
 
 

 

Dotyczy kontroli projektu pn. „Eko starówka - poprawa efektywności 

energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu 

Śląskim”. 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną  

z przeprowadzonej w dniach 18 października 2021 r. – 05 listopada 2021 r. 

kontroli projektu „Eko starówka - poprawa efektywności energetycznej 

komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim”, 

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji 

pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa 

stanowiskiem na adres e-mail: patrycja.szelagiewicz@slaskie.pl  

i agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl. 

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne 

wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń 

zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie 

proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: 

patrycja.szelagiewicz@slaskie.pl i agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl. 

 

Z poważaniem 

Monika Duda-Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

 

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli projektu pn. „Eko starówka - poprawa efektywności energetycznej 

komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim” (ID 0A8C/20). 
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                               Katowice, 05 listopada 2021 r. 

FR-RKPR.44.580.1.2021.PSz 

  Dot. projektu nr 0A8C/20 

 

INFORMACJA POKONTROLNA 

 

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Wodzisław Śląski. 

 

Tytuł projektu: Eko starówka - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury 

mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim. 

 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-0A8C/20-00. 

 

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020.818 

tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),  

2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-0A8C/20-00 z 19 maja 2021 r. w sprawie 

dofinansowania projektu pn. „Eko starówka - poprawa efektywności energetycznej 

komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim”. 

 

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu. 

Tryb kontroli: planowa. 

 

1. Skład Zespołu Kontrolującego:  

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Funkcja w zespole kontrolującym 

Patrycja Szelągiewicz podinspektor Kierownik Zespołu Kontrolującego 

Agnieszka Strósik-Góralczyk inspektor Członek Zespołu Kontrolującego 

 

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 18 października 2021 r. do 05 listopada 2021 r. 

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):  

- e-mail z dnia 21.10.2021 r. (konto: patrycja.szelagiewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie 

dokumentów dot. kontrolowanego postępowania oraz złożenie wyjaśnień; 

-e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 26.10.2021 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący  

o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI; 

-  e-mail z dnia 02.11.2021 r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie 

dokumentów w systemie LSI oraz ponowne udzielenie wyjaśnień; 

-e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 02.11.2021 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący  

o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI. 

 

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL. 

 

4. Zakres oraz przedmiot kontroli: 

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie  

w sprawie dofinansowania projektu.  

 

Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa 

krajowego i wspólnotowego. 

 

 

mailto:agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl
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5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 

 

5.1 Zamówienia 

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano pięć postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Pzp (tekst jednolity Dz.U.  

z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz dziesięć zamówień poniżej 50 000 zł netto. 

 

5.1.1   

Nazwa i przedmiot zamówienia: EKO-STARÓWKA - poprawa efektywności energetycznej 

komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śl. - ul Kościelna 4. 

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana. 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.19.1019. 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  

w dniu 14.10.2019 r. pod nr 609432-N-2019. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

Szacunkowa wartość zamówienia: 262 411,16 zł. 

Umowa z wykonawcą: Umowa została zawarta w dniu 29.11.2019 r. z W&H Sp. z o.o.  

ul. Kościuszki 49, 44-351 Turza Śl. na kwotę 368.907,71 zł. 

 

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania. 

 

5.1.2   

Nazwa i przedmiot zamówienia: EKO STARÓWKA - poprawa efektywności energetycznej 

komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śl. - Kościelna 8 - III postępowanie. 

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana. 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.15.2019. 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  

w dniu 05.09.2019 r. pod nr 593882-N-2019. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

Szacunkowa wartość zamówienia: 503 596,91 zł. 

Umowa z wykonawcą: Umowa MNW-III.6845.1.2019 została zawarta w dniu 8.11.2019 r. 

z ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY „BUDOLEX” STANISŁAW OLEKSY, 

ul. Ujanowice 109, 34-603 Ujanowice, na kwotę 543 884,66 zł. 

 
Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania. 

 

5.1.3   

Nazwa i przedmiot zamówienia: EKO STARÓWKA - poprawa efektywności energetycznej 

komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śl. - OPOLSKIEGO 4. 

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana. 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.16.2019. 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  

w dniu 09.09.2019 r. pod nr 594805-N-2019. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

Szacunkowa wartość zamówienia: 441 966, 62 zł. 

Umowa z wykonawcą: Umowa została zawarta w dniu 8.11.2019r., z ZAKŁAD REMONTOWO-

BUDOWLANY „BUDOLEX” STANISŁAW OLEKSY, ul. Ujanowice 109, 34-603 Ujanowice, na 

kwotę 428 452,19 zł. 

 
Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania. 
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5.1.4  

Nazwa i przedmiot zamówienia: EKO STARÓWKA - poprawa efektywności energetycznej 

komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śl. - Kościelna 10 - II postępowanie. 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.  

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.9.2019. 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 546052-N-2019 z dnia 10.05.2019 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. 

Szacunkowa wartość zamówienia: 319.693,66 zł netto co stanowi 74.145,61 euro. 

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):   

Umowa nr MNW-III.6845.1.2019 z dnia 26.06.2019 r. z W&H sp. z o.o. na kwotę 236.999,76 zł 

brutto. 

 
Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania. 

 

5.1.5   

Nazwa i przedmiot zamówienia: EKO-STARÓWKA - poprawa efektywności energetycznej 

komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śl. - ul. Kościelna 2/ Sądowa 4. 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.20.2019. 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 611042-N-2019 z dnia 17.10.2019 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. 

Szacunkowa wartość zamówienia: 899.846,20 zł netto co stanowi 208.698,70 euro. 

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)   

Umowa nr MNW-III.6845.1.2019 z dnia 11.12.2019 r. ze Stanisławem Oleksy Zakład Remontowo-

Budowlany „BUDOLEX” na kwotę 676.690,83 zł brutto. 

 
Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania. 

 

5.1.6   

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad 

inwestycją polegającą na termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 

Kościelnej 4 i kościelnej 2/Sądowej 4 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącym własność Gminy - 

Miasta Wodzisław Śląski. 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DT.2112.75.2019. 

Umowa z wykonawcą:  

Zadanie podzielone na dwie części:  

Umowa MNW-III.6845.1.2019/E z 30.12.2019r. zawarta z Przedsiębiorstwo Projektowo-

Usługowo-Handlowe "PK" kwota brutto: 4 182,00 zł;  

Umowa MNW-III.6845.1.2019/D z 30.12.2019r. zawarta z Przedsiębiorstwo Projektowo-

Usługowo-Handlowe "PK" kwota brutto 3 813,00 zł. 

 
Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania. 

 

5.1.7   

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad 

inwestycją polegającą na termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 

Kościelnej 10, Kościelnej 8 i Wł. Opolskiego 4 w Wodzisławiu Sląskim, stanowiącym własność 

Gminy - Miasta Wodzisław Śląski. 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DT.2112.59.2019. 

Umowa z wykonawcą:  
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Zadanie podzielone na trzy części:  

Umowa MNW-III.6845.1.2019/A z 07.11.2019r. zawarta z Przedsiębiorstwo Projektowo-

Usługowo-Handlowe "PK" kwota brutto: 3 444,00 zł; 

Umowa MNW-III.6845.1.2019/B z 07.11.2019r. zawarta z Przedsiębiorstwo Projektowo-

Usługowo-Handlowe "PK" kwota brutto 8 118,00 zł; 

Umowa MNW-III.6845.1.2019/C z 07.11.2019r. zawarta z Przedsiębiorstwo Projektowo-

Usługowo-Handlowe "PK" kwota brutto 5 535,00 zł. 

 

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania. 

 

5.1.8   

Nazwa i przedmiot postępowania: Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego  

w budynkach przy ul. Opolskiego 4, Kościelnej 4, Kościelnej 8 oraz Sądowej 2/Kościelnej 4  

w Wodzisławiu Śląskim. 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: Nie nadano. 

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):   

1)Umowa nr 204/2020 z dnia 20.07.2020 r. z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.  

2)Umowa nr 205/2020 z dnia 20.07.2020 r. z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.  

3)Umowa nr 206/2020 z dnia 20.07.2020 r. z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.  

4)Umowa nr 207/2020 z dnia 20.07.2020 r. z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.  

faktura nr 2020/SU01/0267 z dnia 10.12.2020 r. na kwotę 11.086,77 zł brutto. 

 

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania. 

 

5.1.9   

Nazwa i przedmiot postępowania: Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja - 

wymiennikowania ciepła dla budynku przy ul. Kościelnej nr 4 w Wodzisławiu Śląskim. 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: Nie nadano. 

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):   

Umowa nr W/LFO/16716/2018/KDZ/5101/2020 z dnia 18.05.2020 r. z TAURON Dystrybucja S.A.  

faktura nr 3711118047 z dnia 18.05.2020 r. na kwotę 138,52 zł brutto. 

 
Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania. 

 

5.1.10   

Nazwa i przedmiot postępowania: Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja - 

wymiennikowania ciepła dla budynku przy ul. Kościelnej 2 w Wodzisławiu Śląskim. 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: Nie nadano. 

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):   

Umowa nr W/LFO/16716/2018/KDZ/5102/2020 z dnia 18.05.2020 r. z TAURON Dystrybucja S.A.  

faktura nr 3711118048 z dnia 18.05.2020 r. na kwotę 138,52 zł brutto. 

 
Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania. 

 

5.1.11   

Nazwa i przedmiot postępowania: Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja - 

wymiennikowania ciepła dla budynku przy ul. Kościelnej nr 8 w Wodzisławiu Śląskim. 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: Nie nadano. 

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):   

Umowa nr W/LFO/16716/2018/KDZ/5103/2020 z dnia 18.05.2020 r. z TAURON Dystrybucja S.A.  
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faktura nr 3711118049 z dnia 18.05.2020 r. na kwotę 138,52 zł brutto. 

 

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania. 

 

5.1.12   

Nazwa i przedmiot postępowania: Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja - 

wymiennikowania ciepła dla budynku przy ul. Władysława Opolskiego 4 w Wodzisławiu Śląskim. 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: Nie nadano. 

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):   

Umowa nr W/LFO/16716/2018/KDZ/5104/2020 z dnia 18.05.2020 r. z TAURON Dystrybucja S.A.  

faktura nr 3711118050 z dnia 18.05.2020 r. na kwotę 138,52 zł brutto. 

 

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania. 

 

5.1.13   

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie wraz z montażem 5 szt. tablic informacyjnych dla 

zadania inwestycyjnego "Eko Starówka". 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IM.7013.11.2021. 

Umowa z wykonawcą: Zlecenie nr IM.7013.9.2021 z 22.07.2021r. Agencja Reklamowa CMYK 

kwota brutto: 922,50 zł za 1 szt. 

 
Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania. 

 

5.1.14   

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla 

budynków mieszkalnych / mieszkalno - usługowych przy ul. Kościelnej 2/Sądowej 4, Kościelnej 4, 

Kościelnej 8, Kościelnej 10, Opolskiego 4 w Wodzisławiu Śl. w ramach zadania "Eko - starówka". 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IM.7013.9.2021. 

Umowa z wykonawcą: Umowa nr IM.7013.23.2021/PA z 18.08.2021r. Usługi Wielobranżowe 

EKO-RADEX kwota brutto: 8610,00 zł. 

 

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania. 

 

5.1.15   

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie wraz z montażem 2 szt. tablic informacyjnych dla 

zadania inwestycyjnego "Eko - Starówka". 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IM.7013.9.2021. 

Umowa z wykonawcą: Zlecenie nr IM.7013.9.2021/2 z 20.09.2021r. Agencja Reklamowa CMYK 

kwota brutto: 2 323,47 zł. 
 
Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania. 

 

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli: 

 

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.  

 

Pouczenie: 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych 

zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie 
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zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej 

jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).  

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą 

rozpatrywane przez IZ RPO WSL.  

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest 

równoznaczne z jej akceptacją. 

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje 

ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie 

przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.   

 

Członkowie zespołu kontrolującego:   

  

Patrycja Szelągiewicz 

   

Agnieszka Strósik-Góralczyk 

 

Zaakceptował: 

 

Piotr Ryza 

Kierownik Referatu Kontroli Projektów 

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

Zatwierdziła: 

 

Monika Duda-Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
 


