Załącznik nr 3 do

uchwały nr 397/318/VI/2022
Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 17.03.2022r.
Harmonogram rzeczowo – finansowy w zakresie opracowania Etapu I i II Programu prac urządzeniowo-rolnych
 dla Gminy Przystajń obejmujący obręby: Antonów, Bór Zajaciński, Brzeziny, Dąbrowa, Górki, Kamińsko, Kostrzyna I, 
Kuźnica Nowa, Ługi Radły, Michalinów, Mrówczak, Podłęże Szlacheckie, Siekierowizna, Stany, Wilcza Góra, Wrzosy
 – o pow. 7194 ha, przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
	Etap
	Treść zadania
	Termin realizacji

	I
	1. Nawiązanie współpracy z urzędem gminy i sołectwami.

2. Pozyskanie danych źródłowych i inne prace przygotowawcze:

- przygotowanie bazy informatycznej, jako podstawy do programowania prac urządzeniowo–rolnych 

  w zakresie danych:

· ewidencji gruntów,

· planu zagospodarowania przestrzennego,

· granicy rolno-leśnej,

· zasobów, wydobycia złóż i kopalin naturalnych

· spisu rolnego,

· urzędu statystycznego,

· cieków i melioracji wodnych,

- innych istniejących opracowań.
	do

30.06.2022 r.

	II
	1. Inwentaryzacja stanu istniejącego:

- inwentaryzacja terenowa w zakresie:

· lasów,

· terenów zdewastowanych i zaniedbanych,

· zadrzewień i zakrzewień,

· dróg,

· rowów,

· terenów podmokłych i oczek wodnych

- wykonanie dokumentacji fotograficznej.
	do
02.12.2022 r.

	Koszt realizacji Etapu I i II Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Przystajń obejmujący obręby: Antonów, Bór Zajaciński, Brzeziny, Dąbrowa, Górki, Kamińsko, Kostrzyna I, Kuźnica Nowa, Ługi Radły, Michalinów, Mrówczak, Podłęże Szlacheckie, Siekierowizna, Stany, Wilcza Góra, Wrzosy
	119 690 zł


