


	Projekt Aneksu nr 2 do
Umowy nr 2187/IR/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. 

	
	

	zawarty w dniu

	….........................  2022 r. w Katowicach

	
	

	pomiędzy

	Województwem Śląskim, 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”


	
	

	reprezentowanym przez
Zarząd Województwa Śląskiego w osobach

	1. …………………………………-……………………………………...
2. …………………………………-……………………………….……..


	 
	

	z siedzibą

	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


	
	

	a

	SHADOK AV Sp. z o.o. sp. K.
ul. Wolności 404
41-806 Zabrze
NIP: PL 8291629852, 
KRS: 0000201027
zwanej w dalszej części aneksu „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu Komplementariusza -  Grzegorza Piechułę


	
przy udziale 
	
WUDIMEKS Sp. z o.o. 
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”
reprezentowanym przez Marcina Wieczorka - Prezesa Wudimeksu

oraz
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”
reprezentowanym przez: 
Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium Śląskiego


	
na podstawie
	
art. 144 ust. 1 pkt. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. z późn. zm.) 
i § 13 ust. 3 pkt. 1 lit. a) Umowy

	

	


	
	

	dotyczący

	[bookmark: _Hlk53053587]Zaprojektowania, wykonania, dostawy, montażu i uruchomienia stanowiska „Ekran kulisty” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”


	
osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa

	
Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

	
§ 1

Strony postanowiły zmienić § 3 ust 1 Umowy i nadać mu następującą treść:
„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje przedmiot umowy, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia atesty i zezwolenia) w terminie do 31 maja 
2022 r.”

§ 2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 Umowy i nadać mu następującą treść:
„4. Montaż przedmiotu umowy wraz z przeprowadzeniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do 31 maja 2022 r.”

§ 2
[bookmark: _GoBack]
1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. 
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu. 
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 2187/IR/2021 z dnia 07.06.2021 r. 
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Inwestora Zastępczego. 
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