


	Aneks nr 2 do  
Umowy nr 2001/IR/2021 z dnia 4 maja 2021 r.   

	
	

	zawarty w dniu

	….........................  2022 r. w Katowicach

	
	

	pomiędzy

	Województwem Śląskim, 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”


	
	

	reprezentowanym przez
Zarząd Województwa Śląskiego w osobach

	1…………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………..

	 
	

	z siedzibą

	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


	
	

	a

	TMD Exhibitions sp. z o.o.
Ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź 
NIP: 7252296676, REGON: 385378378, KRS 0000825371
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,


	
reprezentowaną przez:

	
Pan  Arkadiusz Rogoziński – Prezes Zarząd 
…………………………………………………………………………


	
	

	
przy udziale 
	
WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”

reprezentowanym przez:   Pana Marcina Wieczorka
oraz
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
Zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem” reprezentowanego przez:
Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium


	na podstawie
	art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy

	
	

	
	

	dotyczący

	[bookmark: _Hlk53053587]Zaprojektowania, wykonania, dostawy, montażu i uruchomienia stanowiska „Leje grawitacyjne” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

	osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa
	
Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

	
§ 1 
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść: 
[bookmark: _GoBack]„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje przedmiot umowy, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia atesty i zezwolenia) w terminie  
do 20.05.2022 r.” 
§ 2 
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść: 
„3. W terminie do 30 kwietnia 2022 r.  Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, rozpocznie montaż przedmiotu umowy”.  
§ 3 
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść:  
„4. Montaż przedmiotu umowy wraz z przeprowadzaniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do  20.05.2022 r.” 
§ 4 
1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. 
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu. 
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 2001/IR/2021 z dnia 04.05.2020 r. 
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden dla Inwestora Zastępczego i jeden dla Wykonawcy.
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