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Dotyczy kontroli projektu pn. Termomodernizacja zabytkowych 

budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji 

 
Szanowny Panie Prezydencie, 

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną 

z przeprowadzonej w dniach 30.08 – 18.10.2021 roku kontroli projektu 

Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją 

źródeł niskiej emisji, współfinansowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji 

pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa 

stanowiskiem na adres e-mail: magdalena.skowron@slaskie.pl.  

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne 

wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń 

zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie 

proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: 

magdalena.skowron@slaskie.pl.  

Z poważaniem, 

Monika Duda-Szmyd 
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: Informacja pokontrolna z kontroli projektu pn.: Termomodernizacja 

zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji. 
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Pan 

Adam Rams 

Prezydent Miasta Knurów 

Urząd Miasta Knurów 

ul. dr. Floriana Ogana 5  

44-190 Knurów 
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Dotyczy projektu nr 0503/17 

 

  

INFORMACJA POKONTROLNA 

 

 

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Knurów 

Tytuł projektu: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł 

niskiej emisji 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-0503/17-00 

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 
 

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

818 tekst jednolity z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),  

2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-0503/17-00 z 12 października 2018 r. w sprawie 

dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa 

z likwidacją źródeł niskiej emisji. 
 

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu 

Tryb kontroli: planowa 
 

1. Skład Zespołu Kontrolującego:  

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Funkcja w zespole kontrolującym 

Magdalena Skowron Główny Specjalista Kierownik Zespołu Kontrolującego 

Agnieszka Moćko Inspektor Członek Zespołu Kontrolującego 
 

2. Data przeprowadzenia kontroli: 30.08 – 18.10.2021 r. 
 

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:  
Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza dokumentacji):  

- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z dnia 16.09.2021 r. z prośbą o przekazanie dodatkowych 

dokumentów i wyjaśnień, 

- e-maile przedstawiciela Beneficjenta z dnia 23 i 28.09.2021 r. przekazujące ww. dokumentację, 

- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z dnia 29.09.2021 r. z prośbą o przekazanie dodatkowych 

dokumentów i wyjaśnień, 

- e-maile przedstawiciela Beneficjenta z dnia 5 i 8.10.2021 r. przekazujące ww. dokumentację, 

- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z dnia 11.10.2021 r. z prośbą o przekazanie dodatkowych 

dokumentów, 

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 11.10.2021 r. przekazujący ww. dokumentację. 
 

4. Zakres oraz przedmiot kontroli: 
 

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie 

w sprawie dofinansowania projektu.  
 

Opis skontrolowanych procesów:  

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. 
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5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 

5.1 Zamówienia 

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano cztery postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej „ustawa 

Pzp”). 

5.1.1 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji 

budynku, z likwidacja źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 8 w Knurowie 

w ramach zadania inwestycyjnego Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa 

z likwidacją źródeł niskiej emisji 

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.2.31.2020 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 139-340974  z 21.07.2020 r.   

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 918 093,72 zł 

Umowa z wykonawcą: (numer umowy - TA.252.26.20 /data zawarcia - 29.09.2020 r. /nazwa 

wykonawcy - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALBUD Sp. z o.o. /wartość brutto - 1 687 427,19 zł) 

5.1.1.a 

Zamawiający pomimo zapisów umowy nr TA.252.26.20 z dnia 29.09.2020 r.  nie dostosował się do 

treści § 15 ust. 3. Zapis w  umowie mówi jednoznacznie, że w razie zmiany lub niedotrzymania 

umownego terminu zakończenia robót, Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio przedłużyć 

terminy ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż w pieniądzu. Po czym podpisano 

aneksy zmieniające pierwotny termin wykonania umowy wobec czego Zamawiający nie przedstawił 

instytucji kontrolującej aneksu do gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub 

usterek ani nie potrącił odpowiedniej kwoty zabezpieczenia z pierwszej przysługującej Wykonawcy 

należności. W związku z tym, że inwestycja została odebrana terminowo należy uznać, 

że nieprzestrzeganie zapisu umowy stanowi uchybienie formalne, nie mające wpływu na wynik 

postępowania. 

5.1.2 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji 

budynku, z likwidacja źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 21 

w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego 

Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji 

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.2.20.2020 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 075-177576  z 16.04.2020 r.   

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 785 518,06 zł 

Umowa z wykonawcą: (numer umowy - TA.252.22.20 /data zawarcia - 28.07.2020 r. /nazwa 

wykonawcy - Zakład Budowlano–Instalacyjny „ALFA” Wojciech Caputa w spadku /wartość brutto 

- 1 771 004,02 zł)  

5.1.2.a 

Zamawiający pomimo zapisów umowy nr TA.252.22.20 z dnia 28.07.2020 r. nie dostosował się do 

treści § 15 ust. 3. Zapis w umowie mówi jednoznacznie, że w razie zmiany lub niedotrzymania 

umownego terminu zakończenia robót, Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio przedłużyć 

terminy ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż w pieniądzu. Po czym podpisano 

aneksy zmieniające pierwotny termin wykonania umowy wobec czego Zamawiający nie przedstawił 
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instytucji kontrolującej aneksu do gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub 

usterek ani nie potrącił odpowiedniej kwoty zabezpieczenia z pierwszej przysługującej Wykonawcy 

należności. W związku z tym, że inwestycja została odebrana terminowo należy uznać, 

że nieprzestrzeganie zapisu umowy stanowi uchybienie formalne, nie mające wpływu na wynik 

postępowania. 

5.1.3 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji 

budynku, z likwidacja źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 17 

w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego 

Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.2.29.2020 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 140-343842 z 22.07.2020 r.  

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 800 406,18 zł – wartość aktualnie udzielanej części zamówienia. 

Umowa z wykonawcą: (numer umowy – TA.252.32.20 /data zawarcia – 20.10.2020 r. /nazwa 

wykonawcy – MES GROUP S.C. / wartość brutto – 1 647 868,50 zł).  

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.  

5.1.4 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji 

budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowa 19 w Knurowie 

w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa 

z likwidacją źródeł niskiej emisji 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.2.36.2020 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 157-380889 z 14.08.2020 r.  

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 816 225,90 zł – wartość aktualnie udzielanej części zamówienia. 

Umowa z wykonawcą: (numer umowy –  TA.252.36.20 /data zawarcia – 17.11.2020 r. /nazwa 

wykonawcy – Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik / wartość brutto – 

1 577 001,19 zł).  

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.  
 

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli: 

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. 

Pouczenie: 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych 

zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie 

zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej 

jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).  

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą 

rozpatrywane przez IZ RPO WSL.  

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest 

równoznaczne z jej akceptacją. 
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W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje 

ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie 

przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.   

Członkowie zespołu kontrolującego    

Magdalena Skowron  

Agnieszka Moćko 

Zaakceptował: 

Piotr Ryza 

Kierownik Referatu Kontroli Projektów 

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
 

Zatwierdził: 

Monika Duda-Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

 

 

 
 


