
 

 

  

 

Dotyczy kontroli projektu pn. Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum 

Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną 

z przeprowadzonej w dniach 8 lutego – 22 marca 2022 r. kontroli projektu:  

Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. 

Jana Pawła II w Bielsku-Białej, współfinansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji 

pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa 

stanowiskiem na adres e-mail: maja.wrobel@slaskie.pl 

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne 

wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń 

zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie 

proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: 

maja.wrobel@slaskie.pl. 

 

 

Z poważaniem, 

Barbara Malcharek 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

 

 

  

Załączniki:  

1. Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu. 
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Pan Jarosław Klimaszewski 

Prezydent Miasta Bielska-Białej 

Plac Ratuszowy 1 

43-300 Bielsko-Biała 
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Dotyczy projektu nr 05A3/17 

 

INFORMACJA POKONTROLNA 

 

Nazwa jednostki kontrolowanej: BIELSKO-BIAŁA MIASTO NA PRAWACH POWIATU 

 

Tytuł projektu: Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana 

Pawła II w Bielsku-Białej 

 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.01.00-24-05A3/17-00 

 

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020.818 tekst 

jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),  

2. § 17 Umowy nr  UDA-RPSL.10.01.00-24-05A3/17-00 z 24.07.2018r. w sprawie 

dofinansowania projektu pn. Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala 

Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 

 

Rodzaj kontroli: 

- W trakcie realizacji projektu 

Tryb kontroli:  
- planowa 

 

1. Skład Zespołu Kontrolującego:  

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Funkcja w zespole kontrolującym 

Maja Wróbel Główny Specjalista Kierownik Zespołu Kontrolującego 

Kinga Powroźnik Główny Specjalista Członek Zespołu Kontrolującego 

 

2. Data przeprowadzenia kontroli: 08.02.- 22.03.2022 r. 

 

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):  

- e-mail z dnia 24.02.2022 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów 

oraz wyjaśnień dotyczących zamówień. 

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 3.03.2022 r. – uzupełnienie części dokumentów oraz prośba 

o przedłużenie terminu na złożenie dokumentów oraz wyjaśnień. 

- e-mail z dnia 3.03.2022 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) - zgoda na przedłużenie terminu na 

złożenie dokumentów oraz wyjaśnień dotyczących zamówień. 

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 7.03.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia 

dotyczące zamówienia. 

- e-mail z dnia 9.03.2022 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów 

oraz wyjaśnień dotyczących zamówień. 

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 11.03.2022 r. – prośba o przedłużenie terminu na złożenie 

dokumentów oraz wyjaśnień. 

- e-mail z dnia 11.03.2022 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) - zgoda na przedłużenie terminu na 

złożenie dokumentów oraz wyjaśnień dotyczących zamówień. 
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- e-mail z dnia 15.03.2022 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów 

oraz wyjaśnień dotyczących zamówień. 

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 17.03.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia. 

 

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL (w tym kontrola w trybie pracy 

zdalnej). 

 

4. Zakres oraz przedmiot kontroli: 

 

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie 

w sprawie dofinansowania projektu. Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań 

w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. 

 

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 

  

5.1 Zamówienia 

 

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano trzy postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – 

dalej: „ustawa Pzp”). 

 

5.1.1. 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń, sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla 

rozbudowy Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. 

Wyzwolenia 18 w Bielsku-Białej” – 9 części postępowania: 

Część 1 – System SPECT/CT 

Część 2 – Gammakamera kostna do badań całego ciała 

Część 3 – System SPECT do badań kardiologicznych 

Część 4 – Komora osłonna z przepływem laminarnym z miernikiem aktywności 

Część 5 – Akcesoria i wyposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej 

Część 6 – Cyfrowy Rentgenowski Tomograf Komputerowy 

Część 7 – Aparat rtg z telekomando 

Część 8 – Mammograf cyfrowy z tomosyntezą 

Część 9 – Rezonans Magnetyczny 3T 

Rodzaj zamówienia: dostawy 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.2.50.2020.JP/SP 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 

12 czerwca 2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 115-

278685 z dnia 16 czerwca 2020 r.  

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 19 768 405,19 zł netto, co stanowi równowartość 4 623 933,52 

euro. 

Część 1: 2 326 620,68 zł netto, co stanowi równowartość 544 965,38 euro 

Część 2:  988 628,47 zł netto, co stanowi równowartość 232 566,88 euro 

Część 3: 1 811 865,91 zł netto, co stanowi równowartość 424 394,14 euro 

Część 4:  371 432,32 zł netto, co stanowi równowartość 87 000,75 euro 

Część 5:  253 543,79 zł netto, co stanowi równowartość 59 386,76 euro 

Część 6:  3 519 934,06 zł netto, co stanowi równowartość 824 475,69 euro 

Część 7: 1 691 259,61 zł netto, co stanowi równowartość 396 144,48 euro 
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Część 8: 1 796 963,34 zł netto, co stanowi równowartość 420 903,51 euro 

Część 9: 6 976 445,89 zł netto, co stanowi równowartość 1 634 095,96 euro 

Umowa z wykonawcą:  

CZĘŚĆ 1:  

Unieważniono- nie zawarto umowy 

CZĘŚĆ 2:  

Umowa IN.272.14.2021 z 16.02.2021 r. 

MEDISO POLSKA Sp. z o.o. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 113 d, 92-318 Łódź 

na kwotę: 1 167 480,00 zł brutto 

CZĘŚĆ 3:  

Umowa IN.272.3.2021z 21.01.2021r. 

HEALTH TECHNOLOGIES Sp. z o.o., ul. Chocimska 20/101, 00-791 Warszawa 

na kwotę: 2 096 746,00 zł brutto  

CZĘŚĆ 4:  

Umowa IN.272.4.2021 z 21.01.2021 r. 

CANBERRA PACKARD Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 24B, 02-954 Warszawa 

na kwotę: 574 500,00 zł brutto 

CZĘŚĆ 5: 

Umowa IN.272.5.2021 z 21.01.2021 r. 

NUCMED Sp. z o.o., ul. Ludwika Idzikowskiego 2E/46, 00-710 Warszawa 

na kwotę: 313 165,44 zł brutto  

CZĘŚĆ 6: 

Umowa IN.272.6.2021 z 21.01.2021 r. 

SIEMENS HEALTHCARE Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa 

na kwotę: 3 956 492,06 zł brutto 

CZĘŚĆ 7: 

Umowa IN.272.7.2021 z 22.01.2021 r. 

ALTERIS S.A., ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice 

na kwotę: 1 995 840,00 zł brutto 

CZĘŚĆ 8: 

Umowa IN.272.8.2021 z 21.01.2021 r. 

TIMKO Sp. z o.o., ul. Władysława Syrokomli 30, 03-335 Warszawa 

na kwotę 2 599 719,00 zł brutto 

CZĘŚĆ 9: 

Umowa IN.272.9.2021 z 21.01.2021 r. 

SIEMENS HEALTHCARE Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa 

na kwotę 9 510 043,37 zł brutto 

 

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku 

czynności kontroli. 

 

5.1.2. 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń, sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla 

rozbudowy Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. 

Wyzwolenia 18 w Bielsku-Białej - 2 części postępowania: 

Część 1 – Wyposażenie centralnej sterylizatorni oraz punktów sterylizacji w sprzęt 

Część 2 – Maceratory naczyń jednorazowych (kaczki, baseny) 

Rodzaj zamówienia: dostawy 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.2.84.2020.JP 
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Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 

9 września 2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 178-

429452 z dnia 14 września 2020 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 839 253,78 zł netto, co stanowi równowartość 648 345,38 

euro. 

Część 1 -2 754 334,40 zł netto, co stanowi równowartość: 645 148,95 euro 

Część 2 - 133 186,69 zł netto, co stanowi równowartość: 31 196,43 euro 

Umowa z wykonawcą:  

Część 1:  

Umowa IN.272.10.2021 z 21.01.2021 r. 

GETINGE Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa, na kwotę: 2 756 548,02 zł brutto 

Część 2: 

Umowa IN.272.11.2021 z 21.01.2021 r. 

GREENPOL Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 10/4, 65-066 

Zielona, na kwotę: 177 120,00 zł brutto 

 

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku 

czynności kontroli. 

 

5.1.3 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń, sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla 

rozbudowy Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. 

Wyzwolenia 18 w Bielsku-Białej - 6 części: 

Część 1 – Aparat USG z przystawką anestezjologiczną 

Część 2 – Diatermia chirurgiczna 

Część 3 – Zestawy laparoskopowe z narzędziami (zadanie A i B) 

Część 4 – Wyposażenie w dodatkowy sprzęt sali wybudzeń i sal operacyjnych (zadanie A, B, C, D, 

E, F) 

Część 5 – Wyposażenie w dodatkowy sprzęt bloku operacyjnego i gabinetu zabiegowego (zadanie 

A, B, C, D, E) 

Część 6 – Zestawy narzędzi chirurgicznych (9 kpl.) 

Rodzaj zamówienia: dostawy 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.2.174.2020.JB.KC 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 

23.12.2020. r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 252-

635218 z dnia 28.12.2020 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 782 767,61 zł netto, co stanowi równowartość 886 039,31 

euro. 

Część nr 1: netto 366 106,98 zł, co stanowi równowartość 85 753,40 euro.  

Część nr 2: netto 223 971,33 zł, co stanowi równowartość 52 460,90 euro. 

Część nr 3: netto 997 878,08 zł, co stanowi równowartość 233 733,42 euro. 

Część nr 4: netto 503 989,85 zł, co stanowi równowartość 118 049,76 euro. 

Część nr 5: netto 713 150,34 zł, co stanowi równowartość 167 041,52 euro. 

Część nr 6: netto 977 671,03 zł, co stanowi równowartość 229 000,31 euro. 

Umowa z wykonawcą:   

Część 1:  

Umowa IN.272.40.2021 z 04.05.2021 r. 

MIRO Sp. z o.o., ul. Mińska 25B lok. U1,03-808 Warszawa 
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na kwotę: 442 000,00 zł brutto 

Część 2: 

Umowa IN.272.41.2021 z 04.05.2021 r. 

ERBE POLSKA Sp. z o.o., Al. Rzeczypospolitej 14, lok. 2.8,02-972 Warszawa 

na kwotę: 342 006,52 zł brutto  

Część 3: 

Umowa IN.272.42.2021 z 04.05.2021 r. 

OLYMPUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 

na kwotę: 925 763,54 zł brutto 

Część 4: 

Umowa IN.272.43.2021 z 04.05.2021 r. 

VIRIDIAN POLSKA Sp. z o.o., ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa 

na kwotę: 490 320,00 zł brutto 

Część 5: 

Umowa IN.272.44.2021 z 04.05.2021 r. 

WOLFMED Sp. z o.o. SP.K., ul. Władysława Żeleńskiego 99,31-353 Kraków 

na kwotę: 714 448,08 zł brutto  

Część 6: 

Umowa IN.272.45.2021 z 04.05.2021 r. 

IMS INNOVATIVE MEDICAL SOLUTIONS BERNACZYK NOWAK SP.J., ul. Kamiennogórska 

22,60-179 Poznań 

na kwotę: 1 190 801,58 zł brutto 

 

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku 

czynności kontroli. 

 

 

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli: 

 

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń 

 

 

Pouczenie:  

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych 

zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.  

Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki 

kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).  

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą 

rozpatrywane przez IZ RPO WSL.  

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest 

równoznaczne z jej akceptacją. 

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje 

ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie 

przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej. 

Członkowie zespołu kontrolującego:   

  

Maja Wróbel 

 

Kinga Powroźnik 
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Zaakceptował: 

 

Piotr Ryza 

 

Kierownik Referatu Kontroli Projektów 

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

Zatwierdziła: 

 

Barbara Malcharek 

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 


