	[bookmark: _GoBack]Aneks nr 3 do  
Umowy nr 631/IR/2021 z dnia 5 marca 2021 r.   

	
	

	zawarty w dniu

	….........................  2022 r. w Katowicach

	
	

	pomiędzy

	Województwem Śląskim, 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”


	
	

	reprezentowanym przez
Zarząd Województwa Śląskiego w osobach

	1. ……………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………..

	 
	

	z siedzibą

	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


	
	

	a

	IMGN Sp. z o.o.
ul. Cyprysów 7,
40-750 Katowice

zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą”,


	reprezentowanym przez:

	

	
	Macieja Niewiadomskiego – Prezesa Zarządu
Grzegorza Niewiadomskiego – Wiceprezesa Zarządu


	
przy udziale 
	
WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”
reprezentowanym przez: 
Marcina Wieczorka - Prezesa Zarządu
oraz
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”
reprezentowanym przez:
Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium


	na podstawie
	Art.455 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej alej ustawą Pzp oraz § 13 ust.3 pkt 1 lit. a umowy z dnia 05.03.2021 r.

	
	

	
	

	dotyczący

	[bookmark: _Hlk53053587]Zaprojektowania, wykonania i dostawy „Pokoju z klimatem zimnym i pokoju z klimatem gorącym” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja  i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

	osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa
	
Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

	Strony postanowiły wprowadzić do Umowy nr 631/IR/2021 z dnia 05.03.2021 r. następujące zmiany:
§ 1
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:
„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje i zamontuje urządzenia, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do  30.04.2022 r.”

§ 2
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 Umowy i nadać mu następującą treść: 

„4. Montaż urządzenia a  następnie przeprowadzenie testów i prób, powinny  zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do  30.04.2022 r.”


§ 3
1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. 
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu. 
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 631/IR/2021 z dnia 05.03.2021 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden dla Inwestora Zastępczego i jeden dla Wykonawcy.
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