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Zawarty w dniu
	
……………………………………….2022 r. w Katowicach


	
	

	pomiędzy

	Województwem Śląskim, 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”


	
	

	reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach

	1.   …………………………………………………………….

2. ……………………………………………………..

	
	

	z siedzibą

	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


	
a

	
Konsorcjum firm:
AB-Micro Sp. z o.o. – Lider konsorcjum
ul. Poleczki 23 02-822 Warszawa
oraz
RSA Cosmos – Partner konsorcjum:
Rue des Mineurs ZI de la Vaure
42290 Sorbiers, Francja

zwanej dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
Jerzy Białousz - Prezes 


	
przy udziale
	
Wudimeks Sp. z o.o. 
ul. Armii Krajowej 60/62
42-200 Częstochowa
zwanej dalej „Inwestorem Zastępczym
reprezentowanym przez: Marcina Wieczorka - Prezes

oraz

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika                w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”
reprezentowanego przez:
Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium Śląskiego 


	
	

	na podstawie

	§13 ust. 3 pkt. 1) ppkt.. a) Umowy nr 4039/IR/2020 z dnia 03.11.2020 r. 
art. 144 ust. 1 pkt. 1) i 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. ze zm.)


	
	

	dotyczący

	„Zakupu projektorów –wyposażenie multimedialne Planetarium” w ramach zadania pn. „Planetarium –Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”


	
osoby nadzorujące realizację
umowy ze strony Województwa

	
Jerzy Sikorski – Dyrektor Departamentu Inwestycji

	
Strony postanowiły wprowadzić do Umowy nr 4039/IR/2020 z dnia 03.11.2020 r. następujące zmiany:

§ 1
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:
„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do 30 kwietnia 2022 roku.”

§ 2
Strony postanowiły zmienić § 3 ust.4 Umowy i nadać mu następującą treść:

„4. Montaż  przedmiotu zamówienia, a następnie jego uruchomienie i przeszkolenie pracowników powinny zakończyć się najpóźniej do 30.04.2022 r”.

§ 2

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym Aneksie wchodzą w życie z dniem podpisania niniejszego Aneksu przez Strony.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią Umowy nr 4039/IR/2020 z dnia 03.11.2020 r. 
4. Niniejszy Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.



Zamawiający 	Wykonawca
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