


	[bookmark: _GoBack]Aneks nr 2 do  
Umowy nr 1252/IR/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r.   

	
	

	zawarty w dniu

	….........................  2022 r. w Katowicach

	
	

	pomiędzy

	Województwem Śląskim, 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”


	
	

	reprezentowanym przez
Zarząd Województwa Śląskiego w osobach

	1.    ……………………………………………………………….

2.    ……………………………………………………………….

	 
	

	z siedzibą

	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


	
	

	a

	PU ELGRON Leszek Czerwiński w spadku
al. Roździeńskiego 90/50
40-203 Katowice
NIP : 631 101 3574



	
reprezentowanym przez:

	
Leszka Włodarczyka - Zarządcę sukcesyjnego


	
	

	
przy udziale 
	
WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”
reprezentowanym przez: 
Marcin Wieczorek-Prezes Zarządu
oraz
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”
reprezentowanym przez:
Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium


	na podstawie
	art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tj. ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy

	
	

	
	

	dotyczący

	[bookmark: _Hlk53053587]Zaprojektowania, wykonania, dostawy, montażu i uruchomienia stanowiska „Celostat” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

	osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa
	
Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

	
§1
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:
„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do 25 maja 2022 r.”
§2
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:
„3. W terminie do  11  miesięcy od dnia zawarcia umowy  Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, rozpocznie montaż urządzenia”. 
§3
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 Umowy i nadać mu następującą treść: 

„4. Montaż urządzenia wraz z przeprowadzeniem testów i prób, powinien zakończyć się do dnia 25 maja 2022 r.”

§4
Strony postanowiły zmienić § 8 ust. 1 lit. b) Umowy i nadać mu następującą treść: 

„1. Do bieżących kontaktów podczas wykonywania umowy upoważnieni są:
b) ze strony Wykonawcy : Leszek Włodarczyk – tel. 601 809 963
    e-mail : elgazlw@gmail.com”

§5
1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. 
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu. 
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 1252/IR/2021 z dnia 07.04.2021 r. 
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden dla Inwestora Zastępczego i jeden dla Wykonawcy.
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