
	Aneks nr 1 do 

umowy nr 202/IR/2022 
z dnia 10 lutego 2022 r.

	

	
	

	zawarty w dniu


	

	
	

	pomiędzy


	Województwem Śląskim, 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”



	
	

	reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach


	1. ………………………………. - ……………………………………………

2. ………................................ - …………………………………………….

	
	

	z siedzibą


	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice



	
	

	a


	Megan Seating Marcin Grzędzicki 

Otowice 41 86-080 

Dąbrowa Chełmińska
NIP: 9532290919

Reprezentowanym przez:


	przy udziale
	Wudimeks Sp. z o.o. 

ul. Armii Krajowej 60/62
42-200 Częstochowa

zwanej dalej „Inwestorem Zastępczym”

reprezentowanym przez:
Marcina Wieczorka - Prezesa
oraz

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów

Zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”
reprezentowanego przez:

Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium 

	
	

	na podstawie


	ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 1129) oraz §12 ust 3, pkt 1) lit. a) Umowy

	
	

	dotycząca


	Zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu foteli do Sali Planetarium i do Sali wielofunkcyjnej w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.


	osoby nadzorujące realizację

umowy ze strony Województwa
	Jerzy Sikorski – Dyrektor Departamentu Inwestycji



	
	


§1

Strony postanowiły usunąć w komparycji umowy, w oznaczeniu Wykonawcy wyrażenie „konsorcjum firm”, które zostało wpisane omyłkowo do umowy.

§2
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje przedmiot umowy, uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia dokumenty m.in. atesty i zezwolenia) w terminie do  30 kwietnia 2022 r.
W terminie do 15  dni od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt przedmiotu umowy.”

§3

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść: 
„ 3. W terminie do 1 kwietnia 2022 r.  Wykonawca,  z zastrzeżeniem § 2 ust. 5, rozpocznie montaż przedmiotu umowy.”

§4 
Strony postanowiły zmienić §3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść:  
„4. Montaż przedmiotu umowy powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do 30 kwietnia 2022 r.”
§5
1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. 

2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu. 

3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 202/IR/2022 z dnia 10.02.2022 r. 

4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden dla Inwestora Zastępczego i jeden dla Wykonawcy.
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