	
	
	



	Aneks nr 2

do Umowy nr 1472/IR/2021 z dnia 16.04.2021 r.



	Zawarty w dniu…...........2022 r. 

	

	
	

	pomiędzy


	Województwem Śląskim, 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”


	
	

	reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach

	1. ................................................................................................
2. ….............................................................................................

	
	

	z siedzibą

	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


	a


	TDC Polska Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań,

Adres do korespondencji: ul. Szafirowa 4, 62-002 Suchy Las,
NIP: 7642596452; Regon;300853199

KRS: 0000507950

zwanego dalej „Wykonawcą”
reprezentowanego przez: Jacek Nyga – Prezes Zarządu



	przy udziale
	Wudimeks Sp. z o.o. 

ul. Armii Krajowej 60/62
42-200 Częstochowa

zwanej dalej „Inwestorem Zastępczym”
reprezentowanym przez: Marcin Wieczorek - Prezes
oraz
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika                w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów

zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”
reprezentowanego przez: Stefan Janta – Dyrektora Planetarium


	
	

	na podstawie


	§13 ust. 3 pkt. 1) ppkt.. a) Umowy nr 1472/IR/2021 z dnia 16.04.2021 r. 

art. 144 ust. 1 pkt. 1) i 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. ze zm.)


	
	

	dotyczący

	Zaprojektowania, wykonania, dostawy, montażu i uruchomienia stanowisk multimedialnych w ramach zadania pn. „Planetarium –Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”:
· Wizualizacja pomiarów ze stacji meteorologicznej przy Planetarium Śląskim – pogodowy wehikuł czasu,

· Przekrój przez atmosferę ziemską – warstwy atmosfery,

· Model atomu wodoru,

· Diagram Herrtzsprunga – Russella – życie gwiazd,

· Bieżący monitoring sejsmologiczny – niespokojna planeta,



	osoby nadzorujące realizację

umowy ze strony Województwa


	Jerzy Sikorski – Dyrektor Departamentu Inwestycji

	Strony postanowiły wprowadzić do Umowy nr 1472/IR/2021 z dnia 16.04.2021 r. następujące zmiany:

§1

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:
„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje przedmiot umowy, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu umowy atesty i zezwolenia) w terminie do 30 kwietnia 2022 roku”.
§2
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:
„3. W terminie do 31 marca 2022 r. Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 rozpocznie montaż przedmiotu umowy”.
§4
Strony postanowiły zmienić §3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść: 

„4. Montaż przedmiotu umowy wraz z przeprowadzeniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do 30 kwietnia 2022 r.”
§5
1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym Aneksie wchodzą w życie z dniem podpisania niniejszego Aneksu przez Strony.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią Umowy nr 1472/IR/2021 z dnia 16.04.2021 r. 
4. Niniejszy Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający 
Wykonawca
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