
	Aneks nr 2 do  
Umowy nr 1851/IR/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r.   

	
	

	zawarty w dniu


	….........................  2022 r. w Katowicach

	
	

	pomiędzy


	Województwem Śląskim, 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”


	
	

	reprezentowanym przez

Zarząd Województwa Śląskiego w osobach


	1………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………..

	 
	

	z siedzibą


	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice



	
	

	a


	SEVITEL Sp. z o.o.
ul. Leopolda 29,
40-189 Katowice
KRS : 0000030042, NIP : 954-23-88-146, Regon : 277630841
zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą”,



	reprezentowanym przez:


	Bartosz Jakóbiński – Prezes Zarządu
……………………………………………………………………………...


	przy udziale 
	WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”

reprezentowanym przez: 

Marcina Wieczorka - Prezesa Zarządu
oraz

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów

zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”

reprezentowanym przez:

Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium


	na podstawie
	art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy

	
	

	
	

	dotyczący

	Zaprojektowania, wykonania, dostawy, montażu i uruchomienia stanowiska „Sejsmografy” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja  i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”


	osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa
	Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

	§1
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:
„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do 30.04.2022 r.”
§2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:

„3. W terminie do 31 marca 2022 r.  Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, rozpocznie montaż przedmiotu umowy”. 
§3
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść: 

„4. Montaż przedmiotu umowy wraz z przeprowadzaniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do  30.04.2022 r.”
§4
1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. 
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu. 
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 1851/IR/2021 z dnia 16.04.2021 r. 
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Użytkownika i jeden egzemplarz dla Inwestora Zastępczego.. 
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