
 

 
 
 

 Dotyczy kontroli projektu pn.: Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu. 
 

Szanowna Pani Prezydent, 

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną 

z przeprowadzonej w dniach 16.03 – 19.04.2022r. kontroli projektu Centrum 

Rozwoju Rodziny w Zabrzu, współfinansowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji 

pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa 

stanowiskiem na adres e-mail: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl.  

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne 

wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń 

zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie 

proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: 

agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl.  

 

Z poważaniem, 

Monika Duda-Szmyd 
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 1.) Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.  
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Prezydent Miasta Zabrze  

Urząd Miejski w Zabrzu  

ul. Powstańców Śląskich 5-7  
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Dotyczy projektu nr 069A/17 

 

INFORMACJA POKONTROLNA 

 

Nazwa jednostki kontrolowanej: MIASTO ZABRZE 

 

Tytuł projektu: Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu 

 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.03.03-24-069A/17-00 

 

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 

 

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020.818 tekst 

jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),  

2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.03.03-24-069A/17-00 z 12 lutego 2019 r. w sprawie 

dofinansowania projektu pn. Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu. 

 

Rodzaj kontroli: 

- w trakcie realizacji projektu 

Tryb kontroli:  
- planowa 

 

1. Skład Zespołu Kontrolującego:  

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Funkcja w zespole kontrolującym 

Agnieszka Stósik-Góralczyk Starszy inspektor Kierownik Zespołu Kontrolującego 

Agnieszka Moćko Inspektor Członek Zespołu Kontrolującego 

 

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 16.03 do 19.04.2022r. 

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):  

- e-mail z 28.03.2022r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie 

dokumentów w systemie LSI oraz udzielenie wyjaśnień,  

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 31.03.2022 r. dot. wyjaśnienia oraz uzupełnienie 

dokumentów, 

- e-mail z 12.04.2022r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe 

wyjaśnienia oraz o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI, 

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 12.04.2022 r. - wyjaśnienia oraz uzupełnienie 

dokumentów w systemie LSI. 

 

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL. 

 

4. Zakres oraz przedmiot kontroli: 

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie w sprawie 

dofinansowania projektu. 

Opis skontrolowanych procesów:  

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, 
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2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność 

i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu 

projektu) na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów, zdjęć i informacji 

zamieszczonych w systemie LSI 2014, 

3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi, 

4. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych. 

 

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 

 

5.1 Zamówienia 

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano dwa postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami – dalej 

„Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto. 

 

5.1.1   

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego 

(wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania, drukarki, urządzeń 

wielofunkcyjnych oraz skanerów. 

Rodzaj zamówienia: dostawy 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.45.2020.EK 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 

16.07.2020. r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.07.2020 r. 

pod numerem 2020/S 139-341485 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia:  

— zad. 1: zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym 

systemem operacyjnym), oprogramowania oraz drukarki na potrzeby realizacji projektu pn. 

Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 

wskazanych w LPROM Centrum Usług Społecznych (CUS), 4 656,90 zł, co stanowi równowartość 

1 090,79 euro 

— zad. 2: zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym 

systemem operacyjnym), oprogramowania oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Żłobka przy                       

ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu, 16 439,02 zł, co stanowi równowartość 3 850,52 euro. 

— zad. 3: zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) laptopów (wraz z zainstalowanym systemem 

operacyjnym), oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych oraz rzutnika multimedialnego dla 

Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 8, 66 169,11 zł, co stanowi 

równowartość 15 498,82 euro 

— zad. 4: zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym 

systemem operacyjnym), oprogramowania, skanera, urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu 

Miejskiego w Zabrzu, 34 679,77 zł, co stanowi równowartość 8 123,06 euro. 

Umowa z wykonawcą:  

Zadanie 1: Umowa CRU/2149/2020 zawarta 26.11.2020r. z WEB-PROFIT Maciej Kuźlik,                         

ul. Spokojna 18. Piekary Śląskie, kwota brutto: 6756, 00 zł - zamówienie udzielone w ramach 

projektu id 01EA/17 pn. Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych. 

Zadanie 2: zadanie realizowane w ramach FS nie podlega przedmiotowej kontroli. 

Zadanie 3: Umowa CRU/2277/2020 zawarta 14.12.2020r. z Małgorzata Szczepanik-Grzywocz 

prowadząca działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe „WIP” 

Małgorzata Szczepanik-Grzywocz ul. Reymonta 23, 44-200 Rybnik, kwota brutto 74 538,00 PLN 
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Zadanie 4: zadanie unieważnione na podstawie art. art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. 

 

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

5.1.2 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia dla Centrum Rozwoju Rodziny 

w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu 

Rodzaj zamówienia: dostawy 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.65.2020.JP 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.09.2020r. 

pod nr 580332-N- 2020 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 318 518,77 zł 

Umowa z wykonawcą: Umowa CRU/2205/2020 W&W DESIGN Katarzyna Kaczmarczyk, zawarta 

2020-12-09, kwota brutto: 131 418,30 zł 

 

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

5.1.3 

Nazwa i przedmiot postępowania: Dostawa schodołazu dla zadania Centrum Rozwoju Rodziny 

przy ul. Park Hutniczy 8 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WI/WI/48/17 

Umowa z wykonawcą: Umowa CRU/2084/2020 z 20.11.2020 r., Katarzyna Ćwiek HALTIA                   

ul. Chorwacka 64/21 Wrocław, kwota brutto: 8 400,00 zł brutto 

 

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy 

 

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokumentacji fotograficznej stwierdzono,                       

że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową  

o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu. 

  

5.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi 

 

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych. 

 

5.4 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych 

 

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne. 

 

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli: 

 

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. 

 

Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że przedmiotowa kontrola, z uwagi na zagrożenie 

epidemiologiczne koronawirusem SARS-CoV-2, została przeprowadzona jedynie na podstawie 

dokumentów przedstawionych przez beneficjenta w systemie LSI 2014, wobec powyższego wypłata 

środków unijnych jest warunkowa. Zastrzega się, że po ustąpieniu czynników ryzyka epidemicznego 

będzie przeprowadzona dodatkowa kontrola na miejscu realizacji projektu. Wówczas w przypadku 
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stwierdzenia nieprawidłowości, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków, które zostały 

wykorzystane z naruszeniem procedur wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zmianami) i w świetle art. 207 ust. 1 tejże ustawy mogą 

one podlegać zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

 

Pouczenie: 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych 

zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie 

zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej 

jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).  

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą 

rozpatrywane przez IZ RPO WSL.  

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest 

równoznaczne z jej akceptacją. 

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje 

ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie 

przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.   

 

Członkowie zespołu kontrolującego   

Agnieszka Stósik-Góralczyk 

Agnieszka Moćko 

 

Zaakceptował: 

Piotr Ryza 

Kierownik Referatu Kontroli Projektów 

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

Zatwierdził: 

Monika Duda-Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 
 


