


	Aneks nr 2 do  
Umowy nr 2007/IR/2021 z dnia 12  maja 2021 r.   

	
	

	zawarty w dniu

	….........................  2022 r. w Katowicach

	
	

	pomiędzy

	Województwem Śląskim, 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”


	
	

	reprezentowanym przez
Zarząd Województwa Śląskiego w osobach

	1………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………..

	 
	

	z siedzibą

	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


	
	

	a

	Color-Sport  Adam Wilk
ul. Warszawska 299
43-155 BIERUŃ
NIP : 6462404918
Regon : 277604909

zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą”,


	
reprezentowanym przez:

	
Adama Wilka - właściciela
……………………………………………………………………………...


	
	

	
przy udziale 
	
WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”
reprezentowanym przez: 
Marcina Wieczorka-Prezesa Zarządu
oraz
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”
reprezentowanym przez:
Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium


	na podstawie
	[bookmark: _GoBack]art. 144 ust. 1 pkt , 2, 3, 4 i 5  ust. Pzp, ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tj. ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy

	
	

	
	

	dotyczący

	[bookmark: _Hlk53053587]Zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu stałej  ekspozycji zewnętrznej „Eppur si muove” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja  i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

	osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa
	
                           Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

	
Mając na uwadze fakt, iż Pan Waldemar Kosiorowski i  Pan Adam Wilk, wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą ,,Color -Sport" s.c., będącej stroną umowy nr 2007/IR/2021 z 12 maja 2021 r., dotyczącej ,,Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż ekspozycji zewnętrznej ,,Eppur si muove" w ramach zadania p.n. ,,Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie", uchwałą nr 1/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. rozwiązali tą spółkę, a następnie umową przelewu wierzytelności z 31 stycznia 2022 r. Pan Adam Wilk, spełniający przesłanki określone w art. 144 ust 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych, by być samodzielnym wykonawcą zadania przejął wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy nr 2007/IR/2021 z 12 maja 2021 r.

Zawiera się aneks nr 2 do tejże umowy pomiędzy Panem Adamem Wilkiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Color-Sport Adam Wilk z siedzibą ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń, (NIP 646-240-49-18, REGON 277604909), a Województwem Śląskim, 
o następującej treści:


§ 1
Strony postanowiły zmienić treść paragrafu 1 Umowy, w którym dodaje się punkt 4:
„4. Rozszerza się zakres obowiązków Wykonawcy o wykonanie podbudowy warstwowej (wzmocnienie podłoża) na obszarze 280 m2  pod ekspozycję zewnętrzną „Eppur si muove” zgodnie z przedstawionym kosztorysem.” 
§ 2
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:
„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy wraz z wykonaniem podbudowy pod ekspozycję   (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje przedmiot umowy, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia atesty i zezwolenia) -  w terminie do  06.06.2022 r.”
§ 3
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:
„3. W terminie do 20 maja 2022 r.  Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, rozpocznie montaż przedmiotu umowy”. 
§ 4
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść: 

„4. Montaż przedmiotu umowy wraz z przeprowadzaniem testów i prób, powinien zakończyć się 
najpóźniej do dnia  06.06.2022 r.”
§ 5
Strony postanowiły zmienić § 4 ust. 1 umowy i nadać mu następującą treść: 

„1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączną cenę w wysokości 806.591,26 złotych brutto (słownie: osiemset sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 26/100 ) 
w tym cena netto 655.765,25 złotych (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 25/100).” 
§ 6
 Strony postanowiły zmienić § 4 ust. 1 ppkt c) umowy i nadać mu następującą treść:

„1.c) pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po przeprowadzeniu testów poprawnego działania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentem – odbiór ekspozycji zewnętrznej „Eppur si muove”, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.”

§ 7
 Strony postanowiły zmienić § 4 ust. 3 umowy i nadać mu następującą treść:

„3. Wynagrodzenie w ust. 1 płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy mbank nr  30 1140 2004 0000 3902 6044 3024 w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołami odbioru i kompletnymi dokumentami odbiorowymi. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury.
Płatność będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o której mowa w art. 108a – 108d Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020 poz.106 z późn. zm.).”
§8
1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. 
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2022 r.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 2007/IR/2021 z dnia 12.05.2021 r. 
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, cztery egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
5. Załącznikiem do niniejszego aneksu jest Kosztorys na kwotę 74 741,26 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych 26/100) na wykonanie podbudowy.
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