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do Umowy o nr 3505/IR/2021  z dnia 27 sierpnia 2021 r.

	
	

	zawarty w dniu

	….................................................. 2022 r. w Katowicach

	
pomiędzy

	
Województwem Śląskim, 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”


	
	

	reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach

	1. Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa

2. Beata Białowąs – Członek Zarządu Województwa


	
	

	z siedzibą

	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


	
	

	a

	Kopton Sp. z o.o. spółka komandytowa
Adres siedziby:
ul. Marciniaka 2; 41-706 Ruda Śląska
Adres do korespondencji:
ul. Stalowa 16; 41-506 Chorzów
zwanym dalej „Wykonawcą”.
NIP: 6412541375
Regon: 368360561

reprezentowanym przez: pana Janusza Koptonia- wlaściciela


	
przy udziale
	
Wudimeks Sp. z o.o. 
ul. Armii Krajowej 60/62
42-200 Częstochowa
zwanej dalej „Inwestorem Zastępczym”

reprezentowanym przez: Marcina Wieczorka – Prezesa Zarządu

oraz
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
Zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”

reprezentowanego przez: Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium

	
	

	na podstawie

	art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.,  r. poz. 1843 tj. ze zm.), § 13 ust.3 pkt 1 lit. a) Umowy


	
	

	dotycząca

	Zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu systemu informacji wizualnej i dotykowej w ramach zadania pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.



	
osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa
	
Jerzy Sikorski – Dyrektor Departamentu Inwestycji




	
	                             


	
§ 1
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:
„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje przedmiot umowy, uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia dokumenty m.in. atesty i zezwolenia) w terminie do 31.07.2022 r.”

§ 2
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 Umowy i nadać mu następującą treść:
„4. W terminie do 30.06.2022 r. Wykonawca z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 rozpocznie montaż przedmiotu umowy.”

§ 3
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 5 Umowy i nadać mu następującą treść:
„5. Montaż przedmiotu umowy powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do 31.07.2022 r.”.


§ 4
1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. 
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem jego podpisania, z moca obowiązującą od 1 czerwca 2022 r. 
3. Aneks z chwilą podpisania staje się integralną częścią Umowy nr 3505/IR/2021 r. z dnia 27 sierpnia 2021 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Użytkownika, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Inwestora Zastępczego.
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