


	Aneks nr  4  do  
Umowy nr 3079/IR/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. 

	
	

	zawarty w dniu

	….........................  2022 r. w Katowicach

	
	

	pomiędzy

	Województwem Śląskim, 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”


	
	

	reprezentowanym przez
Zarząd Województwa Śląskiego w osobach

	1………………………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]
2………………………………………………………………………

	 
	

	z siedzibą

	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


	
	

	a

	TM Development OU
Parnu mnt 141, 11314 Tallinn, Estonia
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,


	
reprezentowaną przez:

	
…………………………………….………………………………………...


	
	

	
przy udziale 
	
WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”

reprezentowanym przez: 
Pana Marcina Wieczorka – Prezesa Zarządu

Oraz
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
Zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”

reprezentowanego przez: Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium


	na podstawie
	art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tj. ze zm.).

	
	

	
	

	dotyczący

	[bookmark: _Hlk53053587]Zaprojektowania, wykonania i dostawy „Przekroju ziemi” -  w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

	osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa
	
Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

	
§ 1 
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść: 
„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie  do 31.08.2022 r. 
§ 2  
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść: 
„3. W terminie do 31 lipca 2022 r.  Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, rozpocznie montaż urządzenia”.  
§ 3 
Strony postanowiły zmienić §3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść:  
„4. Montaż urządzenia wraz z przeprowadzaniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do  31.08.2022 r.” 
§ 4 
1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. 
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu, z mocą obowiązującą od 21 maja 2022 r.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 3079/IR/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Inwestora Zastępczego.
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