Załącznik nr 1 do aneksu nr 10
z dnia ____________________
Załącznik nr 1 do umowy wykonawczej

Zakres przedmiotu umowy

Przebudowa Obiektu:

I. Zadanie inwestycyjne: „Montaż i podniesienie konstrukcji zadaszenia widowni oraz wykonanie monitoringu konstrukcji wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego określa Dokumentacja Projektowa:

1. Projekt Budowlany zmodyfikowanej konstrukcji zadaszenia – październik 2013r.
2. Projekt Wykonawczy zmodyfikowanej konstrukcji zadaszenia – październik 2013r. wraz 
z przedmiarem robót podstawowy (dla inwestycji pn. Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie – modyfikacja konstrukcji zadaszenia, przedmiar opracowany dnia 29.05.2014 przez Ireneusza Grzegorczyka – upr. Budowlane dr 55/201) i specyfikacją techniczną dachu Stadionu Śląskiego (Rev.01) –21.04.2009r.
3. RAPORT Z AUDYTU DOKUMENTACJI: Stadion Śląski w Chorzowie, Projekt budowlany – zmodyfikowanej konstrukcji zadaszenia. Politechnika Gdańska – listopad 2013r.

Uwaga: Zgodnie z wnioskami wynikającymi z audytu [3], nowe łączniki należy wykonać 
w klasie EXC4.

4. Zaktualizowana dokumentacja projektowa (Projekt Wykonawczy) dla kompletnej konstrukcji zadaszenia.
5. Obliczenia statyczne dla kompletnej konstrukcji zadaszenia.
6. Wyniki badań w tunelu aerodynamicznym.
7. Wytyczne do instrukcji odśnieżania zadaszenia.
8. Projekt Wykonawczy architektoniczny T – 07 – Poziom dachu stadionu.

9. Projekt Budowlany dla zadania „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” – grudzień 2008r.
10. Decyzja nr 1S/09 Wojewody Śląskiego z dnia 5 luty 2009r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla  zadania „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.
11. Decyzja nr 2S/09 Wojewody Śląskiego z maja 2009 r. o zmianie pozwolenia na budowę 
w zakresie zmian funkcjonalno–przestrzennych.
12. Decyzja nr 42/12/K Wojewody Śląskiego z dnia 3 sierpnia 2012 o zmianie pozwolenia na budowę w zakresie zmian w projekcie zagospodarowania terenu oraz zmian funkcjonalno–przestrzennych.
13. Decyzja nr 8 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 luty 2014 zmieniająca poprzednie decyzje pozwolenia na budowę Wojewody Śląskiego dla  zadania „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.
14. Projekt konstrukcji wsporczej telebimu wykonany na zlecenie dostawcy (dostawa wraz 
z montażem) urządzeń – firmy SHADOK AV Piechuła Sp. K.

Uwaga. Prawidłowy nr rysunku,  na który powołuje się autor opracowania na str. 7 opisu technicznego to SCW_T07_C01_R016.

Z powyższego zakresu zadania inwestycyjnego wyłącza się: 
a) zakres rzeczowy określony w ramach umowy wykonawczej nr 06/12/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. Jednocześnie województwo oświadcza, że dokonało płatności na rzecz Spółki, na zakres rzeczowy określony w ramach umowy wykonawczej nr 06/12/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

b) pozycję 48 d.3.1 przedmiaru podstawowego – Usuwanie istniejących łączników dla lin pierścienia rozciąganego – wykonane w ramach umowy z wykonawcą zadaszenia firmą Pfeifer Seil – und Hebetechnik GmbH. Jednocześnie Województwo oświadcza, że dokonało płatności na rzecz  Pfeifer Seil – und Hebetechnik GmbH. za pozycję 48 d.3.1 przedmiaru podstawowego – Usuwanie istniejących łączników dla lin pierścienia rozciąganego – w ramach umowy z wykonawcą zadaszenia.
II. Montaż telebimów Mitsubishi Electric, wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wykonaniem infrastruktury towarzyszącej.

1. Podstawę opracowania zadania inwestycyjnego określa Dokumentacja Projektowa:

1) projekt budowlany zmodyfikowanej konstrukcji zadaszenia – październik 2013 r.,
2) projekt wykonawczy zmodyfikowanej konstrukcji zadaszenia – październik 2013 r., wraz 
z przedmiarem robót podstawowy (dla inwestycji pn. Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie – modyfikacja konstrukcji zadaszenia, przedmiar opracowany dnia 29 maja 2014 r. przez Ireneusza Grzegorczyka – upr. budowlane dr 55/201) i specyfikacją techniczną dachu Stadionu Śląskiego (Rev.01) –21 kwietnia 2009 r.
2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
1) wykonanie konstrukcji wsporczej oraz jej montaż,
2) montaż telebimów do konstrukcji wsporczej,
3) wykonanie niezbędnego okablowania zasilającego oraz komunikacyjnego do telebimów,
4) wykonanie montażu niezbędnych tras kablowych
5) wykonanie okablowania zasilającego i komunikacyjnego,
6) wyposażenie reżyserki, 
7) instalacja urządzeń, 
8) uruchomienie całego systemu,
9) szkolenie operatorów dla systemu.
III. Roboty dodatkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Montaż i podniesienie konstrukcji zadaszenia widowni oraz wykonanie monitoringu konstrukcji wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.
IV. Przygotowanie dalszej realizacji zadania pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.
V. Dokończenie zadania inwestycyjnego pn.: „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie; Etap I - zakres I” w branżach architektoniczno-budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i sanitarnych.
1. Wykonanie niniejszego zadania inwestycyjnego określa: 
a) Kompletna dokumentacja projektowa przedstawiająca stan docelowy zadania inwestycyjnego (część III),
b) Rozbudowana książka pomieszczeń i elementów zewnętrznych przedstawiająca stan aktualny oraz opis prac do dokończenia (części I/1 oraz I/2),
c) Przedmiary i kosztorys inwestorski dotyczące koniecznych napraw stanu istniejącego i zakres prac do dokończenia (nie obejmują prac już wykonanych),
d) Do dyspozycji, jeśli zajdzie taka potrzeba, jest także dokumentacja branż instalacyjnych (części II oraz IV), oraz archiwalna (część V, wykonana przed 2008 r.),
e) Dokumentacją projektową branż sanitarnych przedstawiających stan docelowy zadania inwestycyjnego w zakresach instalacji nowoprojektowanych i przebudowywanych (część IV), oraz zakresy do dokończenia (część I/3),
f) Opis techniczny przedstawiający sposoby sprawdzenia rozpoczętych i niedokończonych instalacji, wykonania koniecznych prób szczelności i pomiarów, przeprowadzania ewentualnych napraw, wymiany uszkodzonych części, rozruchy próbne i rozruch końcowy,
g) Przedmiary i kosztorys inwestorski dotyczący koniecznych napraw stanu istniejącego rozpoczętego i zakresu prac do dokończenia.
Uwagi: 

· Opis techniczny, w części dot. instalacji istniejących, czynnych przed rozpoczęciem prac budowlanych w 2009 r. i niezmienianych w ramach obecnej modernizacji, przedstawia ich spis oraz opis prac prowadzących do ich reaktywacji i ponownego uruchomienia. Zakres prac Wykonawcy rozpoczyna się od zapoznania się z dokumentacją instalacyjną archiwalną (w posiadaniu Zamawiającego/Administratora, część V), inwentaryzacji stanu aktualnego, oraz wykonanie koniecznych napraw, oraz odtworzeń (w przedmiarach i kosztorysie inwestorskim znajdują się szacunkowe ilości robót związanych z naprawami i reaktywacja instalacji, natomiast wykonanie przedmiotowych prac będzie rozliczane powykonawczo), aż do ponownego uruchomienia instalacji.

· Przedmiary i kosztorys inwestorski do tej części, składają się ze zbioru prac jednostkowych dla poszczególnych instalacji, oraz ich szacunkowych ilości. Dokładne i rozliczenia przeprowadzenie będą powykonawczo, pod nadzorem inspektora nadzoru i kierownika budowy.

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
a) przeprowadzenie prac naprawczych istniejącej substancji budowlanej, 
b) kontynuację prac budowlanych, w większości wykończeniowych,
c) wykonanie zabezpieczenia obudowy tras kablowych lub też wykonanie stałego i zabezpieczonego przejścia kablowego z istniejącej Trybuny Wschodniej na nowo wybudowaną Trybunę Zachodnią, 
d) poprowadzenie i zlokalizowanie wszystkich systemów telewizyjnych, monitorujących obiekt, łącznościowych, bezpieczeństwa, a także informatycznych i teletechnicznych do zlokalizowanego nad Trybuną Wschodnią Centralnego Punktu Dowodzenia, a także umieszczenie w nim wszystkich stanowisk dowodzących i obsługujących,
e) sprawdzenie i naprawa instalacji nowych, rozpoczętych i niedokończonych,

f) dokończenie prac instalacyjnych przewidzianych w projekcie z 2009 r (wraz ze zmianami i uzupełnieniami), 

g) inwentaryzacja, sprawdzenie, naprawa i odtworzenie zniszczonych części instalacji sanitarnych istniejących i działających przed rozpoczęciem budowy w 2009 r. oraz ponowne ich uruchomienie.
VI. Dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie – Etap I - dokończenie prac w branżach elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych.

1. Wykonanie niniejszego zadania inwestycyjnego określa: 
a) Kompletna dokumentacja branż instalacyjnych (części II oraz IV),

b) Kompletna dokumentacja projektowa przedstawiająca stan docelowy zadania inwestycyjnego (część III),
c) Rozbudowana książka pomieszczeń i elementów zewnętrznych przedstawiająca stan aktualny oraz opis prac do dokończenia (części I/1 oraz I/2),
d) Przedmiary i kosztorys inwestorski dotyczące koniecznych napraw stanu istniejącego i zakres prac do dokończenia (nie obejmują prac już wykonanych),
e) Do dyspozycji, jeśli zajdzie taka potrzeba, jest także dokumentacja archiwalna (część V, wykonana przed 2008 r.),
f) Dokumentacją projektową branż sanitarnych przedstawiających stan docelowy zadania inwestycyjnego w zakresach instalacji nowoprojektowanych i przebudowywanych (część IV), oraz zakresy do dokończenia (część I/3),
g) Opis techniczny przedstawiający sposoby sprawdzenia rozpoczętych i niedokończonych instalacji, wykonania koniecznych prób szczelności i pomiarów, przeprowadzania ewentualnych napraw, wymiany uszkodzonych części, rozruchy próbne i rozruch końcowy,
h) Przedmiary i kosztorys inwestorski dotyczący koniecznych napraw stanu istniejącego rozpoczętego i zakresu prac do dokończenia.

Uwagi: 

· Opis techniczny, w części dot. instalacji istniejących, czynnych przed rozpoczęciem prac budowlanych w 2009 r. i niezmienianych w ramach obecnej modernizacji, przedstawia ich spis oraz opis prac prowadzących do ich reaktywacji i ponownego uruchomienia. Zakres prac Wykonawcy rozpoczyna się od zapoznania się z dokumentacją instalacyjną archiwalną (w posiadaniu Zamawiającego/Administratora, część V), inwentaryzacji stanu aktualnego, oraz wykonanie koniecznych napraw i odtworzeń (w przedmiarach i kosztorysie inwestorskim znajdują się szacunkowe ilości robót związanych z naprawami i reaktywacja instalacji, natomiast wykonanie przedmiotowych prac będzie rozliczane powykonawczo), aż do ponownego uruchomienia instalacji.

· Przedmiary i kosztorys inwestorski do tej części, składają się ze zbioru prac jednostkowych dla poszczególnych instalacji, oraz ich szacunkowych ilości. Dokładne rozliczenia przeprowadzenie będą powykonawczo, pod nadzorem inspektora nadzoru i kierownika budowy.

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
I. Dokończenie prac w branżach teletechnicznych i niskoprądowych, w tym:

a) systemu monitoringu CCTV (Closed Circuit Television),
b) systemu nagłośnienia stadionu,
c) systemu SSP (system sygnalizacji pożarowej) i DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy),
d) systemu KD (kontroli dostępu) i SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu),
e) systemu biletowego i wstępu na obiekt,
f) systemu okablowania strukturalnego,
g) systemu automatyki AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki),
h) systemu BMS (Building Management System) trybuny wschodniej,
i) systemu BMS (Building Management System) trybuny zachodniej,
j) systemu łączności bezprzewodowej i wzmocnienia sygnału dla służb publicznych,
k) systemu stałego okablowania transmisji dla obsługi przekazu TV (broadcast).

II. Dokończenie prac w branżach instalacyjnych, elektroenergetycznych.
Dokończenie prac w branży elektroenergetycznej można podzielić na następujące etapy: 

a) sprawdzenie i naprawa instalacji nowych, rozpoczętych i niedokończonych, 
b) dokończenie prac instalacyjnych przewidzianych w projekcie z 2009 r. (wraz ze zmianami i uzupełnieniami), 
c) inwentaryzacja, sprawdzenie, naprawa i odtworzenie zniszczonych części instalacji elektrycznych istniejących i działających przed rozpoczęciem budowy w 2009 r. oraz ponowne ich uruchomienie.

VII. Przygotowanie dokumentacji projektowej zmian funkcjonalnych na obiekcie Stadionu Śląskiego zgodnie z kartą sprawy nr IR/BS/1-108/544-108/2016/2013 przyjęto w dniu 05.04.2016r.
Zakres rzeczowy obejmuje:
a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku szatniowo-administracyjnego ze strzelnicą 50m (wyposażenie standard) i uzyskanie pozwolenia na budowę,
b) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego boiska treningowego o wymiarach 30x60m z zadaszeniem i uzyskanie pozwolenia na budowę,
c) wykonanie projektu wykonawczego oświetlenia zewnętrznego (LED) Stadionu Śląskiego.
VIII. Zadanie inwestycyjne: „Wykonanie projektu, dostawa i montaż siedzisk dla Stadionu Śląskiego w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.
Zakres rzeczowy obejmuje:
a) wykonanie projektu wykonawczego kolorystyki siedzisk Stadionu Śląskiego,

b) dostawa i montaż siedzisk dla Stadionu Śląskiego.

IX. Zadanie inwestycyjne: „Wykonanie i montaż konstrukcji płotków śniegowych, lin bezpieczeństwa  oraz dostawa i montaż drabiny systemowej dla zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”:
Zakres rzeczowy obejmuje:

a) wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji płotków śniegowych, lin bezpieczeństwa, drabiny systemowej,
b) montaż konstrukcji płotków śniegowych, lin bezpieczeństwa oraz drabiny systemowej.
X. Zadanie inwestycyjne: „Funkcja Lekkoatletyczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego 
w Chorzowie”:

Zakres rzeczowy obejmuje:

a) wykonanie areny lekkoatletycznej z bieżnią wraz z elementami dla wszystkich koniecznych konkurencji (biegowych, skoków, rzutów itp.). 

b) wykonanie murawy hybrydowej boiska piłkarskiego przystosowaną do obsługi dyscyplin lekkoatletycznych związanych z areną lekkoatletyczną spełniającą jednocześnie wytyczne i wymagania PZLA, IAAF, PZPN, UEFA/FIFA prowadzące do uzyskania stosownych certyfikatów i w konsekwencji najwyższych klas i kategorii upoważniających do przeprowadzania zawodów piłkarskich rangi mistrzostw Europy, czy świata;

c) wykonanie innych robót towarzyszących niezbędnych do wprowadzenia funkcji lekkoatletycznej na Stadionie Śląskim;

d) uzyskanie certyfikatów/świadectw organizacji sportowych tj. FIFA/UEFA, PZPN, PZLA, IAAF dla areny głównej i całego obiektu Stadion Śląski w najwyższych klasach i kategoriach obiektów sportowych, ww. organizacji sportowych, upoważniających do przeprowadzenia zawodów piłkarskich i lekkoatletycznych rangi mistrzostw krajowych oraz rangi mistrzostw Europy/Świata.
XI. Zadanie inwestycyjne: „Wykonanie zagospodarowania zewnętrznego terenu Stadionu Śląskiego w Chorzowie  w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”:

Zakres rzeczowy obejmuje:

a) wykonanie dróg, chodników, placów postojowych, placu europejskiego na terenie zewnętrznym Stadionu Śląskiego,

b) wykonanie prac związanych z małą architekturą na terenie zewnętrznym Stadionu Śląskiego,

c) wykonanie prac związanych z zielenią na terenie zewnętrznym Stadionu Śląskiego – nasadzenie drzew, krzewów i trawników.

Wykonanie powyższego zakresu rzeczowego Spółka zrealizuje do kwoty niezbędnych wydatków w wysokości: 2.005.000,00 zł.

XII. Zadanie inwestycyjne: „Dostawa elementów wyposażenia Stadionu Śląskiego w Chorzowie 
 w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”:

Zakres rzeczowy obejmuje:

a) dostawa i montaż elementów wyposażenia konkurencji lekkoatletycznych (elementy stałe np. rów z wodą, skocznie, koła do rzutów itd.),

b) dostawa elementów ruchomych wyposażenia areny,

c) dostawę maszyn i urządzeń niezbędnych do obsługi stadionu,

d) dostawę wyposażenia eventowego.

Wykonanie powyższego zakresu rzeczowego Spółka zrealizuje do kwoty niezbędnych wydatków w wysokości: 2.005.000,00 zł.
XIII. Obsługa inwestorska realizowanych zadań inwestycyjnych, w tym między innymi zapewnienie nadzoru inwestorskiego, koordynacja pracy wykonawców  itp.

Uzgodnienia, zatwierdzenia itp., dotyczące zadania inwestycyjnego, dokonane przez Województwo (Inwestora), przed wejściem w życie Umowy wykonawczej, będą kontynuowane przez Spółkę.
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