


	Aneks nr 4 do
Umowy nr 1272/IR/2018 z dnia 4.04.2018 r.



	
	

	zawarty w dniu

	…................……............  2022 r. w Katowicach

	
	

	pomiędzy

	Województwem Śląskim, 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”


	
	

	reprezentowanym przez
Zarząd Województwa Śląskiego w osobach

	1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

	 
	

	z siedzibą

	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


	
	

	a

	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne
"WUDIMEKS" Sp. z o.o.

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,


	
reprezentowanym przez:

	
Marcina Wieczorka  - Prezesa Zarządu
	

	
z siedzibą 
	
ul. Armii Krajowej 60/62
42-200 Częstochowa

	
	

	
przy udziale 
	
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”

reprezentowanym przez Stefana Jantę - Dyrektora Planetarium Śląskiego


	
na podstawie
	
art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), § 11 ust. 1 i 4 Umowy nr 1272/IR/2018 z dnia 4.04.2018 r.

	
	

	
	




	dotyczący

	Świadczenia usługi zastępstwa inwestycyjnego dla zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”


	
osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa

	
Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

	

	

	Strony postanowiły wprowadzić do umowy nr 1272/IR/2018 z dnia 4.04.2018 r. następujące zmiany:
§ 1
1. W związku z zaistnieniem pomiędzy Stronami sporu, w zakresie zasadności podwyższenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w związku z przedłużeniem terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 31 października 2022 r., Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze koncyliacji. Koncyliacja będzie prowadzona przez Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. Strony nadto oświadczają, iż dołożą wszelkich starań, aby rozwiązanie zaistniałego sporu w drodze koncyliacji nastąpiło w możliwie jak najkrótszym czasie.

§ 2

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. 
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem podpisania przez Strony. 
3. Aneks z chwilą podpisania staje się integralną częścią umowy nr 1272/IR/2018 z dnia 4.04.2018 r 
4. Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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