
 

 
 
 

 
 

Dotyczy kontroli projektu pn. „Budowa zintegrowanego węzła 

przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich” 

 

Szanowna Pani Prezydent, 

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną 

z przeprowadzonej w dniach 25.07-23.08.2022 r. kontroli projektu pn. 

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami 

rowerowymi w Piekarach Śląskich, dofinansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji 

pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa 

stanowiskiem na adres e-mail: piotr.piszcz@slaskie.pl. 

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne 

wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń 

zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie 

proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: 

piotr.piszcz@slaskie.pl. 

 

Z poważaniem, 
 

Monika Duda-Szmyd 
 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli projektu jak wyżej. 

 

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia 
FR-RKPR.44.18.2.2022.PP 
Dotyczy projektu nr 09E2/16 

 

Pani 

Sława Umińska-Duraj 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie 

Urząd Miasta Piekary Śląskie 

ul. Bytomska 84 

41-940 Piekary Śląskie 
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Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia 

FR-RKPR.44.18.2.2022.PP 

  Dot. projektu nr 09E2/16 

 

 

INFORMACJA POKONTROLNA 
 

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Piekary Śląskie 

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi 

w Piekarach Śląskich 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-09E2/16-00 

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 
1) Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 

poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”), 

2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-09E2/16-00 z 29.12.2017 r. w sprawie 

dofinansowania projektu pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze 

ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich. 
 

Rodzaj kontroli: 
- w trakcie realizacji projektu 

Tryb kontroli: 
- planowa 
 

1.Skład Zespołu Kontrolującego: 

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Funkcja w zespole kontrolującym 

Piotr Piszcz Główny Specjalista Kierownik Zespołu Kontrolującego 

Maja Wróbel Główny Specjalista Członek Zespołu Kontrolującego 
 

2. Data przeprowadzenia kontroli: 25.07-23.08.2022 r. 

 

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych: 

- e-mail z 01.08.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia i uzupełnienie 

dokumentacji (termin do 09.08), 

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 01.08.2022 r. – prośba o przedłużenie terminu na przekazanie 

wyjaśnień do 16.08.2022 r., 

- e-mail z 02.08.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) – zgoda na przedłużenie terminu na 

udzielenie wyjaśnień do 16.08.2022 r., 

- e-mail z 09.08.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia i uzupełnienie 

dokumentacji (termin do 17.08), 

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 12.08.2022 r. – prośba o przedłużenie terminu na przekazanie 

wyjaśnień do 19.08.2022 r., 

- e-mail z 12.08.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) – zgoda na przedłużenie terminu na 

udzielenie wyjaśnień do 19.08.2022 r., 

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 16.08.2022 r. – przekazanie wyjaśnień oraz uzupełnienie 

dokumentacji w odpowiedzi na e-mail z 01.08.2022 r., 

- e-mail z 17.08.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o uzupełnienie wyjaśnień 

przekazanych 16.08.2022 r. (termin do 19.08), 

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 18.08.2022 r. – przekazanie informacji o uzupełnieniu 

dokumentacji w odpowiedzi na e-mail z 09.08.2022 r., 
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- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 19.08.2022 r. – przekazanie wyjaśnień w odpowiedzi na 

e mail z 09.08.2022 r. 

 

3. Zakres oraz przedmiot kontroli: 
Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie 

w sprawie dofinansowania projektu. 

Opis skontrolowanych procesów:  

Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. 

 

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 

 

4.1 Zamówienia 
W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 1 postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”), 

1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości 

negocjacji na podst. art. 275 pkt 1 oraz 3 postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie 

przetargu nieograniczonego na podst. art. 132 ustawy Pzp z 11.09.2019 r. (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2021 poz. 1129 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”). 

 

4.1.1 
Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy 

ul. Papieża Jana Pawła II wraz ze ścieżkami rowerowymi. 
Część 1 – Trasa rowerowa nr 16 wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Gen. St. Maczka do 

południowej bramy ROD im. J. Wieczorka (odcinek A1 i A2)  

(Odcinek A1 przebiega od ul. Gen. St. Maczka do ul. Ks. G. Waculika, natomiast odcinek A2 

przebiega od ul. Ks. G. Waculika do południowej bramy ROD im. J. Wieczorka) 

Część 2 – Trasa rowerowa nr 7A wzdłuż ul. Kalwaryjskiej na odcinku od ul. Gen. J. Ziętka do 

ul. Bytomskiej (odcinek A) 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

Nr zamówienia: BZP.271-87/IG/20 

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2020/S 252-634641, opublikowane w DUUE 28.12.2020 

(przekazane do UPUE 23.12.2020) 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Wartość zamówienia: 1.953.387,07 zł netto (457.542,71 euro) 

Część 1 – 970.929,57 zł (227.421,26 euro) 

Część 2 – 982.457,50 zł (230.121,45 euro) 
w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp: 

Część 1 – 126.642,99 zł (29.663,64 euro) 

Część 2 – 128.146,63 zł (30.015,84 euro) 

Umowa z wykonawcą: 
Część 1 - Umowa nr BZP.272-57/21 / 20.04.2021 r. / Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe „DALPOL” Piotr Zając, Daniel Ceglarek, Sp. J., ul. Karola Miarki 40, 41-902 

Bytom / 613.708,79 zł 

Część 2 - Umowa nr BZP.272-58/21 / 20.04.2021 r. / Hucz Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 

14, 42-283 Boronowo / 620.958,14 zł 
 

4.1.1.a 
 

W treści rozdziału 6 pkt 5c SIWZ, Zamawiający zapisał: „W odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
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zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane – wykonanie części zamówienia w charakterze 

podwykonawcy”. 

Tymczasem udostępnienie zasobów może nastąpić także m.in. poprzez zawarcie umowy 

o współpracy czy porozumienia pomiędzy pracodawcami o delegowaniu pracowników w celu 

wykonania pracy u wykonawcy. 

Jak wskazano w wyroku KIO 1162/19 z 10 lipca 2019 r. uregulowania Pzp nie wskazują na 

konkretny stosunek prawny, czy też formę koniecznego udziału w realizacji umowy, nie 

przesądzając, że ma to być wyłącznie podwykonawstwo. Nie ma również podstaw prawnych, aby 

skuteczność wykazania rzeczywistego charakteru przekazania potencjału, w zakresie wiedzy 

i doświadczenia, uzależniać od tego, czy podmiot udostępniający będzie brał udział w wykonywaniu 

zamówienia jako podwykonawca. Decydujące jest wykazanie, że przekazanie zasobu rzeczywiście 

nastąpi, a to, jaka forma udostępnienia zasobów jest wystarczająca i zagwarantuje faktyczny udział 

podmiotu udostępniającego w realizacji umowy, powinno być oceniane indywidualnie, biorąc pod 

uwagę całokształt okoliczności związanych z udostępnieniem zasobu, w powiązaniu z wymaganiami 

przedmiotu zamówienia. Wymóg zrealizowania części zamówienia, z którym wiąże się 
udostępniany zasób, należy rozumieć jako obowiązek faktycznego zrealizowania przez podmiot 

trzeci tej części zamówienia w charakterze podwykonawcy lub wspólnie z wykonawcą, np. poprzez 

oddelegowanie przez podmiot trzeci swoich pracowników do bezpośredniej realizacji zamówienia. 

Konieczność zapewnienia rzeczywistej realizacji zamówienia nie może być utożsamiana wyłącznie 

ze stosunkiem podwykonawczym. 

Zamawiający nie jest uprawniony do zawężającej interpretacji przepisów art. 22a Pzp, jednakże 

biorąc pod uwagę przebieg postępowania, w tym fakt, że w żadnej z 13 prawidłowo złożonych ofert 

żaden z wykonawców nie wykazał korzystania z zasobów innych podmiotów (odrzucenie 4 ofert 

również nie miało związku z zacytowanym na wstępie zapisem SIWZ), uchybienie ocenia się jako 

formalne. 

 

4.1.2 
Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania: 

„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Papieża Jana Pawła II wraz ze 

ścieżkami rowerowymi” 
Część 1 – Nadzór nad Trasą rowerową nr 16 wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Gen. St. 

Maczka do południowej bramy ROD im. J. Wieczorka (odcinek A1 i A2) 

Część 2 – Nadzór nad Trasą rowerową nr 7A wzdłuż ul. Kalwaryjskiej na odcinku od Gen. St. Ziętka 

do ul. Bytomskiej (odcinek A) 

Rodzaj zamówienia: usługi 

Nr zamówienia: BZP.271-4/IG/21 

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: BZP w dniu 03.03.2021 r. pod nr 2021/BZP 00012897/01 

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 

1 ustawy Pzp 
Wartość zamówienia: 67.293,69 zł netto (15.762,23 euro) 

Część 1 – 33.312,62 zł (7.802,83 euro) 

Część 2 – 33.981,07 zł (7.959,40 euro) 
w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp: 

Część 1 – 5.552,10 zł (1.300,47 euro) 

Część 2 – 5.663,51 zł (1.326,57 euro) 

Umowa z wykonawcą: 
Część 1 - Umowa nr BZP.272-59/21 / 20.04.2021 r. / Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„INWEST-SANIT” Mariusz Pogoda, Kamieńskie Młyny ul. Tysiąclecia 56, 42-287 Lubsza / 

23.900,00 zł 
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Część 2 - Umowa nr BZP.272-60/21 / 20.04.2021 r. / Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„INWEST-SANIT” Mariusz Pogoda, Kamieńskie Młyny ul. Tysiąclecia 56, 42-287 Lubsza / 

23.900,00 zł 
 

4.1.2.a 
Realizacja umów dla części 1 i 2, zgodnie z protokołami odbiorów końcowych realizacji robót 

budowlanych (spisanych odpowiednio: 07 i 20.12.2021 r.), zakończyła się 20.11.2021 r. 

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp: „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza 

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych 

w dziale III rozdziale 2”. 

Tymczasem, zgodnie z dokumentacją postępowania, ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 

00092242 zostało zamieszczone przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

21.03.2022 r. czyli po upływie terminu wynikającego z ustawy Pzp. 

Jednakże w związku z tym, iż ogłoszenie o wykonaniu umowy z założenia posiada jedynie walor 

informacyjny, uchybienie uznaje się za formalne. 

 

4.1.3 
Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy 

ul. Papieża Jana Pawła II wraz ze ścieżkami rowerowymi 
Część 1 – Trasa rowerowa nr 3 odcinek A4 – od skrzyżowania ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 

z ul. Czołgistów, wzdłuż nasypu drogowego autostrady A1 do wału rzeki Brynica, - Trasa rowerowa 

nr 3 odcinek A5 – wzdłuż prawego brzegu rzeki Brynicy, na odcinku od granicy pasa drogowego 

autostrady A1 do parku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego  

Część 2 – Trasa rowerowa nr 3 odcinek A6 – wzdłuż prawego brzegu rzeki Brynicy, na odcinku od 

parku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Marii Curie-Skłodowskiej (rejon działki nr 4573/88) 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

Nr zamówienia: BZP.271-53/IG/21 

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2021/S 245-642822, opublikowane w DUUE 17.12.2021 

(przekazane do UPUE 14.12.2021) 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podst. art. 132 ustawy Pzp 

Wartość zamówienia: 6.411.134,50 zł netto (1.501.682,83 euro) 

Część 1 – 5.204.019,05 zł (1.218.939,65 euro) 

Część 2 – 1.207.115,45 zł (282.743,18 euro) 
w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp: 

Część 1 – 678.785,09 zł (158.992,13 euro) 

Część 2 – 157.449,84 zł (36.879,54 euro) 

Umowa z wykonawcą: 
Część 2 - Umowa nr BZP.272-18/22 / 08.03.2022 r. / HUCZ Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 

14, 42-283 Boronów/ 991.295,11 zł 

Część 1 – postępowanie zostało unieważnione 
 

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku 

czynności kontroli. 

 

4.1.4 
Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy 

ul. Papieża Jana Pawła II wraz ze ścieżkami rowerowymi 
Część 1 – Trasa rowerowa nr 1 odcinek A1 – wzdłuż ul. Gen. J. Ziętka, od skrzyżowania ul. S. 

Okrzei z ul. Gimnazjalną do okolicy zjazdu z ul. Gen. J. Ziętka (rejon działki nr 2288/81), - Trasa 

rowerowa nr 3 odcinek A1 – od skrzyżowania ul. S. Okrzei z ul. Gimnazjalną do skrzyżowania ul. S. 

Okrzei/ul. Janty z ul. Szpitalną (łączna długość ok. 0,55 km) 
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Część 2 – Trasa rowerowa nr 3 odcinek A2 – od skrzyżowania ul. Okrzei z ul. Szpitalną do 

ul. Prymasa St. Wyszyńskiego (długość ok. 0,50 km) 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

Nr zamówienia: BZP.271-7/IG/22 

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2022/S 016-036945, opublikowane w DUUE 24.01.2022 

(przekazane do UPUE 19.01.2022) 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podst. art. 132 ustawy Pzp 

Wartość zamówienia: 4.655.091,92 zł netto (1.045.242,48 euro) 

Część 1 – 3.275.200,03 zł (735.405,07 euro) 

Część 2 – 1.379.891,89 zł (309.837,41 euro) 
w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp: 

Część 1 – 297.745,46 zł (66.855,01 euro) 

Część 2 – 125.444,72 zł (28.167,04 euro) 

Umowa z wykonawcą: 
Część 2 - Umowa nr BZP.272-23/22 / 11.04.2022 r. / HUCZ Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 

14, 42-283 Boronów/ 1.494.321,36 zł 

Część 1 – postępowanie zostało unieważnione 
 

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku 

czynności kontroli. 

 

4.1.5 
Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy 

ul. Papieża Jana Pawła II wraz ze ścieżkami rowerowymi 
Część 1 – Trasa nr 1 odcinek A1 – wzdłuż ul. Gen. J. Ziętka, od skrzyżowania ul. S. Okrzei z 

ul. Gimnazjalną do okolicy zjazdu z ul. Gen. J. Ziętka (rejon działki nr 2288/81) oraz Trasa nr 3 

odcinek A1 – od skrzyżowania ul. S. Okrzei z ul. Gimnazjalną do skrzyżowania ul. S. Okrzei/ 

ul. Janty z ul. Szpitalną (łączna długość ok. 0,55 km) 

Część 2 – Trasa nr 3 odcinek A4 – od skrzyżowania ul. Prymasa St. Wyszyńskiego z ul. Czołgistów, 

wzdłuż nasypu drogowego autostrady A1 do wału rzeki Brynica oraz Trasa nr 3 odcinek A5 - wzdłuż 
prawego brzegu rzeki Brynicy, na odcinku od granicy pasa drogowego autostrady A1 do parku przy 

ul. Stanisława Wyspiańskiego (długość ok. 1,98 km) 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

Nr zamówienia: BZP.271-11/IG/22 

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2022/S 042-107879, opublikowane w DUUE 01.03.2022 

(przekazane do UPUE 24.02.2022) 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podst. art. 132 ustawy Pzp 

Wartość zamówienia: 8.479.219,08 zł netto (1.903.902,25 euro) 

Część 1 – 3.275.200,03 zł (735.405,07 euro) 

Część 2 – 5.204.019,05 zł (1.168.497,18 euro) 
w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp: 

Część 1 – 297.745,46 zł (66.855,01 euro) 

Część 2 – 678.785,09 zł (152.412,67 euro) 

Umowa z wykonawcą: 
Część 1 - Umowa nr BZP.272-40/22 / 13.05.2022 r./ HYDROGOP Sp. z o.o., ul. Tartaczna 20, 

40-749 Katowice / 3.668.191,97 zł 

Część 2 - Umowa nr BZP.272-41/22 / 13.05.2022 r./ HYDROGOP Sp. z o.o., ul. Tartaczna 20, 

40-749 Katowice / 4.252.916,67 zł 

 
Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku 

czynności kontroli. 
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5. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli: 
Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami 

 

 

Pouczenie: 
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych 

zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz art. 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie 

zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej 

jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).  

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą 
rozpatrywane przez IZ RPO WSL.  

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest 

równoznaczne z jej akceptacją. 
W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje 

ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie 

przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej. 
 

 

Członkowie zespołu kontrolnego:   

  

Piotr Piszcz 

Maja Wróbel 

 

 

Zaakceptowała: 

 

Aleksandra Kozera 

wz. Kierownika Referatu Kontroli Projektów 

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

 

Zatwierdziła: 

 

Monika Duda-Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

 
 

 

 
 


