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Pan
Arkadiusz Mężyk
Rektor Politechniki Śląskiej
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice

Dotyczy  kontroli  projektu  pn.  Śląskie  Centrum  Inżynierskiego
Wspomagania Medycyny i Sportu – „Assist Med Sport Silesia”.

Szanowny Panie Rektorze,

w  załączeniu  do  niniejszego  pisma  przekazuję  ostateczną  informację
pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 08.07.2022 r. do 30.09.2022 r.
kontroli  projektu  pn. Śląskie  Centrum  Inżynierskiego  Wspomagania
Medycyny  i  Sportu  –  „Assist  Med  Sport  Silesia”, współfinansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020.

Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia
zastrzeżeń. 

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca  Dyrektora  Departamentu  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym



Załączniki: 1. Ostateczna informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.
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Dotyczy projektu nr 05H1/17

OSTATECZNA
INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Politechnika Śląska.

Tytuł projektu: Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu – „Assist Med
Sport Silesia”.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.01.00-24-05H1/17-00.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki  spójności  finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020.818
tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”), 

2. § 17 Umowy nr  UDA-RPSL.01.01.00-24-05H1/17-00 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
dofinansowania projektu pn. Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu
– „Assist Med Sport Silesia”.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu
Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego: 

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Kucharska Inspektor Kierownik Zespołu Kontrolującego
Patrycja Szelągiewicz Inspektor Członek Zespołu Kontrolującego
Mariola Orlik Starszy Inspektor Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 8.07.2022 r. do 30.09.2022 r. 
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji): 
-  e-mail  z  dnia  08.07.2022  r.  (konto  paulina.kucharska@slaskie.pl)  z  prośbą  o  przekazanie
dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 14.07.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia
dot. kontrolowanych zamówień,
-  e-mail  z  dnia  15.07.2022  r.  (konto  paulina.kucharska@slaskie.pl)  z  prośbą  o  przekazanie
dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- pismo przedstawiciela Beneficjenta z dnia 19.07.2022 r. przekazujące dokumenty i wyjaśnienia
dot. kontrolowanych zamówień,
-  e-mail  z  dnia  19.07.2022  r.  (konto  paulina.kucharska@slaskie.pl)  z  prośbą  o  przekazanie
dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 01.08.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia
dot. kontrolowanych zamówień,
-  e-mail  z  dnia  02.08.2022  r.  (konto  paulina.kucharska@slaskie.pl)  z  prośbą  o  przekazanie
dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
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- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 08.08.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia
dot. kontrolowanych zamówień,
-  e-mail  z  dnia  09.08.2022  r.  (konto  paulina.kucharska@slaskie.pl)  z  prośbą  o  przekazanie
dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 16.08.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia
dot. kontrolowanych zamówień,
-  e-mail  z  dnia  17.08.2022  r.  (konto  paulina.kucharska@slaskie.pl)  z  prośbą  o  przekazanie
dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 24.08.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia
dot. kontrolowanych zamówień,
-  e-mail  z  dnia  25.08.2022  r.  (konto  paulina.kucharska@slaskie.pl)  z  prośbą  o  przekazanie
dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 31.08.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia
dot. kontrolowanych zamówień,
-  e-mail  z  dnia  01.09.2022  r.  (konto  paulina.kucharska@slaskie.pl)  z  prośbą  o  przekazanie
dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 05.09.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia
dot. kontrolowanych zamówień,
-  e-mail  przedstawiciela  Beneficjenta  z  dnia  09.09.2022  r.  przekazujący  wyjaśnienia  dot.
kontrolowanych zamówień,
-  e-mail  z  dnia  12.09.2022  r.  (konto  paulina.kucharska@slaskie.pl)  z  prośbą  o  przekazanie
dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
-  e-mail  przedstawiciela  Beneficjenta  z  dnia  14.09.2022  r.  przekazujący  wyjaśnienia  dot.
kontrolowanych zamówień,
-  e-mail  przedstawiciela  Beneficjenta  z  dnia  16.09.2022  r.  przekazujący  wyjaśnienia  dot.
kontrolowanych zamówień.
- pismo Beneficjenta z dnia 12.10.2022 r. przekazujące zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL na lata 2014-2020. 

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena  zgodności  wykorzystania  środków  finansowych  z  zakresem  określonym  w  umowie
w sprawie dofinansowania projektu. 

Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa
krajowego i wspólnotowego.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia
W  ramach  prowadzonej  kontroli  zweryfikowano  sześć  postępowań  o udzielenie  zamówienia
publicznego w trybie podstawowym - bez negocjacji na podstawie art.  275 pkt 1, siedemnaście
postepowań o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
z późn.  zmianami),  trzy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na  podstawie  art.  39  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami), osiem zamówień poniżej kwoty 50
000 zł netto oraz trzy zamówienia przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.
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5.1.1
Nazwa i przedmiot zamówienia: System obrazowania metodą rentgenowskiej mikrotomografii
komputerowej
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/20/99/HP
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2020/S 180-434001 z dnia 16.09.2020 r. (ogłoszenie
przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.09.2020 r.)
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia: 1.399.000,00 zł netto tj. 327.688,38 euro.
Umowa z wykonawcą: umowa nr IA1/D/20/99/HP z dnia 27.11.2020 r. zawarta z Casp System
Sp. z o.o. na kwotę 1.492.883,29 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.2
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa skanera laserowego 3D
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/22/EO
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 053-132771 z dnia 17.03.2021 r. 
(ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.03.2021 r.)
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)
Szacunkowa wartość zamówienia: 235.607,63 zł netto tj. 55.186,48 euro.
Umowa z wykonawcą: umowa nr IA1/D/21/22/EO z dnia 07.05.2021 r. zawarta z INVIZION
Jakub Sokołowicz na kwotę 265.872,10 zł brutto

5.1.2.a
Zamawiający  nie  wskazał  w  dokumentach  zamówienia  powodów  niedokonania  podziału
zamówienia na części, zgodnie z wymaganiem określonym w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp. 
W protokole postępowania wskazano jedynie, że „zamówienie udzielane jako część zamówienia” 
o większej wartości. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, uchybienie ma charakter formalny,
nie wywołuje skutków finansowych.
Do ustaleń  pokontrolnych  Beneficjent  wniósł  zastrzeżenia  w dniu  12  października  2021 roku.
W zastrzeżeniach  Beneficjent  wskazuje,  że  „Zamawiający  wyjaśnia,  że  w  przedmiotowych
postępowaniach nie zaniechał podziału zamówienia na części, a jedynie nie dopuścił możliwości
składania ofert częściowych. Zamawiający ujął przedmiotowe zamówienia w planie postępowań
zamówień  publicznych  Uczelni  i  udziela  zamówienia  w  częściach,  z  których  każda  stanowi
przedmiot odrębnego postępowania, co zostało wskazane w protokołach z postępowania”.
Stwierdzone uchybienie nie dotyczy braku podziału zamówienia na części, lecz braku informacji
w  dokumentach  zamówienia  powodów  niedokonania  podziału  zamówienia  na  części.  Taki
obowiązek Zamawiającego wynika wprost z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp. IZ RPO WSL podtrzymuje
swoje stanowisko.

5.1.3
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa multimetrów cyfrowych oraz zasilacza
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/24/TB
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 076-193788 z dnia 20.04.2021 r. 
(ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.04.2021 r.)
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)
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Szacunkowa wartość zamówienia: Cz.1 -656,91 zł netto tj. 153,87 euro, Cz.2 -781,53 zł netto tj. 
183,06 euro, Cz.3 – 812,23 zł netto tj. 190,25 euro
Umowa z wykonawcą: zamówienie podzielone na trzy części:
Część 1: umowa nr IA1/D/21/24/TB/1 z dnia 24.06.2021 r. zawarta z part-AD Artur Dyrda na
kwotę 835,71 zł brutto
Część 2: umowa nr IA1/D/21/24/TB/2 z dnia 24.06.2021 r. zawarta z part-AD Artur Dyrda na
kwotę 994,46 zł brutto
Część 3: umowa nr IA1/D/21/24/TB/3 z dnia 24.06.2021 r. zawarta z part-AD Artur Dyrda na
kwotę 1.354,52 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.4
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa optycznego systemu do analizy ruchu
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/28/DM
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 070-177674 z dnia 12.04.2021 r. 
(ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.04.2021 r.)
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)
Szacunkowa wartość zamówienia: 1.161.199,98 zł netto tj. 271.988,38 euro
Umowa  z  wykonawcą: umowa  nr  IA1/D/21/28/DM  z  dnia  24.06.2021  r.  zawarta  z  PHU
TECHNOMEX Sp. z o.o. na kwotę 1.214.099,00 zł brutto

5.1.4.a
Zamawiający  nie  wskazał  w  dokumentach  zamówienia  powodów  niedokonania  podziału
zamówienia na części, zgodnie z wymaganiem określonym w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp. 
W protokole postępowania wskazano jedynie, że „zamówienie udzielane jako część zamówienia” 
o większej wartości. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, uchybienie ma charakter formalny,
nie wywołuje skutków finansowych.
Do ustalenia Beneficjent złożył zastrzeżenia tożsame jak do uchybienia opisanego w pkt. 5.1.2.a
Stanowisko IZ względem uchybienia bez zmian – uchybienie formalne bez skutków finansowych.

5.1.5
Nazwa  i  przedmiot  zamówienia: Dostawa  systemu  do  oceny  psychofizycznej  człowieka,
składającego  się  z  przenośnego  urządzenia  EEG  oraz  urządzenia  śledzenia  kierunku  patrzenia
(Gaze Tracker)
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/32/EO.
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 065-163410 z dnia 02.04.2021 r. 
(ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.03.2021 r.).
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp).
Szacunkowa wartość zamówienia: 389.508,18 zł netto tj. 91.234,67 euro.
Umowa z wykonawcą: umowa nr IA1/D/21/32/EO z dnia 07.06.2021 r.  zawarta z POL EMS
Agencja-Przedstawicielstwo Bogdan Lewicki na kwotę 343.382,40 zł brutto.

5.1.5.a
Zamawiający  nie  wskazał  w  dokumentach  zamówienia  powodów  niedokonania  podziału
zamówienia na części, zgodnie z wymaganiem określonym w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp. 
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W protokole postępowania wskazano jedynie, że „zamówienie udzielane jako część zamówienia” 
o większej wartości. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, uchybienie ma charakter formalny,
nie wywołuje skutków finansowych.
Do ustalenia Beneficjent złożył zastrzeżenia tożsame jak do uchybienia opisanego w pkt. 5.1.2.a
Stanowisko IZ względem uchybienia bez zmian – uchybienie formalne bez skutków finansowych.

5.1.6
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa monitora pacjenta
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/34/EK
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 074-185995 z dnia 16.04.2021 r. 
(ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.04.2021 r.)
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)
Szacunkowa wartość zamówienia: 8.998,50 zł netto tj. 2.107,72 euro.
Umowa z wykonawcą: umowa nr IA1/D/21/34/EK z dnia 30.06.2021 r. zawarta z Dräger Polska
Sp. z o.o. na kwotę 18.900,00 zł brutto

5.1.6.a
Zamawiający  nie  wskazał  w  dokumentach  zamówienia  powodów  niedokonania  podziału
zamówienia na części, zgodnie z wymaganiem określonym w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp. 
W protokole postępowania wskazano jedynie, że „zamówienie udzielane jako część zamówienia” 
o większej wartości. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, uchybienie ma charakter formalny,
nie wywołuje skutków finansowych. 
Do ustalenia Beneficjent złożył zastrzeżenia tożsame jak do uchybienia opisanego w pkt. 5.1.2.a
Stanowisko IZ względem uchybienia bez zmian – uchybienie formalne bez skutków finansowych.

5.1.7
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa systemu szybkiego prototypowania (druku 3D)
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/39/AL
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 079-199999 z dnia 23.04.2021 r.
(ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.04.2021 r.)
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)
Szacunkowa wartość zamówienia: 4.412.996,00 zł netto tj. 1.033.657,98 euro.
Umowa z  wykonawcą: umowa  nr  IA1/D/21/39/AL.  Z  dnia  02.07.2021  r.  zawarta  z  BIBUS
MENOS Sp. z o.o. na kwotę 5.215.828,00 zł brutto

5.1.7.a
Zamawiający  nie  wskazał  w  dokumentach  zamówienia  powodów  niedokonania  podziału
zamówienia na części, zgodnie z wymaganiem określonym w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp. 
W protokole postępowania wskazano jedynie, że „zamówienie udzielane jako część zamówienia” 
o większej wartości. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, uchybienie ma charakter formalny,
nie wywołuje skutków finansowych. 
Do ustalenia Beneficjent złożył zastrzeżenia tożsame jak do uchybienia opisanego w pkt. 5.1.2.a
Stanowisko IZ względem uchybienia bez zmian – uchybienie formalne bez skutków finansowych.

5.1.8
Nazwa  i  przedmiot  zamówienia: Stanowisko  rozwoju  metod  wspomagania  diagnostyki
logopedycznej i analizy ruchów artykulacyjnych
Rodzaj zamówienia: Dostawy
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Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/47/HP
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 072-182852 z dnia 14.04.2021 r. 
(ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.04.2021 r.)
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)
Szacunkowa wartość zamówienia: 170.730,00 zł netto tj. 39.990,16 euro.
Umowa  z  wykonawcą:  umowa  nr  IA1/D/21/47/HP  z  dnia  09.06.2021  r.  zawarta  z  KSK
Developments Sp. z o.o. na kwotę 181.325,00 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.9
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu napędów wraz z akcesoriami
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/53/DM
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 093-241127 z dnia 14.05.2021 r.
(ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.05.2021 r.)
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)
Szacunkowa wartość zamówienia: 151.480,00 zł netto tj. 35.481,23 euro.
Umowa z wykonawcą: umowa nr IA1/D/21/53/DM z dnia 25.06.2021 r. zawarta z Fatia Group
Sp. z o.o. na kwotę 186.664,80 zł brutto

5.1.9.a
Zamawiający  nie  wskazał  w  dokumentach  zamówienia  powodów  niedokonania  podziału
zamówienia na części, zgodnie z wymaganiem określonym w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp. 
W protokole postępowania wskazano jedynie, że „zamówienie udzielane jako część zamówienia” 
o większej wartości. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, uchybienie ma charakter formalny,
nie wywołuje skutków finansowych. 
Do ustalenia Beneficjent złożył zastrzeżenia tożsame jak do uchybienia opisanego w pkt. 5.1.2.a
Stanowisko IZ względem uchybienia bez zmian – uchybienie formalne bez skutków finansowych.

5.1.10
Nazwa i  przedmiot  zamówienia: Dostawa stanowisk  do  pomiaru  aktywności  mięśni  oraz  sił
reakcji podłoża
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/67/AL
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 093-241611 z dnia 14.05.2021 r. 
(ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.05.2021 r.)
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)
Szacunkowa wartość zamówienia: Cz.1 -158.573,52 zł netto tj. 37.142,74 euro, Cz.2 – 
313.638,43 zł netto tj. 73.463,67 euro
Umowa z wykonawcą: zamówienie podzielone na dwie części:
Część 1: umowa nr IA1/D/21/67/AL/01 z dnia 09.08.2021 r. zawarta z PHU Technomex Sp. z o.o.
na kwotę 187.704,00 zł brutto
Część 2: umowa nr IA1/D/21/67/AL/02 z dnia 09.08.2021 r. zawarta z PHU Technomex Sp. z o.o.
na kwotę 349.284,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.11
Nazwa  i  przedmiot  zamówienia: Dostawa  analizatorów  stanów  logicznych  i  modułów
ewaluacyjnych
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Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/69/EK
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 115-301558 z dnia 16.06.2021 r. 
(ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.06.2021 r.)
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)
Szacunkowa wartość zamówienia: Cz.1 -11.136,00 zł netto tj. 2.608,39 euro, Cz.2 – 4.792,15 zł 
netto tj. 1.122,47 euro
Umowa z wykonawcą: zamówienie podzielone na dwie części:
Część 1: umowa nr IA1/D/21/69/EK/1 z dnia 05.08.2021 r. zawarta z part-AD Artur Dyrda na
kwotę 15.741,54 zł brutto
Część 2: umowa nr IA1/D/21/69/EK/2 z dnia 05.08.2021 r. zawarta z part-AD Artur Dyrda na
kwotę 8.413,20 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.12
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa pakietów oprogramowania inżynierskiego
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/78/MW
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 122-322811 z dnia 28.06.2021 r.
(ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.06.2021 r.)
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)
Szacunkowa  wartość  zamówienia: Cz.1  –  85.852,48  zł  netto  tj.  20.109,26  euro,  Cz.2  –
897.949,21 zł netto tj.210.327,03 euro
Umowa z wykonawcą: zamówienie podzielone na dwie części:
Część 1: umowa nr IA1/D/21/78/MW/1 z dnia 28.08.2021 r. zawarta z MESco Sp. z o.o. na kwotę
97.317,00 zł brutto
Część 2: umowa nr IA1/D/21/78/MW/2 z dnia 28.08.2021 r. zawarta z MESco Sp. z o.o. na kwotę
1.056.683,00 zł brutto

5.1.12.a
Zamawiający  zamieścił  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  ogłoszenie  o wykonaniu  umowy
nr IA1/D/21/78/MW/1 z dnia 28.08.2021 r. (cz. pierwsza) 42 dni po wykonaniu umowy. Działanie
Zamawiającego  stanowi  naruszenie  art.  448  ustawy  Pzp,  zgodnie  z  którym  „Zamawiający  w
terminie  30  dni  od  wykonania  umowy,  zamieszcza  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych
ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”.
Jako że  ogłoszenie  ma charakter  informacyjny  IZ RPO WSL uznaje  opisane  uchybienie,  jako
formalne, bez skutków finansowych.

5.1.13
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń 3D (drukarki i skanera)
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/79/EK
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 142-377173 z dnia 26.07.2021 r.
(ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.07.2021 r.)
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)
Szacunkowa wartość zamówienia: Cz.1: 17.996,53 zł netto tj. 4.215,34 euro, Cz.2: 12.250,00 zł
netto tj. 2.869,32 euro
Umowa z wykonawcą: zamówienie podzielone na dwie części:
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Część 1: umowa nr IA1/D/21/79/EK/1 z dnia 08.09.2021 r. zawarta z X3D Sp. z o.o. na kwotę
22.290,00 zł brutto
Część 2: unieważniono w związku z art. 255 pkt 3) Pzp.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.14
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury do oceny czasu reakcji i miernika wydatku
energetycznego
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/88/TB
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 114-298897 z dnia 15.06.2021 r.
(ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.06.2021 r.)
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)
Szacunkowa wartość zamówienia: Cz.1 3.950,00 zł netto tj. 925,11 euro, Cz.2 18.834,95 zł netto
tj. 4.411,72 euro
Umowa z wykonawcą: zamówienie podzielone na dwie części:
Część 1: umowa nr IA1/D/21/88/TB/1 z dnia 23.08.2021 r. zawarta z CB Electronics Tech Jakub
Cieslak na kwotę 4.999,95 zł brutto
Część 2: umowa nr IA1/D/21/88/TB/2 z dnia 03.09.2021 r. zawarta z Pracownia Psychologiczna
DRIVER na kwotę 22.900,00 zł brutto.

5.1.14.a
Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy nr
IA1/D/21/88/TB/2  z  dnia  03.09.2021  r.  (część  II)  32  dni  po  wykonaniu  umowy.  Działanie
Zamawiającego  stanowi  naruszenie  art.  448  ustawy  Pzp,  zgodnie  z  którym  „Zamawiający  w
terminie  30  dni  od  wykonania  umowy,  zamieszcza  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych
ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”.
Jako że  ogłoszenie  ma charakter  informacyjny  IZ RPO WSL uznaje  opisane  uchybienie,  jako
formalne, bez skutków finansowych.

5.1.15
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa chłodziarek laboratoryjnych
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/42/DM
Numer  ogłoszenia  oraz  data  publikacji:  Ogłoszenie  nr  2021/BZP  00041288/01  z  dnia
27.04.2021r.  
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 ust 1 Pzp)
Szacunkowa wartość zamówienia: 8.130,58 zł netto tj. 1.904,43 euro.
Umowa  z  wykonawcą: umowa  nr  IA1/D/21/42/DM  z  dnia  25.05.2021  r.  zawarta  z  VWR
International Sp. z o.o. na kwotę 11.254,50 zł brutto

5.1.15.a
Zamawiający  nie  wskazał  w  dokumentach  zamówienia  powodów  niedokonania  podziału
zamówienia na części, zgodnie z wymaganiem określonym w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp. 
W protokole postępowania wskazano jedynie, że „zamówienie udzielane jako część zamówienia” 
o większej wartości. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, uchybienie ma charakter formalny,
nie wywołuje skutków finansowych. 
Do ustalenia Beneficjent złożył zastrzeżenia tożsame jak do uchybienia opisanego w pkt. 5.1.2.a
Stanowisko IZ względem uchybienia bez zmian – uchybienie formalne bez skutków finansowych.
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5.1.16
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa nanotribometru
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/51/EK
Numer  ogłoszenia  oraz  data  publikacji:  Ogłoszenie  nr  2021/BZP  00042454/01  z  dnia
28.04.2021r.
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 ust 1 Pzp)
Szacunkowa wartość zamówienia: 212.924,04 zł netto tj. 49.873,29 euro.
Umowa  z  wykonawcą: umowa  nr  IA1/D/21/51/EK  z  dnia  17.05.2021  r.  zawarta
z TECHNOLUTIONS Miłosz Czajkowski na kwotę 218.350,00 zł brutto.

5.1.16.a
Zamawiający  nie  wskazał  w  dokumentach  zamówienia  powodów  niedokonania  podziału
zamówienia na części, zgodnie z wymaganiem określonym w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp. 
W protokole postępowania wskazano jedynie, że „zamówienie udzielane jako część zamówienia” 
o większej wartości. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, uchybienie ma charakter formalny,
nie wywołuje skutków finansowych. 
Do ustalenia Beneficjent złożył zastrzeżenia tożsame jak do uchybienia opisanego w pkt. 5.1.2.a
Stanowisko IZ względem uchybienia bez zmian – uchybienie formalne bez skutków finansowych.

5.1.17
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowań graficznych i do projektowania
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/129/EK
Numer  ogłoszenia  oraz  data  publikacji:  Ogłoszenie  nr  2021/BZP  00146281/01  z  dnia
12.08.2021r.
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 ust 1 Pzp)
Szacunkowa wartość zamówienia: Cz. I: 104.956,96 zł netto tj. 24.584,11 euro, Cz. II: 85.357,50
zł netto tj. 19.993,32 euro.
Umowa z wykonawcą: zamówienie podzielone na dwie części:
Część 1: umowa nr IA1/D/21/129/EK/1 z dnia 30.08.2021 r. zawarta z Computer Controls Sp. z
o.o. na kwotę 127.920,00 zł brutto
Część 2: umowa nr IA1/D/21/129/EK/2 z dnia 06.09.2021 r. zawarta z YOTTA VOLT Sp. z o.o.
na kwotę 131.964,55 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.18
Nazwa i przedmiot zamówienia: Kompresor wraz z narzędziami pneumatycznymi
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 2021-19980-49386 
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021-19980-49386 z dnia 20.05.2021 r.
Szacunkowa wartość zamówienia: 2.375,61 zł netto tj. 556,44 euro
Umowa z wykonawcą: umowa nr ZP/007318/21 z dnia 09.07.2021 r. zawarta z GREEN LILY Sp.
z o.o. na kwotę 3.259,50 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.19
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Nazwa i przedmiot postępowania: Zestaw do elektroforezy żelowej
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/006547/21/ZZ/00621/21
Umowa z wykonawcą: Zamówienie nr ZP/006547/21/ZZ/00621/21 z dna 02.06.2021 r. dla TH.
GEYER POLSKA SP. z o.o. na kwotę 16.147,44 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.20
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowań graficznych i do projektowania.
Rodzaj zamówienia: Dostawa.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/102/EK
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00129465/01 z 28.07.2021 r.
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp.
Szacunkowa wartość zamówienia: 192.126,25 zł, tj. 45.001,82 euro.
Część 1: 95.827,75 zł, tj. 22.445,78 euro
Część 2: 85.357,50 zł, tj. 19.993,32 euro
Część 3: 14.400,00 zł, tj. 3.372,92 euro
Umowa z wykonawcą: 
Część 1: unieważniono na podstawie art. 255 pkt 2 Pzp
Część 2: unieważniono na podstawie art. 255 pkt 3 Pzp
Część 3: umowa nr IA1/D/21/102/EK/3 z dnia 16.08.2021 r. z FATIA GROUP sp. z o.o.  na kwotę
17.712,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.21
Nazwa  i  przedmiot  zamówienia:  Dostawa  sprzętu  laboratoryjnego  (suszarek,  termobloku,
przepływomierza, komory laminarnej).
Rodzaj zamówienia: Dostawa.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/59/TB.
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00118687/01 z 19.07.2021 r.
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp.
Szacunkowa wartość zamówienia: 153.579,10 zł, tj. 35.972,90 euro 
Część 1: 9.875,70 zł netto, tj. 2.313,19 euro;
Część 2: 3.657,02 zł netto, tj. 856,59 euro;
Część 3: 111.792,74 zł netto, tj. 26.185,26 euro;
Część 4: 28.253,4 zł netto, tj. 6.617,86 euro;
Umowa z wykonawcą:
Część  1:  umowa  nr  IA1/D/21/59/TB  część  1  z  dnia  31.08.2021  r.  z  Adam  Biedrzycki
„Chemosynteza” na kwotę 11.223,75 zł brutto.
Część 2: umowa nr IA1/D/21/59/TB część 2 z dnia 01.09.2021 r. z Th. Geyer Polska sp. z o.o. na
kwotę 2.737,90 zł brutto.
Część 3: unieważniono postępowanie na mocy art. 255 pkt 2 Pzp.
Część 4: unieważniono postępowanie na mocy art. 255 pkt 3 Pzp.

5.1.21.a
Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy nr
IA1/D/21/59/TB część 2 z dnia 01.09.2021 r.  (część II) 35 dni po wykonaniu umowy. Działanie
Zamawiającego  stanowi  naruszenie  art.  448  ustawy  Pzp,  zgodnie  z  którym  „Zamawiający  w
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terminie  30  dni  od  wykonania  umowy,  zamieszcza  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych
ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”.
Jako że  ogłoszenie  ma charakter  informacyjny  IZ RPO WSL uznaje  opisane  uchybienie,  jako
formalne, bez skutków finansowych.

5.1.22
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa stanowiska do badań ruchu gałek ocznych.
Rodzaj zamówienia: Dostawa.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/95/EK
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 149-395958 w dniu 04.08.2021 r.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Szacunkowa wartość zamówienia: 94.835,49 zł netto, tj. 22.213,36 euro.
Umowa z wykonawcą: umowa nr IA1/D/21/95/EK z dnia 27.09.2021 r. z BRJ sp. z o.o.  na kwotę
179.287,88 zł brutto.

5.1.22.a
Zamawiający  nie  wskazał  w  dokumentach  zamówienia  powodów  niedokonania  podziału
zamówienia na części, zgodnie z wymaganiem określonym w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp. 
W protokole postępowania wskazano jedynie, że „zamówienie udzielane jako część zamówienia” 
o większej wartości. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, uchybienie ma charakter formalny,
nie wywołuje skutków finansowych. 
Do ustalenia Beneficjent złożył zastrzeżenia tożsame jak do uchybienia opisanego w pkt. 5.1.2.a
Stanowisko IZ względem uchybienia bez zmian – uchybienie formalne bez skutków finansowych.

5.1.23
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej.
Rodzaj zamówienia: Dostawa.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/104/EK
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00138376 z 05.08.2021 r.
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp.
Szacunkowa wartość zamówienia: 27.645,40 zł, tj. 6.475,39 euro.
Umowa z  wykonawcą:  umowa  nr  IA1/D/21/104/EK  z  dnia  26.08.2021  r.  z  FROST Tomasz
Jankowski na kwotę 27.982,50 zł brutto.

5.1.23.a
Zamawiający  nie  wskazał  w  dokumentach  zamówienia  powodów  niedokonania  podziału
zamówienia na części, zgodnie z wymaganiem określonym w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp. 
W protokole postępowania wskazano jedynie, że „zamówienie udzielane jako część zamówienia” 
o większej wartości. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, uchybienie ma charakter formalny,
nie wywołuje skutków finansowych. 
Do ustalenia Beneficjent złożył zastrzeżenia tożsame jak do uchybienia opisanego w pkt. 5.1.2.a
Stanowisko IZ względem uchybienia bez zmian – uchybienie formalne bez skutków finansowych.

5.1.24
Nazwa i przedmiot postępowania: Mieszadło magnetyczne bez grzania.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/003789/21/ZZ/00380/21.
Umowa z wykonawcą: faktura nr FA/1106524/2021 z dnia 06.05.2021 r. od BIONOVO Aneta
Ludwig na kwotę 1.514,12 zł brutto.

5.1.24.a
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W przedmiotowym postepowaniu pozyskano trzy oferty. Wybrano ofertę firmy: BIONOVO Aneta
Ludwig na kwotę 1.483,37 zł  brutto.  Wybrana oferta jest  wyższa o 868,37 zł  brutto od oferty
najkorzystniejszej. Beneficjent w złożonych wyjaśnieniach uzasadnił swój wybór stwierdzając, że
oferta  firmy  BIONOVO  Aneta  Ludwig „posiadała  najlepszy  stosunek  ceny  do  jakości”. 
Z dokumentacji postępowania nie wynika jednak by Zamawiający określił inne kryteria oceny ofert
niż cena.

Wyżej  opisane  działanie  Zamawiającego  narusza  zapisy  sekcji  7  ust.  3  Przewodnika  dla
Beneficjentów  EFRR  RPO  WSL  2014-2020  wersja  14  z  dnia  20  stycznia  2021  r.,  dalej:
Przewodnika (obowiązujący na dzień wszczęcia postępowania) oraz podrozdział 6.2 pkt 3 lit. g)
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  z  dnia  21.12.2020  r.  oraz  Funduszu
Spójności  na  lata  2014-2020  (z  dnia  21.12.2021  r.,  obowiązujących  na  dzień  wszczęcia
postępowania,  dalej:  Wytyczne),  ponadto  zapisy  §  6  ust.  6  oraz  §  15  ust.  1  umowy  o
dofinansowanie projektu.

Powyższe naruszenie przepisów prawa, które na skutek działania Beneficjenta doprowadziło do
powstania faktycznej  szkody finansowej,  stanowi nieprawidłowość w rozumieniu  art.  2 pkt 36
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego  wspólne  przepisy  dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego  przepisy  ogólne  dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320
– dalej: rozporządzenie ogólne).
Zgodnie z art. 24 ust. 5 i 9 ustawy wdrożeniowej oraz §2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków
poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.  U 2018 poz.  971 oraz
Dz.U.  2020  poz.  2371  -  dalej  „rozporządzenie”)  wartość  stwierdzonej  nieprawidłowości
indywidualnej  
w  przypadku  korekty  finansowej  jest  równa  kwocie  wydatków  poniesionych  nieprawidłowo
w części odpowiadającej kwocie współfinansowania UE, natomiast  w przypadku pomniejszenia
jest równa kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach tego zamówienia. 

Jednakże zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy wdrożeniowej i § 3 rozporządzenia obniża się wartość
korekty finansowej i stosuje się § 4 rozporządzenia. 

Wysokość korekty finansowej w tym przypadku jest różnicą między ceną oferty wybranej a ceną
oferty najkorzystniejszej tj. 1.483,37 zł brutto – 615,00 zł brutto = 868,37 zł brutto. 

Podsumowanie dla zamówienia: 

Uchybienie nr Wartość wydatków
niekwalifikowalnych

5.1.24.a 868,37 zł

5.1.25
Nazwa i przedmiot zamówienia: Mięśnie pneumatyczne z osprzętem.
Rodzaj zamówienia: Dostawa.
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Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 2021-19980-44381.
Numer ogłoszenia oraz data publikacji:  Baza Konkurencyjności nr 2021-19980-44381 z dnia
22.04.2021 r.
Szacunkowa wartość zamówienia: Łączna wartość szacunkowa: 61.382,11 zł netto;
Część 1: 2.375,61 zł netto;
Część 2: 8.812,84 zł netto;
Umowa z wykonawcą:  
Zadanie nr 1: unieważniono.
Zadanie nr 2: umowa nr ZP 005687/21 z dnia 09.07.2021 r. z PRO AUTOMIC sp. z o.o. na kwotę
8.873,96 zł brutto.

5.1.25.a
Zamawiający w wyniku ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Bazie Konkurencyjności nr 2021-
19980-44381 z dnia 22.04.2021 r. otrzymał jedną ofertę na zadanie nr 2 – Mięśnie pneumatyczne 
z osprzętem od spółki PRO AUTOMATIC sp. z o.o. Złożoną ofertę w imieniu ww. spółki podpisał
Pan Jacek Góral.  Umowa zgodnie z reprezentacją wynikającą z Krajowego Rejestru Sądowego
została podpisana przez Prezesa Zarządu spółki – Krzysztofa Kostrzycki, a zamówienie wykonano
na warunkach określonych w złożonej ofercie.

Nadto  w  toku  kontroli  przedłożono  oświadczenie  Wykonawcy  z  którego  wynikało,  że  Pan
Góralczyk  jest  i  był  pracownikiem  spółki  Pro  Automatic  sp.  z  o.o.  i  z  tego  tytułu  posiadał
pełnomocnictwo do złożenia oferty.

Należycie  reprezentowana spółka  potwierdziła  ofertę  zawierając  umowę z  Zamawiającym oraz
wykonała je na warunkach w niej  zawartych, dlatego też uznać należy,  iż ww. uchybienie ma
charakter formalny i nie wywołuje skutków finansowych.

5.1.26
Nazwa i przedmiot zamówienia: System teletransmisji.
Rodzaj zamówienia: Dostawa.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 2021-19980-41474.
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2021-19980-41474 z dnia 08.04.2021 r.
Szacunkowa wartość zamówienia: 93.521,00 zł netto.
Umowa z wykonawcą: umowa nr ZP/004801/21 z dnia 09.06.2021 r. z Olympus Polska sp. z o.o.
na kwotę 84.993,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.27
Nazwa  i  przedmiot  zamówienia:  Urządzenia  do  symulacji,  monitorowania  układów
biomechanicznych człowieka.
Rodzaj zamówienia: Dostawa.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/44/EO.
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 108-284176 w dniu 07.06.2021 r.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Szacunkowa wartość zamówienia: 690.222,85 zł netto, tj. 161.671,20 euro.
Część 1: 254.166,67 zł netto, tj. 59.533,57 euro.
Część 2: 67.500,00 zł netto, tj. 15.810,55 euro.
Cześć 3: 368.556,18 zł netto, tj. 86.327,07 euro.
Umowa z wykonawcą: 
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Część  1:  umowa  nr  IA1/D/21/44/EO/01  z  dnia  09.08.2021  r.  z  Przedsiębiorstwo  Handlowo-
Usługowe „TECHNOMEX” sp. z o.o. na kwotę 274.500,00 zł brutto.
Część  2:  umowa  nr  IA1/D/21/44/EO/02  z  dnia  09.08.2021  r.  z  Przedsiębiorstwo  Handlowo-
Usługowe „TECHNOMEX” sp. z o.o. na kwotę 84.500,00 zł brutto.
Część  3:  umowa  nr  IA1/D/21/44/EO/03  z  dnia  09.08.2021  r.  z  Przedsiębiorstwo  Handlowo-
Usługowe „TECHNOMEX” sp. z o.o. na kwotę 423.123,19 zł brutto.

5.1.27.a
Termin składania ofert w postępowaniu określono na dzień 05.07.2021 r. Zamawiający przekazał
Prezesowi Urzędu informację o złożonych ofertach w dniu 13.07.2021 r. 
Zamawiający  nie  dochował  7-dniowego  terminu  (od  dnia  wpływu  ofert)  na  przekazanie  ww.
informacji  Prezesowi  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  co  stanowi  naruszenie  art.  81  Pzp.
Jednocześnie wobec faktu, że przekazanie tej informacji ma jedynie walor informacyjny, opisane
powyżej uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

Do powyższych ustaleń Beneficjent pismem z dnia 12.10.2022 r. wniósł zastrzeżenia do informacji
pokontrolnej,  wskazując,  że cyt.  „Zamawiający ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia oraz pismem
3.0. Odpowiedź na wniosek, zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz
terminu  związania  ofertą  z dnia  28.06.2021  r.  przesunął  pierwotny  termin  składania  ofert
(05.07.2021  r.)  na  dzień  12.07.2021  r.  Informacja  o  złożonych  ofertach  została  przekazana
Prezesowi Urzędu dnia 13.07.2021 r.”.

Zgodzić należy się z Beneficjentem, że w wyniku zmiany terminu składania ofert Zamawiający
przekazał  Prezesowi  Urzędu  Zamówień  Publicznych  informację  o  złożonych  ofertach  w
ustawowym terminie.  Instytucja Zarządzająca odstępuje zatem od uchybienia formalnego. Zapisy
dotyczące uchybienia zostały wykreślone.

5.1.28
Nazwa i  przedmiot  postępowania:  Zestaw nagłośnienia  przestrzennego  wraz  z  odpowiednim
wzmacniaczem pozwalającym na generację dźwięku w zakresie słyszalnym przez człowieka.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/004594/21/ZZ/00475.
Umowa z wykonawcą: faktura nr FV/35/09/2021/ŁUB z dnia 24.09.2021 r. od Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe HI-FI Exclusive Aleksy, Krzysztof, Damian Siudzińscy sp.j. na kwotę 11.413,00
zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.29
Nazwa i przedmiot postępowania: Zestaw stymulacji audio umożliwiającym generację pobudzeń
w zakresie nie większym niż 50Hz-15kHz.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/004595/21/ZZ/00453.
Umowa z wykonawcą: faktura nr FV/33/09/2021/ŁUB z dnia 24.09.2021 r. od Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe HI-FI Exclusive Aleksy, Krzysztof, Damian Siudzińscy sp.j. na kwotę 13.813,00
zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.30
Nazwa  i  przedmiot  zamówienia:  Dostawa  audiometrów  i  komory  do  pomiarów
audiometrycznych.
Rodzaj zamówienia: Dostawa.
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Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/108/AL.
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 139-369180 w dniu 21.07.2021 r.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Szacunkowa wartość zamówienia: 68.882,84 zł netto tj. 16.134,46 euro
Część 1: 10.621,32 zł netto, tj. 2.487,84 euro;
Część 2: 20.711,52 zł netto, tj. 4.851,27 euro;
Część 3: 37.550,00 zł netto, tj. 8.795,35 euro;
Umowa z wykonawcą: 
Część 1: unieważniono na podst. art. 255 pkt 1 Pzp;
Część 2: unieważniono na podst. art. 255 pkt 1 Pzp;
Część 3: umowa nr IA1/D/21/108/AL/03 z dnia 22.09.2021 r. z OTICON Polska sp. z o.o.  na
kwotę 36.990,00 zł brutto.

5.1.30.a
Zamawiający  przekazał  do  Urzędu  Publikacji  Unii  Europejskiej  ogłoszenie  pn.  „Dostawa
audiometrów i komory do pomiarów audiometrycznych” w dniu 21.07.2021 r.,  które następnie
opublikowano  w  dniu  26.07.2021  r.  W  dokumentacji  postępowania  termin  składania  ofert
określono na dzień 17.08.2021 r., godz. 9:00. Zamawiający dał Wykonawcom 26 dni na złożenie
ofert.

Zgodnie  z  brzmieniem art.  138  ust.  1  w zw.  z  ust.  4  ustawy Prawo zamówień  publicznych  
z dnia 11.09.2019 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1129 z zm.), Zamawiający może skrócić termin
składania ofert z 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej o 5 dni, jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 Pzp. Zamawiający skrócił termin na składanie
ofert o 9 dni czy o 4 dni ponad skrócenie terminu, na które pozwala przepis art. 138 ust. 4 Pzp (tj.
13,33 %).

IZ RPO WSL stwierdza, że Zamawiający swoim zachowaniem naruszył art. 138 ust. 1 w zw.  z
ust. 4 Pzp, co w konsekwencji narusza § 6 ust. 6 oraz § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu
nr UDA-RPSL.01.01.00-24-05H1/17-01 z dnia 21.12.2017 r. (dalej: umowa o dofinansowanie).

Powyższe naruszenie przepisów prawa, które na skutek działanie Beneficjenta doprowadziło do
powstania faktycznej  szkody finansowej,  stanowi nieprawidłowość w rozumieniu  art.  2 pkt 36
Rozporządzenia ogólnego

Zgodnie z art. 24 ust. 5 i 9 ustawy wdrożeniowej oraz § 2 Rozporządzenia wartość stwierdzonej
nieprawidłowości indywidualnej w przypadku korekty finansowej jest równa kwocie wydatków
poniesionych nieprawidłowo w części odpowiadającej kwocie współfinansowania UE, natomiast  
w  przypadku  pomniejszenia  jest  równa  kwocie  wydatków  kwalifikowalnych  poniesionych  w
ramach tego zamówienia.

Jednakże zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy wdrożeniowej i § 3 rozporządzenia obniża się wartość
korekty finansowej i stosuje się § 5 rozporządzenia. 

Za  powyższe  naruszenie  przewidziana  jest  stawka  procentowa  5%  odpowiadająca  kategorii
nieprawidłowości  indywidualnej  nr  4  pn.  „Nieprzestrzeganie  terminów  składania  ofert  lub
terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub brak przedłużania
terminów  składania  ofert  w  przypadku  wprowadzenia  istotnych  zmian  w  dokumentach
zamówienia”. 
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Rozporządzenie nie przewiduje dalszej możliwości obniżenia korekty finansowej.

Podsumowanie dla zamówienia: 

Uchybienie nr
Numer kategorii
nieprawidłowośc
i indywidualnej

Wartość % korekty

5.1.30.a 4 5 %

Do powyższych ustaleń Beneficjent pismem z dnia 12.10.2022 r. wniósł zastrzeżenia do informacji
pokontrolnej,  wskazując,  że  cyt.  „Zamawiający  w  dniu  16.07.2021  r.  przekazał  ogłoszenie  
o  zamówieniu  Urzędowi  Publikacji  Unii  Europejskiej  wyznaczając  termin  składania  ofert  na
17.08.2021 r. Był on zatem określony z dochowaniem wymogu terminu nie krótszego niż wskazany
w  ww.  przepisach,  ponieważ  dzień  17.08.2021  r.  był  31  dniem  licząc  od  dnia  przekazania
ogłoszenia o zamówieniu do publikacji.”.

Zgodzić należy się z Beneficjentem, że Zamawiający mógł dokonać skrócenia terminu składania
ofert zgodnie z dyspozycją art. 138 ust. 1 w zw. z ust. 4 Pzp. Dlatego też Instytucja Zarządzająca
odstępuje od korekty. Zapisy dotyczące uchybienia zostały wykreślone.

5.1.31
Nazwa i przedmiot postępowania: Czujnik zegarowy ze statywem magnetycznym
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/001150/21/ZZ/00101/21
Umowa  z  wykonawcą  (numer  umowy/data  zawarcia/nazwa  wykonawcy/wartość  brutto):
Zamówienie  ZP/001150/21/ZZ/00101/21  z  19.07.2021r.  z  Zakładem  Obróbki  Skrawaniem
„DARMET” sp. z o.o.  na kwotę 637,88 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.32
Nazwa i przedmiot postępowania: Kamera
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/011739/21/ZZ/01113/21
Umowa  z  wykonawcą  (numer  umowy/data  zawarcia/nazwa  wykonawcy/wartość  brutto):
Zamówienie ZP/011739/21/ZZ/01113/21 z 13.09.2021r. z EURO-NET sp. z o.o. ul. Muszkieterów
15 02-273 Warszawa na kwotę 1 410,01 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.33
Nazwa i przedmiot postępowania: Stacja lutownicza wraz z akcesoriami
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/009153/21/ZZ/00853/21
Umowa  z  wykonawcą  (numer  umowy/data  zawarcia/nazwa  wykonawcy/wartość  brutto):
Zamówienie  ZP/009153/21/ZZ/00853/21z  19.07.2021r.  z  BTC  Korporacja  Paweł  Zbysiński  
ul. Lwowska 5 05-120 Legionowo na kwotę 11 040,98 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.34
Nazwa i przedmiot postępowania: Profile systemowe wraz z okuciami
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/011515/21/ZZ/01072
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Umowa  z  wykonawcą  (numer  umowy/data  zawarcia/nazwa  wykonawcy/wartość  brutto):
Zamówienie  ZP/011515/21/ZZ/01072/z  06.09.2021r.  i  Zapotrzebowanie  nr  ZP/012101/21  
z 13.09.2021r. z GM AUTOMATYKA sp. z o.o. ul. Kościuszki 107A 42-440 Ogrodzieniec na
kwotę 3 124,45 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.35
Nazwa i przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego
Rodzaj zamówienia: dostawa
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/20/29/EO
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE  2020/S 087-206461 z 05.05.2020r. (przekazano
30.04.2020r.)
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Szacunkowa  wartość  zamówienia: zamówienie  udzielone  jako  część  zamówienia  o  wartości
11 265 570,99 zł co stanowi równowartość 2 638 739,60 euro wartość aktualnie udzielanej części
zamówienia 2 254 860,00 zł co stanowi równowartość 528 56,84 euro
Umowa  z  wykonawcą:  (numer  umowy/data  zawarcia/nazwa  wykonawcy/wartość  brutto):
Umowa nr IA1/D/20/29/EO z zawarta z ICOD.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul.
Grażyńskiego  51 43-300 Bielsko-Biała  na  kwotę  z  uwzględnieniem prawa opcji  w wysokości
3 898 277,00 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.36
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego
Rodzaj zamówienia: dostawa
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/38/TB
Numer ogłoszenia oraz data publikacji DUUE 2021/S 144 - 3822113 z 28.07.2021r. (przekazano
23.07.2021r.).
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienie udzielonej jako części zamówienia o wartości  
6 755 860,70 zł co stanowi 1 582 428,20 euro, wartość aktualnie udzielanego zamówienia 130
135,90 zł co stanowi 30 48481,79 euro w tym: Zamówienia podzielono na III  części
Część I Komputery jednopłytkowe – 1 778,86 zł co stanowi 416,66 euro
Część II Manipulator 3D - 1 746,26 zł co stanowi 409,03 euro
Cześć  III  Stacja  robocza  dwumonitorowa  z  modułem  zasilania  awaryjnego  UPS  oraz
oprogramowaniem – 1260 600,00 zł co stanowi 29 653,57 euro
Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto) 
Część I – postepowanie unieważnione art.255 pkt.1
Część II - Umowa nr IA1/D/21/38/TB/2 z 27.09.2021r. zawarta z GRUPA E Sp. z o.o.  ul. Piwna
3243-100 Tychy na kwotę 4 420,62 zł brutto
Część III - Umowa nr IA1/D/21/38/TB/3 z 27.09.2021r. zawarta z GRUPA E Sp. z o.o.  ul. Piwna
3243-100 Tychy na kwotę 139 701,00 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.37
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Nazwa  i  przedmiot  zamówienia:  Sukcesywna  dostawa  licencji  firmy  Microsoft  w  ramach
programu  licencyjnego  Microsoft  Products  and  Services  Agreement  o  numerze  4100021400
(Master Agreement) z dnia 22.09.2015r.
Rodzaj zamówienia: dostawa
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/20/16/EK
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP  517101-N-2020 z 03.03.2020r.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia: 500 000,00 zł co stanowi równowartość 117 115,22 euro
Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto) 
Umowa  nr  IA1/D/20/16/EK  z  22  04.2020r.  z  A.P.N.  PROMISE  S.A.  02-672  Warszawa  
ul. Domaniewska 44a na kwotę 615 000,00 zł brutto

5.1.37.a
Zamawiający  przeprowadził  postępowanie  na  dostawę  licencji  firmy  Microsoft  na  podstawie
umowy  programu  licencyjnego  Microsoft  Products  and  Services  Agreement  o  numerze
4100021400 (Master Agreement) z dnia 22.09.2015r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i
Szkolnictwa Wyższego oraz firmą Microsoft Ireland Operations Limited B.V.

Jednakże w odpowiedzi na wezwanie do przedłożenia umowy Zamawiający poinformował, że nie
posiada  dokumentu.  Przedstawienie  dokumentu  jest  niezbędne  do  potwierdzenia  zgodności
postępowania  o udzielenie  zamówienia  z  mającymi  zastosowanie  przepisami  Prawa Zamówień
Publicznych. Brak umowy uniemożliwia weryfikację ścieżki audytu.

Opisane  braki  dokumentacji  nie  pozwalają  na  potwierdzenie,  że  przedstawiony  w  związku  
z  zamówieniem  wydatek  został  poniesiony  zgodnie  z  przepisami  prawa  oraz  uniemożliwiają
stwierdzenie, że wydatek został należycie udokumentowany. Należy zatem stwierdzić, że wydatek
nie spełnia warunków wskazanych w sekcji 6.2 pkt 3) lit. b oraz lit. h. Zaniechanie Beneficjenta
narusza  również  zapisy  §  6  ust.  10  pkt  1,  §  6  ust.  6,  §  15  ust.  1  oraz  §18  ust.  1  umowy  
o dofinansowanie projektu.

W ramach przeprowadzonego postępowania Instytucja Zarządzająca uznaje wydatek w 100% za
niekwalifikowalny. 

Powyższe naruszenie przepisów prawa, które na skutek działania Beneficjenta doprowadziło do
powstania potencjalnej szkody finansowej stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36
Rozporządzenia ogólnego.

Do ustaleń  pokontrolnych  Beneficjent  wniósł  zastrzeżenia  w dniu  12  października  2021 roku.
W zastrzeżeniach  Beneficjent  wskazuje,  że  „na  prośbę  Zamawiającego  obecne  Ministerstwo
Edukacji i Nauki (ówczesne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) nie udostępniło Umowy
Microsoft  Products  and Services  Agreement  o numerze 4100021400 (Master Agreement),  gdyż
zawiera klauzule poufności, jednocześnie rekomendując kontakt z Microsoftem ws. udostępnienia
ww. umowy. Zamawiający zwrócił  się zatem do firmy Microsoft  o udostępnienie przedmiotowej
umowy i  również  otrzymał  odmowę jej  udostępnienia.  Zatem Zamawiający  nie  ma możliwości
przedłożyć Państwu ww. umowy, jedynie może przedstawić dokument rejestracji konta zakupów
(w którym strony powołują się na ww. umowę)”.
Beneficjent  nie  przedstawił  nowych  okoliczności  oraz  dokumentów,  które  miałyby  wpływ  na
ocenę  przedmiotowego  naruszenia.  IZ  RPO  WSL  podtrzymuje  swoje  stanowisko  względem
kwalifikacji i rodzaju uchybienia.

Podsumowanie dla zamówienia:
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Uchybienie nr Wartość wydatków niekwalifikowalnych 
5.1.37.a 615 000,00 zł 100% wydatków kwalifikowalnych z zamówienia

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.

Konsekwencje finansowe: 
- związane z zamówieniami:

Zakres Nr uchybienia Wartość wydatków niekwalifikowalnych / Wartość % korekty
5.1 5.1.24.a 868,37 zł
5.1 5.1.30.a 5 %
5.1 5.1.37.a 615 000,00 zł 100% wydatków kwalifikowalnych z zamówienia

Sposób usunięcia nieprawidłowości:

W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych przed zatwierdzeniem wniosku o płatność (jeżeli
w kontrolowanym  wniosku  o  płatność  przedstawiono  dany  wydatek)  Instytucja  Zarządzająca
dokona  pomniejszenia  wartości  wydatków  kwalifikowalnych  ujętych  we  wniosku  o  płatność
złożonym przez beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo.
W przypadku,  kiedy  beneficjent  będzie  składał  kolejne  wnioski  o  płatność  oraz  w przypadku
stwierdzenia  nieprawidłowości  przed  złożeniem  przez  beneficjenta  wniosku  o  płatność,  we
wnioskach o płatność należy ująć wydatki kwalifikowalne pomniejszone o kwotę wynikającą ze
stwierdzonych nieprawidłowości.
W przypadku stwierdzenia, że beneficjent nie dokonał odpowiedniego pomniejszenia wydatków
kwalifikowalnych, IZ pomniejszy wydatki kwalifikowane o kwotę wydatków nieprawidłowych.  
W sytuacji, gdy beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku
kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja weryfikująca wniosek oceni, czy nie zachodzą
przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa.
Celowe  przedstawienie  do  rozliczenia  wydatków  niekwalifikowalnych  może  stanowić  próbę
popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tj.
Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie
z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 859 z późn. zm.).  
W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność
Instytucja Zarządzająca nakłada korektę finansową oraz rozpocznie procedurę odzyskiwania kwoty
współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej, zgodnie z art.
207 ustawy z  dnia  27  sierpnia  2009 r.  o  finansach  publicznych  (Dz.U.  z  2022 r.  poz.  1634  
z późn. zm.).
Pisemne  wyrażenie  zgody  odnośnie  ustaleń  zawartych  w  informacji  pokontrolnej  jest
równoznaczne z akceptacją i przyjęciem do wiadomości sposobu usunięcia nieprawidłowości.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych
zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie
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zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej
jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). 

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą
rozpatrywane przez IZ RPO WSL. 

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie
jest równoznaczne z jej akceptacją.

W  przypadku  złożenia  przez  Beneficjenta  zastrzeżeń  do  informacji  pokontrolnej  sporządzana
zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której
nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.  

Członkowie zespołu kontrolującego
Paulina Kucharska
Patrycja Szelągiewicz
Mariola Orlik

Zaakceptował:
Piotr Ryza
Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:
Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
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