
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dotyczy projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w mieście Katowice - III etap. 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną 

z przeprowadzonej w dniach 10.08 – 26.10.2022 r. kontroli projektu 

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 

mieście Katowice - III etap współfinansowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji 

pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa 

stanowiskiem na adres e-mail: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl. 

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne 

wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń 

zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie 

proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: 

agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl. 

Z poważaniem, 

Monika Duda-Szmyd 
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
 

 

 

 

 

 

Załącznik: Informacja pokontrolna z kontroli projektu pn.: Kompleksowa 

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - III etap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia 

FR-RKPR.44.142.2.2022.AS 

Dotyczy projektu nr 03E6/16 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Marcin Krupa  

Prezydent Miasta Katowice  

Urząd Miasta Katowice  

ul. Młyńska 4 

40-098 Katowice 
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Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia 

        FR-RKPR.44.142.2.2022.AS 

Dotyczy projektu nr 03E6/16 

 

 

 INFORMACJA POKONTROLNA 
 

 

Nazwa jednostki kontrolowanej: KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU 

 

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 

Katowice - III etap  

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-03E6/16-00 

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 
 

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity 

Dz.U.2020.818 ze zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),  

2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-03E6/16-00 z 4 sierpnia 2017 roku w sprawie 

dofinansowania projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w mieście Katowice - III etap. 

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu 

Tryb kontroli: planowa 
 

1. Skład Zespołu Kontrolującego:  

 

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Funkcja w zespole kontrolującym 

Agnieszka Stósik-Góralczyk Starszy inspektor Kierownik Zespołu Kontrolującego 

Jacek Miecznikowski Główny specjalista Członek Zespołu Kontrolującego 
 

2. Data przeprowadzenia kontroli: 10.08 –26.10.2022 r. 

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych: 

- e-mail z 26.08.2022r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie 

dokumentów w systemie LSI oraz udzielenie wyjaśnień,  

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 26.08.2022 r. uzupełnienie części dokumentów                           

i wyjaśnień w systemie LSI oraz prośba o przedłużenie terminu na udzielenie wyjaśnień do 

07.09.2022r. 

- pismo do Beneficjenta o sygn. FR-RKPR.44.142.2.2022.AS z 30.08.2022r. informujące  

o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu na udzielenie wyjaśnień do 07.09.2022r. 

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 08.09.2022 r. uzupełnienie  dokumentów i wyjaśnień                

w systemie LSI 

- e-mail z 16.09.2022r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie 

dokumentów w systemie LSI, 

- e-mail z 28.09.2022 r. (konto jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie 

dokumentów dot. kontroli, 

- e-mail beneficjenta z 30.09.2022 r. – odpowiedź na e-mail z 28.09.2022 r. 



 

 FR-RKPR.44.142.2.2022.AS 

- e-mail z 11.10.2022 r. (konto jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie 

dokumentów dot. kontroli, 

- e-mail beneficjenta 12.10.2022 r. – odpowiedź na e-mail z 11.10.2022 r. 
 

3. Zakres oraz przedmiot kontroli: 
 

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie 

w sprawie dofinansowania projektu.  

Opis skontrolowanych procesów:  

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, 

2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność 

i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu 

projektu) na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów, oględziny efektu 

rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu, 

3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 

2014 – 2020, 

4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi, 

5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych. 

 

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 

4.1 Zamówienia 

W toku prowadzonej kontroli rozszerzono jej zakres i zweryfikowano trzy postępowania                            

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 – dalej „ustawa Pzp”).  

Jednocześnie informuję, że odstąpiono od kontroli: 

- zamówienia pn.: Dokończenie usług Inżyniera Kontraktu nad zadaniem: Kompleksowa 

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - 13 obiektów oraz 5 

obiektów objętych prawem opcji; numer nadany przez Zamawiającego: BZP.271.1.95.2018, które 

było przedmiotem kontroli projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w mieście Katowice - V etap, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-

03E8/16-00, przeprowadzonej w dniach 1 marca – 3 kwietnia 2019 r. sygn. FR-RKPR.44.97.1.2019. 

Wynik kontroli zamówienia: bez zastrzeżeń. 

4.1.1 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w mieście Katowice w 2 częściach: 

Część 1 - Etap I Termomodernizacja Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej – internat przy 

ulicy Techników 5 w Katowicach (id 04B3/17) 

Część 2 - Etap III Termomodernizacja oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8a 

w Katowicach (id 03E6/16) 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.1.73.2019 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2019/S 118-288702 z 21.06.2019 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 280 702,21 zł – wartość aktualnie udzielanej części zamówienia 

Umowa z wykonawcą: (numer umowy - IN/133/19 /data zawarcia – 22.11.2019 r./nazwa 

wykonawcy-Dan Pol Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k. /wartość brutto - 3 936 869,11 PLN zł) - część 1 
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Umowa z wykonawcą: (numer umowy - IN/134/19 /data zawarcia - 26.11.2019 r./nazwa wykonawcy 

– Przedsiębiorstwo Budowlane KORABUD A. Kordek/wartość brutto - 784 388,52 PLN zł) - część 

2 

4.1.1.a 

Zamówienie było przedmiotem kontroli projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w mieście Katowice - I etap, nr umowy o dofinansowanie: UDA-

RPSL.04.03.01-24-04B3/17-00 przeprowadzonej w dniach 20 maja – 14 lipca 2020 r.                                                                         

sygn. FR-RKPR.44.332.1.2020.MS. Ostateczny wynik kontroli zamówienia: z nieistotnymi 

zastrzeżeniami. 

W toku kontroli zamówienia stwierdzono naruszenie przepisów w zakresie prowadzenia protokołu 

z udzielonego zamówienia tj. naruszenie art. 96 ustawy Pzp w zw. z § 3 Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. Powyższe uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych. W ramach 

przedmiotowego projektu wyżej opisane ustalenia pokontrolne zostają podtrzymane. 

4.1.1 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w mieście Katowice w 8 częściach - ŻM Wojciecha 23a , Cześć III  zamówienia pn. 

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w mieście Katowice" w 8 częściach 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.1.23.2018 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2018/S 011-020033 z dnia 17.01.2018 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: część III - 603.689, 90 zł  

Umowa z wykonawcą: Umowa nr IN/74/18 z TERMO-KLIMA MK Spółka z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, zawarta 29.06.2018r.; kwota brutto: 874 069,41 zł – 

dotyczy części III zamówienia  

 

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

4.1.2 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w mieście Katowice w 4 częściach. 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.1.205.2018 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2018/S 185-417815 z dnia 26.09.2018 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 7 358 554,82 zł netto  

Umowa z wykonawcą: IN/18/19/15.03.2019 r./Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług 

Technicznych "Śląsk" Sp. z o.o./ 1060826,48 zł - dotyczy części I zamówienia 

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

4.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy 

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonej wizji stwierdzono, że projekt                 

w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. 

Potwierdzono osiągnięcie celów projektu. 
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4.3 Realizacja finansowa 

 

Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 

2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych. 

 

4.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi 

 

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych. 
 

 

4.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych 

 

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem 

o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

5. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli: 

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami 

Pouczenie: 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych 

zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie 

zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej 

jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).  

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą 

rozpatrywane przez IZ RPO WSL.  

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie 

jest równoznaczne z jej akceptacją. 

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana 

zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której 

nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.   

 

Członkowie zespołu kontrolującego  

Agnieszka Stósik-Góralczyk 

Jacek Miecznikowski  

 

Zaakceptował 

Piotr Ryza 

Kierownika Referatu Kontroli Projektów 

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
 

Zatwierdził: 

Monika Duda-Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
 


