Zatacznik nr1

Benefigent do aneksunr...

zdnia. 20227,

Aktualizacja programu rzeczowo-finansowego na rok 2022 na realizacje zadania:

Rewitalizacja Zameczku Mysliwsk wrazzotoc towarzyszacym i przystosowanie do prowadzenia dzialalnosci muzealnej

2

Koszt realizacji zadania Termin

zakoficzenia

Wykaz robst budowlanych*/ustug/dostaw, KOD B S
Poz. Srodki wtasne Srodkiz budzetu poszczegolnyc
L Ogdtem brutto s g & g elementéw lub
Benefigientafinne | Wojewddztwa Slaskiego
rodzaju robét

Budowa stacji transformatorowej zespotu budynkéw

1 ) ) » 473239,552t 0,00 473 239,55 I kwartat
Zameczku Mysliwskiego Promnice w Kobidrze

Adaptacja Gajoéwki z przystosowaniem budynku na cele
2 98000,45 zt 0,00 98 000,45V kwartat
edukacyjne.

Nadzér inwestorski dla zadania : Adaptacja Gajéwki z
3 21720,00 zt 0,00 21720,00|IV kwartat
przystosowaniem budynku na cele edukacyjne.

Aktualizacja projektu: " Adaptacja Gajéwki z
4 |przystosowaniem budynku na cele edukacyjne” w 6500,00zf 0,00 6500,00|IV kwartat
zwigzku z protokotem koniecznosci z dnia 5.11.2021r.

Opracowanie dokumentadji projektowych rewitalizadi
Zameczku Mysliwskiego Promnice wraz z otoczeniem
(zakres obejmuje: budynek Zameczku, starg stodote,
budowe budynku na cele gospodarcze, remont budynku
przepompowni przebudowe budynku stagji

5 |transformatorowej, systern gaszenia mgta wodna 362 850,00 zt 0,00 362 850,00| IV kwartat
budynku Zameczku, podziemnego zbiornika/kéw ppoz
wodnego, system CCTV, SSWiN, nagtosnienia dla
wszystkich budynkéw i catego terenu, rozbudowe
systemu sygnalizadji pozaru, projekt zagospodarowania

catego terenu, nadzér autorski)

Przeprowadzenie badar w celu rekonstrukgji

historycznej zieleni na terenie kompleksu Zameczku
6 | Mysliwskiego Promnice w Kobibrze. 2000,007t 0,00 2000,00| IV kwartat

Ogétem: 964 310,00 0,00 964 310,00

* zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dn.26.07.2016 r. (Dz. U. z dnia 27.07.2016 r. poz. 1125)

Dodatkowe informacje/uwagi, uzasadnienie.
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