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Dotyczy projektu pn. Modernizacja energetyczna wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 10 w Rudzie Śląskiej.

Szanowny Panie Prezydencie,

przekazuję ostateczną informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 
17.10.2022 r. – 15.11.2022 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami. 

Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia 
zastrzeżeń.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego
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Załączniki: 1. Ostateczna informacja pokontrolna.
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Dotyczy projektu nr 0A8H/20

OSTATECZNA 
INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Ruda Śląska

Tytuł projektu: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej
10 w Rudzie Śląskiej.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.04.03.01-24-0A8H/20-00

Data przeprowadzenia kontroli: 17.10.2022 r. – 15.11.2022 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1) Zespół kontrolujący: 

Paulina Kucharska – Inspektor

Robert Szczyrba – Inspektor

2. Zakres oraz przedmiot kontroli:
Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie 
dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

3. Użyte skróty:
 IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna,
 IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,
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 Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity 
Dz.U.2020.818 ze zm.),

 Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 
z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320),

 Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami),

 nPzp – ustawa Prawo zamówień publicznych ustawa z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami),

 Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków 
obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych 
z udzielaniem zamówień (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 971 ze zm., aktualne na dzień 
wszczęcia postępowania).

 Wytyczne – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia
Skontrolowano:

 jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości 
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), 

 jedno postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 z późn. zmianami),

 jedno zamówienie przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

4.1.1
Nazwa i przedmiot zamówienia:  Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Gliwickiej 10 w Rudzie Śląskiej
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: TIR/18/RB/PN/2021
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/BZP 00297294/01 z dnia 02.12.2021 r. 
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 ust 1 Pzp)
Szacunkowa wartość zamówienia: 611.449,38 zł netto tj. 143.220,05 euro.
Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto) umowa nr 
0017/TIR/S/2022 z dnia 27.01.2022 r. zawarta z DAN POL BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. Km. na 
kwotę 535.680,00 zł brutto.

4.1.1.a
Opis stanu faktycznego
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wyniku postępowania po ponad 30 dniach od dnia zakończenia 
postepowania. 
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Naruszenie
Zamawiający naruszył art. 309 ust. 1 nPzp.

Uzasadnienie
Umowę na wykonanie zamówienia podpisano 27.01.2021 r. Natomiast, ogłoszenie o wyniku 
postepowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.05.2021 r., czyli 98
dni po zakończeniu postepowania. 

Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie, jako formalne 
nieskutkujące finansowo.
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Informacje dodatkowe
W projekcie budowlanym oraz dokumentacji technicznej postępowania Zamawiający przywołał liczne 
normy (bez dopisku „lub równoważne), jednakże zostały one wskazane jako dokumenty odniesienia 
określające wymaganą jakość robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia.

Instytucja Zarządzająca informuje, że przepis art. 101 ust. 4 nPzp wprost nakłada na Zamawiającego 
obowiązek zamieszczenia zwrotu o równoważności każdorazowo w opisie przedmiotu zamówienia, 
gdy zawarte jest w nim odniesienie do norm.

Celem art. 101 ust. 4 nPzp jest umożliwienie ubiegania się o zamówienie publiczne również tym 
wykonawcom, którzy mogą zaoferować rozwiązania równoważne, spełniające wymogi określone 
w opisie przedmiotu zamówienia poprzez normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 - 3 nPzp.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą m.in. 
norm, aprobat technicznych itp. jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym.

4.1.2
Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie audytu energetycznego dla budynku przy ul. Gliwickiej 
10 w Rudzie Śląskiej
Rodzaj zamówienia: usługi
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: TIR/437/19/PG
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nie nadano nr, data publikacji 22.03.2019 r.
Szacunkowa wartość zamówienia: 77.000,00 zł netto tj. 17.858,39 euro
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Zamówienie 
podzielono na 11 części z czego 3 obejmują projekty realizowane w ramach kontrolowanych 
projektów:
- Zadanie nr 5 ul. Bielszowicka 114 (id 0A8F/20) – Umowa nr 0094/TIR/S/2019 z dnia 09.04.2019 r. 
zawarta z Pracownia Inżynierska „MODYLION” na kwotę 5.289,00 zł brutto (tj. 4.920,00 zł audyt 
energetyczny oraz 369,00 zł audyt energetyczny po wykonaniu zadania).
- Zadanie nr 6 ul. Kingi 68 (id 0A91/20) – Umowa nr 0095/TIR/S/2019 z dnia 09.04.2019 r. zawarta
z HALBUD Usługi Budowlano-Inżynierskie na kwotę 4.920,00 zł brutto (tj. 4.674,00 zł audyt 
energetyczny oraz 246,00 zł audyt energetyczny po wykonaniu zadania).
- Zadanie nr 9 ul. Gliwicka 10 (id 0A8H/20) - Umowa nr 0098/TIR/S/2019 z dnia 09.04.2019 r. zawarta 
z Architektoniczne Studio Projektowe Joanna Klajmon-Rusin na kwotę 5.166,00 zł brutto (tj. 4.797,00 
zł audyt energetyczny oraz 369,00 zł audyt energetyczny po wykonaniu zadania).

4.1.2.a
Opis stanu faktycznego
Zamawiający nie zastosował nazw i kodów CPV określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień.

Naruszenie
Zamawiający naruszył zapisy sekcji 6.5.2 pkt 7 Wytycznych.

Uzasadnienie
Zgodnie z wytycznymi do opisu przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się nazwy i kody 
określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. Ponieważ przedmiotowe zamówienie realizowane było 
przed rozpoczęciem w dniu 31.01.2020 r. naboru nr. ROSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20 zamawiający nie
był zobowiązany do upublicznienia zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności Funduszy 
Europejskich. Celem tej bazy jest umożliwienie szybkiego i łatwego wyszukiwania zapytań ofertowych 
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m.in. poprzez wpisywanie kodów CPV. W zawiązku z powyższym IZ uznaje opisane uchybienie jako 
formalne nieskutkujące finansowo.

4.1.3
Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, budowlano - 
wykonawczej termomodernizacji budynku przy ul. Gliwickiej 10 w Rudzie Śląskiej
Rodzaj zamówienia: usługi
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: TIR/07/U/PN/2019
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 606842-N-2019 z dnia 07.10.2019 r. 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia: 120.000,00 zł netto tj. 27.831,24 euro (dla każdej z części 
20.000,00 zł netto tj. 4.638,54 euro).
Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto) Zamówienie 
podzielono na 6 części z czego 3 obejmują projekty realizowane w ramach kontrolowanych projektów:
- Część 1 ul. Bielszowicka 114 (id 0A8F/20) - Umowa nr 0291/TIR/S/2019 z dnia 13.01.2020 r. zawarta
z EkoProBud S.C. na kwotę 11.057,70 zł brutto
- Część 3 ul. Gliwicka 10 (id 0A8H/20) - Umowa nr 0293/TIR/S/2019 z dnia 13.01.2020 r. zawarta
z EkoProBud S.C. na kwotę 10.086,00 zł brutto
- Część 6 ul. Kingi 68 (id 0A91/20) - Umowa nr 0296/TIR/S/2019 z dnia 13.01.2020 r. zawarta
z EkoProBud S.C. na kwotę 8.597,70 zł brutto

4.1.3.a
Opis stanu faktycznego
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia po ponad 30 dniach od dnia zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia.

Naruszenie
Zamawiający naruszył art. 95 Pzp.

Uzasadnienie
Umowy na wykonanie zamówienia dla części 1, 3 oraz 6 zostały podpisane w dniu 13.01.2020 r. 
Natomiast, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 02.11.2022 r., czyli 1025 dni po podpisaniu umów. 

Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie, jako formalne 
nieskutkujące finansowo.

4.1.3.b
Opis stanu faktycznego
Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy, który nie potwierdził spełniania warunków udziału 
w postepowaniu. 

Naruszenie
Zamawiający naruszył art. 24 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp oraz art. 6 ust. 6 w zw. z art. 
15 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.03.01-24-0A8H/20-00 z 17.09.2021 r.

Uzasadnienie
Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu wymagał od wykonawcy, aby na potwierdzenie 
spełniania warunku zdolności ekonomicznej posiadał On ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę: 200 000,00PLN 
oraz dysonował co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia projektowe bez ograniczeń
w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
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Wykonawca EkoProBud S.C. przedstawił polisę OC o nr 908572241872 bez dowodu jej opłacenia. 
Jednocześnie osoba wyznaczona przez wykonawcę do realizacji zamówienia w roli projektanta
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiada uprawnienia w ograniczonym zakresie.

Nie potwierdzono zatem spełnienia warunku dot. dysponowania odpowiednim personelem oraz 
posiadaniem ważnej polisy O.C. przez wykonawcę. Zamawiający mimo braku potwierdzenia spełnienia
warunków, wybrał ofertę złożoną przez wykonawcę EkoProBud S.C.

Zgodnie z art. 24. ust. 1 pkt 12 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę,
który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, z kolei na gruncie   art. 24. ust. 4 Pzp 
ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Nieprawidłowość
Działanie Beneficjenta doprowadziło do powstania faktycznej szkody finansowej, co stanowi 
nieprawidłowość zgodnie z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia ogólnego.
Zgodnie z art. 24 ust. 5 i 9 ustawy wdrożeniowej oraz §2 Rozporządzenia wartość stwierdzonej 
nieprawidłowości indywidualnej:
 w przypadku korekty finansowej jest równa kwocie wydatków poniesionych nieprawidłowo 

w części odpowiadającej kwocie współfinansowania UE, 
 w przypadku pomniejszenia jest równa kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach

tego zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy wdrożeniowej i § 3 rozporządzenia obniża się wartość korekty i stosuje 
się § 5 rozporządzenia. 

Za naruszenie przewidziana jest stawka procentowa 25% odpowiadająca kategorii nieprawidłowości 
indywidualnej nr 24 pn. Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty.

W zamówieniu nie zaistniały okoliczności, które mogłyby wpłynąć na dalsze obniżenie wartości korekty
finansowej.

Zgodnie z §8 Rozporządzenia: „Stosowanie stawek procentowych o niższej wysokości niż 
maksymalna wysokość dla danej nieprawidłowości indywidualnej nie jest możliwe w stosunku do 
podmiotów, które, mimo otrzymania wyniku kontroli lub audytu dotyczącego projektów realizowanych 
przez te podmioty w ramach danego programu operacyjnego, stwierdzających wystąpienie 
nieprawidłowości indywidualnej, powtórnie popełniają taką samą nieprawidłowość indywidualną 
w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych po dniu otrzymania wyniku kontroli lub 
audytu.”

Taką samą nieprawidłowość indywidualną jak opisaną stwierdzono w wyniku kontroli projektów pn.: 
1) „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności 

publicznej w Rudzie Śląskiej” (nr projektu 02A7/16):
 data przeprowadzenia kontroli: od 03.01.20218 r. do 31.01.2018 r.
 stwierdzone naruszenie: art. 24 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp
 wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami
 data przekazania OIPK (sygnatura akt FR - RKPR.44.6.1.2018.PK) Beneficjentowi: 

02.03.2018 r.
 data powzięcia informacji o stwierdzonej nieprawidłowości (odbioru OIPK) przez 

Beneficjenta: 06.03.2018 r.
2) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 

20, Osiedlowej 1, Dąbrowskiego 9 wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul.
Markowej 20” (nr projektu 03D3/16):
 data przeprowadzenia kontroli: od 28.02.2018 r. do 13.04.2018 r.
 stwierdzone naruszenie: art. 24 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
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 wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.
 data przekazania OIPK (sygnatura akt FR - RKPR.44.193.1.2018.MK) Beneficjentowi: 

12.06.2018 r.
 data powzięcia informacji o stwierdzonej nieprawidłowości (odbioru OIPK) przez 

Beneficjenta: 18.06.2018 r.

Postępowanie o udzielenia zamówienia nr TIR/07/U/PN/2019 zostało wszczęte 07.10.2019 r., tj. po 
dniu otrzymania wyników wyżej opisanych kontroli. IZ stwierdza zatem powtórne naruszenie tego 
samego przepisu prawa i popełnienie tej samej nieprawidłowości indywidualnej. W konsekwencji 
zastosowanie niższej stawki procentowej dla nieprawidłowości indywidualnej jest niemożliwe.

Beneficjent pismem z dnia 12.10.2022 r. wniósł zastrzeżenia do informacji pokontrolnej. Wskazał, że 
polisa przedstawiona przez wykonawcę została zawarta na okres od 13 grudnia 2018 roku do 12 
grudnia 2019 r. a data opłacenia jej składki została wyznaczona na koniec grudnia 2018 r. Ponieważ 
wykonawca złożył polisę wraz z wnioskiem o jej zawarcie 22 listopada 2019 r., ocena spełniania 
warunku posiadania ważnej polisy O.C. odbywała się według stanu na dzień upływu terminu składania 
ofert. Zamawiający uznał, że skoro towarzystwo WARTA S.A w preambule stwierdziło zawarcie polisy 
ubezpieczenia O.C. w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia to może uznać, że na dzień składania
ofert wykonawca prowadził działalność objętą skuteczną ochroną ubezpieczeniową. Zamawiający w 
efekcie zaniechał wezwania Wykonawcy przyjmując dokument za wystarczający i potwierdzający 
skuteczność ubezpieczenia. 

IZ nie może się zgodzić z Zamawiającym. Z treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla polisy 
Warta Ekstrabiznes Plus, którą przedstawił wykonawca, wynika że odpowiedzialność WARTY 
rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od 
dnia następnego po zapłaceniu składki (w całości lub jej pierwszej raty). Zatem dla stwierdzenia 
ważności polisy wymagane jest posiadanie potwierdzenia daty opłacenia składki, brak jego posiadania
jest równoznaczny z brakiem potwierdzenia ważności policy O.C. 

Następnie Beneficjent wskazał w zastrzeżeniach, że w decyzji o nadaniu uprawnień dla Pana Leszka 
W. nie ma żadnych zapisów, które ograniczają mu prawo projektowania i kierowania robotami takimi, 
jak objęte przedmiotem zamówienia. Zamawiający powołując się na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej
pokazał, że uprawnienia osoby wskazanej do pełnienia roli projektanta w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej są wystarczające do wykonania projektu w ramach tego konkretnego zamówienia. 

IZ nie kwestionuje możliwości wykonania dokumentacji projektowej przez osobę wskazaną przez 
wykonawcę w zamówieniu dotyczącym wykonania dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. 
Gliwickiej 10. Niewątpliwie Zamawiający wymagał od wykonawców dysponowaniem osobą 
posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej. Niemniej wymagał On również by uprawnienia te były bez ograniczeń. 
Natomiast rozpatrywane uprawnienia budowlane wydane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 
i 2, art. 7 i art. 13 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 8, 
poz. 46 ze zm.) uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych projektanta
w specjalności architektonicznej oraz upoważniają do:
„1. sporządzania projektów z zakresie rozwiązań: 
a) architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
b) konstrukcyjno-budowlanych obiektów budowlanych w budownictwie osób fizycznych, z wyłączeniem
konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych. (…)”
Uprawnienia te są uprawnieniami bez ograniczeń ale w zakresie sporządzania projektów 
architektonicznych. Natomiast, w zakresie projektowania rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych 
upoważnienie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych jest ograniczone do obiektów 
budowlanych w budownictwie osób fizycznych. Należy wspomnieć, że Pan Leszek W. jest zrzeszony 
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jedynie w izbie architektów, a dla wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w całym zakresie wynikającym z jego uprawnień budowlanych konieczna jest przynależność do dwóch
izb, tj. izby architektów i izby inżynierów budownictwa.
Zamawiający badając spełnianie warunków udziału w postepowaniu, by dochować zasad równego 
traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji, powinien kierować się literalnym 
brzmieniem zapisów SIWZ. Natomiast w SIWZ Zamawiający wymagał uprawnień bez ograniczeń, 
czego nie potwierdzono wobec osoby skierowanej przez wykonawcę do pełnienia roli projektanta
w branży konstrukcyjno-budowlanej.
Podsumowując wybrany wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału w postepowaniu 
dotyczących sytuacji ekonomicznej oraz posiadanych zasobów.
Zgodnie z art. 24. ust. 1 pkt 12 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę,
który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, z kolei na gruncie art. 24. ust. 4 Pzp 
ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
IZ po analizie  złożonych zastrzeżeń podtrzymuje swoje stanowisko względem kwalifikacji  i  rodzaju
uchybienia.

4.1.3.c
Opis stanu faktycznego

Zamawiający określił dyskryminacyjne i nieproporcjonalne warunki udziału w postepowaniu
o udzielenie zamówienia.

Naruszenie
Zamawiający naruszył art. 22 ust. 1a Pzp oraz art. 6 ust. 6 w zw. z art. 15 ust. 1 umowy
o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.03.01-24-0A8H/20-00 z 17.09.2021 r.

Uzasadnienie
W postępowaniu postawiono min. następujące warunki udziału:
>>Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: 
(…)
- co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na opracowaniu projektu izolacji przeciwilgociowej budynku na
kwotę minimum 4 000 zł brutto każda (niezależnie od ilości części (zadań), na które Wykonawca 
składa ofertę 
- co najmniej 1 (jedna) usługa polegające na opracowaniu projektu instalacji c.o. budynku na kwotę 
minimum 4 000 zł brutto (…).
Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi 
do wykonania niniejszego zamówienia. tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie projektowania
w specjalności (…)
3) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania instalacji centralnego 
ogrzewania i instalacji gazowe (…).<<

W SIWZ zawarto informację o możliwości składania ofert częściowych, na jedną lub więcej wybranych 
części (w tym na całość zamówienia). Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, który określa zakres 
dokumentacji do wykonania:

 część 1 (ul. Bielszowicka 114) nie obejmuje wykonania projektu izolacji przeciwwilgociowej.
 Cześć 3 (ul. Gliwickiej 10) nie obejmuje wykonania projektu izolacji przeciwwilgociowej i O.C.
 Cześć 6 (ul. Kingi 68) nie obejmuje wykonania projektu instalacji C.O.
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Zamawiający zaniechał podziału warunków udziału w stosunku do poszczególnych części zamówienia 
co spowodowało, że warunki dotyczące doświadczenia dla części 1, 3 i 6 są niezwiązane
z przedmiotem zamówienia i do niego nieproporcjonalne. Mogło to wpłynąć na krąg potencjalnych 
wykonawców, którzy byliby zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawcy, którzy nie 
posiadali doświadczenia w wykonaniu projektów obejmujących instalację C.O. lub izolacji 
przeciwwilgociowej, mimo że ich projekty zostały wykonane należycie, nie mogli wziąć udziału
w postepowaniu ze względu na dyskryminujące warunki udziału. Nie mogli w nim wziąć udziału 
również wykonawcy, którzy nie dysponują osobą posiadającą uprawnienia do projektowania instalacji 
centralnego ogrzewania i instalacji gazowych, choć brak takiej osoby w zespole projektowym nie stoi 
na przeszkodzie w sporządzeniu dokumentacji projektowych dla części 3 i 6 zamówienia.

Nieprawidłowość
Działanie Beneficjenta doprowadziło do powstania faktycznej szkody finansowej, co stanowi 
nieprawidłowość zgodnie z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia ogólnego.
Zgodnie z art. 24 ust. 5 i 9 ustawy wdrożeniowej oraz §2 Rozporządzenia wartość stwierdzonej 
nieprawidłowości indywidualnej:
 w przypadku korekty finansowej jest równa kwocie wydatków poniesionych nieprawidłowo 

w części odpowiadającej kwocie współfinansowania UE, 
 w przypadku pomniejszenia jest równa kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach

tego zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy wdrożeniowej i § 3 rozporządzenia obniża się wartość korekty i stosuje 
się § 5 rozporządzenia.

Za naruszenie przewidziana jest stawka procentowa 25% odpowiadająca kategorii nieprawidłowości 
indywidualnej nr 12 pn. Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, zawarcia umowy koncesji, kryteriów kwalifikacji, kryteriów selekcji lub kryteriów oceny 
ofert.

W zamówieniu nie zaistniały okoliczności, które mogłyby wpłynąć na dalsze obniżenie wartości korekty
finansowej.  

Zgodnie z §8 Rozporządzenia: „Stosowanie stawek procentowych o niższej wysokości niż 
maksymalna wysokość dla danej nieprawidłowości indywidualnej nie jest możliwe w stosunku do 
podmiotów, które, mimo otrzymania wyniku kontroli lub audytu dotyczącego projektów realizowanych 
przez te podmioty w ramach danego programu operacyjnego, stwierdzających wystąpienie 
nieprawidłowości indywidualnej, powtórnie popełniają taką samą nieprawidłowość indywidualną
w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych po dniu otrzymania wyniku kontroli lub 
audytu.” 

Taką samą nieprawidłowość indywidualną jak opisaną stwierdzono w wyniku kontroli projektów pn.: 
1)  „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności 

publicznej w Rudzie Śląskiej” (nr projektu 02A7/16):
 data przeprowadzenia kontroli: od 03.01.2018 r. do 31.01.20218 r.
 stwierdzone naruszenie: art. 22 ust. 1a ustawy Pzp.
 wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.
 data przekazania OIPK (sygnatura akt FR - RKPR.44.6.1.2018.PK) Beneficjentowi: 

02.03.2018 r.
 data powzięcia informacji o stwierdzonej nieprawidłowości (odbioru OIPK) przez Beneficjenta:

06.03.2018 r.
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Przedmiotowe postępowanie, poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu nr TIR/07/U/PN/2019
w Biuletynie Zamówień Publicznych, zostało wszczęte 07.10.2019 r., tj. po dniu otrzymania wyniku 
wyżej opisanej kontroli. 
W związku z czym IZ stwierdza powtórne naruszenie tego samego przepisu prawa i zarazem tej samej
nieprawidłowości indywidulanej i odstępuje od zastosowania niższej stawki procentowe.

Beneficjent w zastrzeżeniach wskazał, że „Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert 
częściowych w ramach jednego postepowania, odrębnie opisał przedmiot zamówienia dla 
poszczególnych części, wspólny pozostał termin realizacji jak również warunki udziału w postepowaniu
oraz kryteria oceny ofert w odniesieniu do poszczególnych części. Elementy wspólne dla wszystkich 
części przedmiotu zamówienia udzielanego w ramach jednego postępowania zostały opisane
w sposób łączny. Z kolei ocena ofert bądź wykluczenie Wykonawcy z postępowania dokonywane były 
jednak odrębnie w odniesieniu do każdej części zamówienia. (…) Niespornym jest fakt, że 
zamawiający dopuszczał i przewidywał wnoszenie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ przez 
Wykonawców (co też miało miejsce), dopuszczając propozycje zmian, nie dopuszczając jednak 
negocjowania z Zamawiającym treści warunków zamówienia.”
Obowiązkiem Zamawiającego jest przygotowanie wszystkich dokumentów postępowania i określenia 
proporcjonalnych warunków udziału w postępowaniu. Zatem badając spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, by dochować zasad równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej 
konkurencji, powinien kierować się literalnym brzmieniem zapisów SIWZ. Niedopuszczalne jest 
bowiem interpretowanie przez zamawiającego postawionych wymagań po złożeniu ofert i odpowiednie
dostosowanie przyjętej interpretacji do konkretnego wykonawcy.
Nie dokonując podziału warunków udziału w stosunku do poszczególnych części zamówienia 
Zamawiający spowodował, że warunki dotyczące doświadczenia dla części 1, 3 i 6 są niezwiązane
z przedmiotem zamówienia i do niego nieproporcjonalne.
Beneficjent nie wniósł nowych okoliczności, które powodowałyby odstąpienie lub zmianę uchybienia,
zatem IZ podtrzymuje swoje stanowisko względem kwalifikacji i rodzaju uchybienia.

Konsekwencje finansowe

Nieprawidłowości związane z zamówieniami
Nr naruszenia Numer  kategorii  nieprawidłowości

indywidualnej
Wartość % pomniejszenia

4.1.3.b 24 25%
4.1.3.c 12 25%

 Zgodnie z § 9 Rozporządzenia w przypadku stwierdzenia w ramach jednego zamówienia kilku 
nieprawidłowości indywidualnych wartość korekt finansowych lub pomniejszeń nie podlega 
sumowaniu. W takim przypadku do wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości indywidualnych 
stosuje się jedną korektę finansową lub jedno pomniejszenie o najwyższej wartości.

 Zgodnie z § 8 Rozporządzenia stosowanie stawek procentowych o niższej wysokości niż 
maksymalna wysokość dla danej nieprawidłowości indywidualnej nie jest możliwe w stosunku do 
podmiotów, które mimo otrzymania wyniku kontroli lub audytu dotyczącego realizowanych przez nie
projektów w ramach danego programu operacyjnego (stwierdzających wystąpienie 
nieprawidłowości indywidualnej) powtórnie popełniają taką samą nieprawidłowość indywidualną 
w zamówieniach wszczętych po dniu otrzymania wyniku kontroli lub audytu

Sposoby usunięcia nieprawidłowości:
 przed zatwierdzeniem wniosku o płatność – jeżeli w kontrolowanym wniosku o płatność beneficjent 

przedstawił wydatek poniesiony nieprawidłowo, IZ pomniejsza wartość wydatków kwalifikowalnych 
o ten wydatek,
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 w przypadku składania kolejnych wniosków o płatność - beneficjent sam pomniejsza wydatki 
kwalifikowalne o kwotę wynikającą ze stwierdzonych nieprawidłowości,

 w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność
- beneficjent sam pomniejsza wydatki kwalifikowalne o kwotę wynikającą ze stwierdzonych 
nieprawidłowości,

 gdy beneficjent nie pomniejszył wydatków kwalifikowalnych – IZ pomniejszy wydatki kwalifikowane 
o kwotę wydatków nieprawidłowych,

 jeżeli beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który w wyniku kontroli został uznany za 
nieprawidłowy, IZ oceni, czy zachodzą przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa1,

 w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność, IZ 
nałoży korektę finansową oraz rozpocznie procedurę odzyskiwania kwoty współfinansowania UE 
w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej, zgodnie z art. 207 ustawy z 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 tj. ze zm.).

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:
- e-mail z 25.10.2022 r. (konto: paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów 
oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania (termin do 27.10),
- pismo Beneficjenta z 26.10.2022 r. zawierające prośbę o wydłużenie terminu na uzupełnienie 
dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania do dnia 04.11.2022 r.,
- e-mail z 26.10.2022 r. (konto: paulina.kucharska@slaskie.pl) zgoda na uzupełnienie dokumentów 
oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania w terminie do 02.11.2022 r.,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 28.10.2022 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujące
o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania, 
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 02.11.2022 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujące
o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,

- pismo Beneficjenta z dnia 30.11.2022 r. przekazujące zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:
 Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej, 
 § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-0A8H/20-00 z 17-09-2021 r. w sprawie dofinansowania 

projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:
Paulina Kucharska
Robert Szczyrba

Zaakceptował:
Aleksandra Kozera
wz. Kierownika Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:
Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

1 Celowe przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych może stanowić próbę popełnienia przestępstwa, o którym mowa
w ustawie z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138, ze zm.) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa 
w ustawie z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2022 r. poz. 859 ze zm.).
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