	Aneks nr 1 


	do Umowy wykonawczej nr 3287/IR/2022  z dnia 25 sierpień 2022 r.

	
	

	zawarty w dniu


	…… roku   w  Katowicach  

	
	

	pomiędzy


	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Województwem” lub „Zarządem”

	
	

	reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:
	1. ……………….………………. – …….……………………………

2. ……………………….………. – …………………………………

	
	

	z siedzibą


	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice



	
	

	a


	Stadion Śląski Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością               
z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203, 40-029 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, nr KRS 0000477883, NIP: 954-274-52-09, REGON 243373827, 

zwaną w dalszej części umowy „Spółką” 



	reprezentowanym przez:
	Pana Jana Widerę – Prezesa Zarządu,



	
	

	na podstawie


	uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/38/9/2013 z dnia            1 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia przez Województwo Śląskie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia jej wykonywania zadań publicznych oraz uchwały 

nr 1468/357/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego 

z dnia 17.08.2022 r.

	
	

	dotyczy


	zmiany umowy wykonawczej nr 3287/IR/2022  dotyczącej wykonywania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia i systemu BMS na Stadionie Śląskim”, „Budowa boiska piłkarskiego zadaszonego halą łukową o konstrukcji drewnianej wraz z zespołem administracyjno-szatniowym oraz trzech kortów pełnowymiarowych do tenisa na terenie przedpola wschodniego Stadionu Śląskiego”.

	Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa


	…………………………………………………………………………….


Preambuła

Zważywszy, że:

Na podstawie umowy wykonawczej nr 3287/IR/2022  zawartej w dniu 25.08.2022  dotyczącej wykonywania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu powierzono Spółce przeprowadzenie, z upoważnienia Województwa Śląskiego, prac/działań przygotowawczych do realizacji zadań polegających na „Budowie boiska piłkarskiego zadaszonego halą łukową o konstrukcji drewnianej wraz z zespołem administracyjno-szatniowym oraz trzech kortów pełnowymiarowych do tenisa na terenie przedpola wschodniego Stadionu Śląskiego” oraz „Kompleksowej modernizacji oświetlenia i systemu BMS na Stadionie Śląskim”. Strony postanowiły, iż powierzone do wykonania usługi publiczne Spółka zobowiązana jest realizować w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku. 
1. W związku z otrzymaną informacją od Wykonawcy o braku dostępności kluczowych materiałów do realizacji zadania „Kompleksowej modernizacji oświetlenia i systemu BMS na Stadionie Śląskim” Spółka nie zrealizuje Przedmiotu umowy w terminie określonym w dziale IV ust 1 Umowy wykonawczej. Jak wynika z oświadczenia dostawców Wykonawcy brak dostępności wynika z wydłużonych terminów realizacji zamówień na skutek epidemii COVID-19.
2. Wystąpiło opóźnienie Biura projektów wykonującego dokumentację,  w uzyskaniu pozwolenia na budowę do realizacji zadania „Budowa boiska piłkarskiego zadaszonego halą łukową o konstrukcji drewnianej wraz z zespołem administracyjno-szatniowym oraz trzech kortów pełnowymiarowych do tenisa na terenie przedpola wschodniego Stadionu Śląskiego”.

Wobec powyższego Spółka nie zrealizuje Przedmiotu umowy w terminie określonym w dziale IV ust 1 Umowy wykonawczej.   

Zaszła zatem konieczność dokonania zmiany terminu realizacji powierzonych na podstawie Umowy usług publicznych. 
Nadto zaszła konieczność dokonania zmian wartości poszczególnych pozycji kosztowych ustalonych treścią załącznika nr 2 i 3 do Umowy określających poszczególne wartości szacowanych kosztów zadań w ramach rekompensaty inwestycyjnej oraz operacyjnej.
Województwo i Spółka zawierają aneks, o następującej treści:

§ 1.
W dziale IV zmienia się treść ust 1 i 5 Umowy, które otrzymują odpowiednio brzmienie:

1.  Usługi publiczne, powierzone do wykonywania Spółce na podstawie Umowy, Spółka zobowiązana jest realizować w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 roku od dnia podpisania niniejszej Umowy.
5. Z uwagi na pozyskanie przez Województwo dotacji z budżetu państwa oraz z uwagi na organizację

na Stadionie Śląskim III Igrzysk Europejskich, Spółka zobowiązuje się do zakończenia zadań pod

względem rzeczowym i finansowym odpowiednio:

1) w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku zadania Kompleksowa modernizacja oświetlenia i

systemu BMS na Stadionie Śląskim:

2) w terminie do 30 czerwca 2023 roku zadania „Budowa boiska piłkarskiego zadaszonego halą

łukową o konstrukcji drewnianej wraz z zespołem administracyjno-szatniowym oraz trzech

kortów pełnowymiarowych do tenisa na terenie przedpola wschodniego Stadionu Śląskiego”.

3) Spółka odpowiada za koordynację i terminowość realizacji zadań wymienionych w pkt 5.
§ 2.

W dziale VI ust. 2  zmienia się pkt. 2.4. Umowy, który otrzymuje brzmienie:

2.4. W związku z nadwyżką, o której mowa w pkt 2.3. niniejszego ustępu Umowy, Zarząd Województwa postanowił o przeniesieniu całości nadwyżki, w łącznej wysokości 
479 343,61 zł. netto (słownie czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 61/100), na realizację usług publicznych, niezbędnych do wykonania powierzonych Spółce Zadań własnych, w ramach niniejszej Umowy i przeznaczeniu na nie odpowiednio:

a) rekompensata inwestycyjna – 421 000,00 zł netto (słownie czterysta dwadzieścia jeden tysięcy  złotych  00/100), szacowane koszty zadań, stanowią załącznik nr 2 do Umowy,

b) rekompensata operacyjna – 58 343,61 zł netto (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 61/100), szacowane koszty związane z obsługą zadań inwestycyjnych stanowią załącznik nr 3 do Umowy.

§ 3.

1. Strony postanawiają dotychczasowemu Załącznikowi nr 2 do Umowy nadać treść zgodną 
z załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu.
2. Strony postanawiają dotychczasowemu załącznikowi nr 3 do Umowy nadać treść zgodną 
z załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu.
§ 4.

Województwo i Spółka zgodnie postanawiają, iż zmiana wysokości poszczególnych wartości szacowanych kosztów zadań w ramach rekompensaty inwestycyjnej oraz operacyjnej nie powoduje zmiany łącznej kwoty udzielonej na podstawie Umowy rekompensaty inwestycyjnej i operacyjnej.
§ 5.

1. Pozostała treść Umowy wykonawczej pozostaje bez zmian. 

2. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.

3. Aneks z chwilą wejścia w życie staje się integralną częścią umowy nr 3287/IR/2022  z dnia 25.08.2022 r. 
4. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Województwa 
i Spółki.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Szacowany koszt zadania inwestycyjnego (rekompensata inwestycyjna)

2. Załącznik nr 2 - Szacowany koszt związany z obsługą realizowanego zadania inwestycyjnego (rekompensata operacyjna)

2

