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Pan
Sebastian Biały 
Prezes Polskiego Związku 
Niewidomych – Okręg Śląski
ul. Katowicka 77 
41-500 Chorzów

Dotyczy projektu pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chorzowie o zespół pracowni kształcenia 
praktycznego”.

Szanowny Panie Prezesie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 
07.12.2022 – 21.12.2022 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia wraz 
z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni kalendarzowych od 
daty otrzymania informacji pokontrolnej1.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

1 Sposób przekazania:
 na adres e-mail: iwona.silva@slaskie.pl oraz mariola.orlik@slaskie.pl (skład zespołu kontrolującego)
 na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na 

portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.



Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.441.1.2022.IS
Dotyczy projektu nr 0BEG/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI.

Tytuł projektu: Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chorzowie o zespół 
pracowni kształcenia praktycznego.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.12.02.01-24-0BEG/20-00

Data przeprowadzenia kontroli: Od: 07.12.2022 r. do 21.12.2022 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

Zespół kontrolujący: 

Iwona Silva – Główny Specjalista

Mariola Orlik – Starszy inspektor

2. Zakres oraz przedmiot kontroli:
Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie 
dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa 
krajowego i wspólnotowego.

3. Użyte skróty:
 IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna,
 IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,
 Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity 
Dz.U.2020.818),

 Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia
Skontrolowano jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowych bez 
negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129.).

4.1.1 
Nazwa  i  przedmiot  zamówienia:  Rozbudowa  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  
w Chorzowie o zespół pracowni kształcenia praktycznego
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
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Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 1/2021/12.2.1
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP  00187115/01 z dnia 21/09/2021
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy
Szacunkowa wartość zamówienia: 938 969,74 zł netto = 219 935,30 euro
Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto) Umowa 
z 17.12.2021 r. zawarta z INVEKO S.C. Rafał Gut, Marcin Gut. na kwotę 1 187 788,88 zł brutto

4.1.1.a
Opis stanu faktycznego 

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, a odniesieniom takim nie 
towarzyszy zwrot „lub równoważne”.

Naruszenie

Działanie Zamawiającego narusza art. 101 ust. 4 Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp., zamawiający powołując się na normy, oceny techniczne, specyfikacje 
techniczne bądź systemy referencji technicznych, musi wskazać, że dopuszcza rozwiązania 
równoważne, poprzez użycie słów „lub równoważne”.

Jako że w punkcie IV.3 SWZ Zamawiający dopuścił „materiały i/lub rozwiązania równoważne 
opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie 
gorszych niż wskazanych w parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż 
wskazanych w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii (…)” oraz wyjaśnił, że 
procesy, do których odnosi się zapis SWZ znajdują się m.in. właśnie w normach uchybienie ma 
charakter formalny bez skutków finansowych.

Pouczenie
Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia 
nieprawidłowości. 
Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może 
jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń 
w niej zawartych. 
Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ. 
Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją.
Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń 
do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia 
zastrzeżeń.  

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:
- e-mail z 07.12.2022 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień 
i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z 09.12.2022 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dokumenty i wyjaśnienia,
- e-mail z 14.12.2022 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień 
i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z 16.12.2022 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dokumenty i wyjaśnienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:
 Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej, 
 § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.01-24-0BEG/20-00 z 26.04.2021 r. w sprawie dofinansowania 

projektu.
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Członkowie zespołu kontrolującego
Mariola Orlik
Iwona Silva

Zaakceptował:
Piotr Ryza
Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:
Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
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