
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dotyczy projektu pn. Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej 

w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, 

naukowe i kulturalne 

 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 

23.11.2022r. – 09.01.2023r. kontroli projektu. 

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.  

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia wraz 

z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni kalendarzowych od 

daty otrzymania informacji pokontrolnej1. 

 

Z poważaniem 

Barbara Malcharek 
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna. 

                                                      
1 Sposób przekazania: 
 na adres e-mail: piotr.piszcz@slaskie.pl oraz kinga.powroznik@slaskie.pl (skład 

zespołu kontrolującego) 
 na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP. 

 

 

 

 

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia 

FR-RKPR.44.416.1.2022.PP 

FR-RKPR.KW-00005/23 

Dotyczy projektu nr 0525/17 

 

 

Pan  

Bartłomiej Szewczyk 

Dyrektor  

Muzeum Górnictwa Węglowego 

w Zabrzu 

ul. Georgiusa Agricoli 2 

41-800 Zabrze  
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Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia 

      FR-RKPR.44.416.1.2022.PP 

Dotyczy projektu nr 0525/17 

 

INFORMACJA POKONTROLNA 
 

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami 

Nazwa jednostki kontrolowanej: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

Tytuł projektu: Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele 
społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne 

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.10.03.01-24-0525/17-00 

Data przeprowadzenia kontroli: 23.11.2022 r. – 09.01.2023 r. 

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu 

Tryb kontroli: planowa 

1. Zespół kontrolujący:  

Piotr Piszcz – Główny specjalista 

Kinga Powroźnik – Główny specjalista 

2. Zakres oraz przedmiot kontroli: 
Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie 
dofinansowania projektu. 

Opis skontrolowanych procesów: 

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. 

 

3. Użyte skróty: 

• IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna, 

• IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, 

• Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity 

Dz.U.2020.818 ze zm.), 

• Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych, 

• Wytyczne – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020. 

 

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 

4.1 Zamówienia 
Skontrolowano: 

• 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 
zmianami), 
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• 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze 
zmianami), 

• 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości 
negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), 

• 1 zamówienie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności. 

4.1.1 
Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie wystawy – instalacji edukacyjnej 
„CARBONEUM – centrum wiedzy o węglu”, zlokalizowanej w wieży ciśnień przy ul. 
Zamoyskiego 2 w Zabrzu 
Rodzaj zamówienia: usługi 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/02/MGW/2020 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2020/S 015-031353 opublikowane w DUUE 22.01.2020 r. 

(przekazane do UPUE 17.01.2020 r.) 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 1.923.450,00 zł netto (446.100,15 euro) 

Umowa z wykonawcą: 

Umowa nr 125/2020 ZP/02/MGW/2020 / 24.06.2020 r. / Adventure Ekspozycje Sp. z o.o., ul. 

Kochanowskiego 16/12, 40-035 Katowice / 1.906.500,00 zł 

4.1.1.a 

Nie wnosi się uwag do postępowania. 

4.1.2 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie oraz wykonanie interaktywnej mapy (makiety) 
wyrobisk górniczych na potrzeby projektu: „Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej 
w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne” 

Rodzaj zamówienia: usługi 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: MGW.REOK.271.3.3.2021.JZ 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Baza konkurencyjności nr 2021-21916-49424 z dnia 

20.05.2021 r. 

Szacunkowa wartość zamówienia: 88.570,00 zł netto 

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 151/2021 / 30.06.2021 r. / Adventure Ekspozycje Sp. z o.o., ul. 

Kochanowskiego 16/12, 40-035 Katowice / 97.219,20 zł 

4.1.2.a 

Opis stanu faktycznego 
Zamawiający określił termin na składanie ofert w wymiarze 6 dni. 

Naruszenie 
Zamawiający naruszył obowiązek zapisany w sekcji 6.5.2 pkt 10 Wytycznych. 

Uzasadnienie 
W treści ogłoszenia zamieszczonego w bazie konkurencyjności oraz zapytania ofertowego, 
Zamawiający określił termin składania ofert do 27.05.2021 r. do godz. 15.00, co biorąc pod uwagę 
dzień wszczęcia postępowania 20.05.2021 r. – daje 6 dni. 
Zgodnie z zapisem w sekcji 6.5.2 pkt 10 Wytycznych: „Termin na złożenie oferty (decyduje data 
wpływu oferty do zamawiającego) wynosi co najmniej 7 dni – w przypadku dostaw i usług, co najmniej 
14 dni – w przypadku robót budowlanych (…)”. 
Tym samym, określając w treści pierwotnego ogłoszenia 6-dniowy termin na składanie ofert 
Zamawiający nieprawidłowo zastosował zapis sekcji 6.5.2 pkt 10 Wytycznych.  
W trakcie postępowania Zamawiający trzykrotnie wydłużał termin na składanie ofert, każdorazowo 
informując o tym w bazie konkurencyjności oraz na stronie postępowania, który ostatecznie został 
określony do 08.06.2021 r., tj. 18 dni od zamieszczenia ogłoszenia.  
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Jako że ostatecznie Zamawiający określił termin na składanie ofert w wymiarze znacznie 
przekraczającym stanowiące minimum 7 dni, uchybienie uznaje się za formalne, niewywierające 
skutków finansowych. 

4.1.3 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku wieża ciśnień 
– meble i sprzęt pod zabudowę 
Rodzaj zamówienia: dostawa 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/32/MGW/2021 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2021/S 209-546604 opublikowane w DUUE 27.10.2021 r. 

(przekazane do UPUE 22.10.2021 r.) 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podst. art. 132 ustawy Pzp 

Szacunkowa wartość zamówienia: 124.456,89 zł netto (29.151,59 euro), udzielanego jako część 
zamówienia o wartości 1.460.000,00 zł (341.976,44 euro) 

Umowa z wykonawcą: 

Umowa nr 6/2022 z dnia 17.01.2022 r. / LOGAN Sp. z o.o., ul. Lasówka 42, 30-718 Kraków / 

170.656,35 zł  

4.1.3.a 

Opis stanu faktycznego 
Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy 
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Naruszenie 
Zamawiający naruszył art. 448 Pzp. 

Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 448 Pzp: „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych 
w dziale III rozdziale 2”. 
Zgodnie z protokołem odbioru końcowego realizacja przedmiotu umowy została zakończona 
25.05.2022 r., natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamawiający zamieścił w BZP 08.12.2022 r. 
Jako, że Zamawiający ostatecznie zamieścił wymagane informacje w BZP, a obowiązek wynikający 
z art. 448 Pzp ma jedynie charakter statystyczno-informacyjny, uchybienie ma charakter formalny, bez 
skutków finansowych. 

4.1.4 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Rewitalizacja wieży ciśnień – zakup komputerów i urządzeń 
wielofunkcyjnych – zadanie podzielone na 4 części: 
Cześć nr 1 – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego – 10 szt. 
Część nr 2 – Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych: DRUK/SKAN format A3 – 2 szt. 
DRUK/SKAN format A4 – 3 szt. 
Część nr 3 – Zakup i dostawa drukarek fiskalnych – 2 szt. 
Cześć nr 4 – Zakup i dostawa oprogramowania – 10 szt. 
Rodzaj zamówienia: dostawa 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/16/MGW/2022 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP w dniu 08.04.2022 r. pod nr 2022/BZP 00115220/01 
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 
ustawy Pzp 
Szacunkowa wartość zamówienia: 127.281,20 zł netto (28.579,40 euro), w tym: 
Część nr 1 – 58.846,70 zł (13.213,29 euro) 
Część nr 2 – 53.900,00 zł (12.102,57 euro) 
Część nr 3 – 5.689,00 zł (1.277,39 euro) 
Część nr 4 – 8.845,50 zł (1.986,15 euro) 
udzielanego jako część zamówienia o wartości 468.687,20 zł (105.237,83 euro) 
Umowa z wykonawcą: 
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Część nr 1 – Umowa nr 212/2022 / 10.06.2022 r. / iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 
Bielsko-Biała / 58.744,80 zł 
Część nr 2 – Umowa nr 172/2022 / 24.05.2022 r. / Marek Krzywicki „Biuro System”, ul. 
Wyzwolenia 3, 41-800 Zabrze / 55.903,50 zł 
Część nr 3 – Umowa nr 173/2022 / 24.05.2022 r. / AF SEKO Sp. z o.o., ul. Bogusławskiego 17,  
43-300 Bielsko-Biała / 7.035,60 zł 
Część nr 4 – Umowa nr 212/2022 / 10.06.2022 r. / iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 
Bielsko-Biała / 10.516,50 zł 

4.1.4.a 

Nie wnosi się uwag do postępowania. 

4.1.5 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku wieża ciśnień 
– sprzęt gastronomiczny wolnostojący 
Rodzaj zamówienia: dostawa 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/20/MGW/2022 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP w dniu 25.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00177286/01 
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 
ustawy Pzp 
Szacunkowa wartość zamówienia: 79.284,51 zł netto (17.802,34 euro), udzielanego jako część 
zamówienia o wartości 109.911,66 zł (24.679,29 euro) 
Umowa z wykonawcą: 

Umowa nr 287/2022 / 15.07.2022 r. / FHU Zbigniew Gąsiorowski, ul. Szronowa 1B, 40-316 
Katowice / 152.294,91 zł  

4.1.5.a 

Nie wnosi się uwag do postępowania. 

4.1.6 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku wieża ciśnień 
– meble do zagospodarowania terenu 
Rodzaj zamówienia: dostawa 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/26/MGW/2022 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP w dniu 07.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00244815/01 
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 
ustawy Pzp 
Szacunkowa wartość zamówienia: 52.204,59 zł netto (12.227,91 euro), udzielanego jako część 
zamówienia o wartości 1.460.000,00 zł (341.976,44 euro) 
Umowa z wykonawcą: 

Umowa nr 313/2022 / 28.07.2022 r. / Yourest Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 24, 44-100 Gliwice / 
79.199,70 zł  

4.1.6.a 

Nie wnosi się uwag do postępowania. 

4.1.7 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku wieża ciśnień, 
w podziale na części: 
Część I – Meble i wyposażenie wolnostojące 
Część II – Meble i wyposażenie do projektu EFS (nie dotyczy przedmiotowego projektu) 
Rodzaj zamówienia: dostawa 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/4/MGW/2022 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2022/S 058-151413 opublikowane w DUUE 23.03.2022 r. 

(przekazane do UPUE 18.03.2022 r.) 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podst. art. 132 ustawy Pzp 

Szacunkowa wartość zamówienia: 832.603,80 zł netto (186.950,74 euro), w tym: 
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Część I – 691.964,56 zł (155.371,96 euro) 
Część II – 140.639,24 zł (31.578,78 euro) 
udzielanego jako część zamówienia o wartości 2.004,700,00 zł (450.130,23 euro) 
Umowa z wykonawcą: 

Część I – Umowa nr 189/2022 / 06.06.2022 r. / LOGAN Sp. z o.o., ul. Lasówka 42, 30-718 Kraków / 
835.524,24 zł 
Część II – postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 255 pkt 2 Pzp 

4.1.7.a 

Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z ustawą Pzp, za wyjątkiem wskazania 5 norm (bez 
dopisku „lub równoważne”) w treści załącznika nr 2.1. do SWZ: EN 1021-1, EN 1021-2, ISO 105-B02, 
ISO 105-X12 oraz PN-EN 14450 – odnoszących się do części opisu przedmiotu zamówienia 
oznaczonych jako: F1, B1, K1, K2 oraz SF1. 
Ponadto w dokumentach postępowania zawarto jedynie ogólny zapis dotyczący akceptacji 
równoważnych przedmiotowych środków dowodowych: 
Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli będą one potwierdzały, 
że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załączniki nr 2.1. i 2.2. do SWZ. 

Zgodnie z wyjaśnieniem Zamawiającego z 03.01.2023 r., wszystkie odniesienia do norm zostały użyte 
jako wskazanie znormalizowanej metody badawczej dotyczącej niektórych elementów i właściwości 
sprzętów, składających się na przedmiot zamówienia, takich jak: odporność wybarwień na sztuczne 
światło (ISO 105-B02), odporność wybarwień na tarcie (ISO 105-X12), ocena zapalności materiału wg 
źródła zapłonu (EN 1012-1 – tlący papieros; EN 1012-2 – zapałka) oraz klasy ochrony 
antywłamaniowej (PN-EN 14450). 
Po analizie zespół kontrolujący przyjął wyjaśnienia Zamawiającego. 

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca informuje, że przepis art. 101 ust. 4 Pzp wprost nakłada na 
Zamawiającego obowiązek zamieszczenia zwrotu o równoważności każdorazowo w opisie przedmiotu 
zamówienia, gdy zawarte jest w nim odniesienie do norm. 
Celem art. 101 ust. 4 Pzp jest umożliwienie ubiegania się o zamówienie publiczne również tym 
wykonawcom, którzy mogą zaoferować rozwiązania równoważne, spełniające wymogi określone 
w opisie przedmiotu zamówienia poprzez normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 - 3 Pzp.  
Zgodnie art. 101 ust. 5 Pzp zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy 
nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji 
technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca 
udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których 
mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania 
określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

Pouczenie: 

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia 

nieprawidłowości. 

Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może 

jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń 

w niej zawartych.  

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.  

Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją. 

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń 

do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia 

zastrzeżeń. 

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych: 
- e-mail z 30.11.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o wyjaśnienia i uzupełnienie 
dokumentów dotyczących 3 skontrolowanych postępowań (termin: 08.12), 
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- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 30.11.2022 r. prośba o wydłużenie do 16.12.2022 r. terminu na 
wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentów, 
- e-mail z 30.11.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) zgoda na złożenie wyjaśnień i uzupełnienie 
dokumentów dotyczących 3 skontrolowanych postępowań w terminie do 14.12.2022 r., 
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 13.12.2022 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący 
o uzupełnieniu dokumentów w odp. na e-mail z 30.11.2022 r., 
- e-mail z 19.12.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o wyjaśnienia i uzupełnienie 
dokumentów dotyczących pozostałych 4 skontrolowanych postępowań (termin: 28.12), 
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 19.12.2022 r. prośba o wydłużenie do 04.01.2023 r. terminu na 
wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentów, 
- e-mail z 20.12.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) zgoda na złożenie wyjaśnień i uzupełnienie 
dokumentów dotyczących pozostałych 4 skontrolowanych postępowań w terminie do 03.01.2023 r., 
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 03.01.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący 
o uzupełnieniu dokumentów w odp. na e-mail z 19.12.2022 r. 

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 

• Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,  

• § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.03.01-24-0525/17-00 z 27-04-2018 r. w sprawie dofinansowania 

projektu. 

 
Członkowie zespołu kontrolującego:    

Piotr Piszcz   

Kinga Powroźnik 

Zaakceptował: 

Piotr Ryza 

Kierownik Referatu Kontroli Projektów 

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

Zatwierdził: 

Barbara Malcharek 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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