	IW*)
	ID*)
	II*)


1. Miasto Tychy                                                  
(nazwa i adres inwestora)

2.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów – Osada w Tychach”                                                                               
                            
(nazwa i lokalizacja inwestycji)

3. Wojewoda Śląski
(dysponent)

Rozliczenie 
inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa,

zakończonej w roku 2005
Część A. Zestawienie liczbowe

	Wyszczególnienie
	Koszt inwestycji 1) 

w tys. zł 
	Podstawowe efekty rzeczowe inwestycji
	Okres realizacji inwestycji
	Źródła finansowania inwestycji

	
	
	
	
	
	Środki finansowe z pozostałych źródeł w tys. zł

	
	
	
	
	
	z tego:

	
	
	Jednostka miary
	ilość
	a. data rozpoczęcia-zakończenia

b. liczba miesięcy
	Środki z budżetu państwa 2)

w tys. zł
	razem
	Środki własne
	Kredyt bankowy
	Środki z funduszu celowego
	Środki Phare

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I. Wielkości planowane przy rozpoczynaniu inwestycji
	966,16
	a. m

b. m
c. szt.
	a.       492,5

b.       147,5

c.       30
	a. 11.2004 - 08.2005                  
b. 10
	472,59 
	493,57
	493,57
	-
	-
	-

	II. Wielkości po zmianach dokonanych podczas realizacji inwestycji
	361,72
	a. m

b. m
c. szt.
	a.       492,5

b.       147,5

c.       30
	a. 15.07.2005 - 15.09.2005
b. 2
	180,86 
	180,86 
	180,86 
	-
	-
	-

	III. Wielkości rzeczywiste, obliczone po zakończeniu inwestycji **)
	361,72
	a. m

b. m
c. szt.
	a.       492,5

b.       147,5

c.       30
	a. 15.07.2005 – 15.09.2005
b. 2
	180,86 
	180,86 
	180,86 
	-
	-
	-

	IV. Różnice wielkości:

1) poz. III – poz. I
2) poz. III – poz. II
	- 604,44
	a. m
b. m
c. szt.
	a.           0 

b.           0 

c.           0
	b. (tylko liczba miesięcy)

    - 8
	- 291,73
	- 312,71
	- 312,71
	-
	-
	-

	
	0
	a. m
b. m

c. szt.
	a.           0  
b.           0   

c.           0
	b. (tylko liczba miesięcy)

    0
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-

	V. Relacje %%

1) poz. III ÷ poz. I
2) poz. III ÷ poz. II
	37,43
	a. m

b. m

c. szt.
	a.       100

b.       100

c.       100
	20 3)
	38,26
	36,64
	36,64
	-
	-
	-

	
	100
	a. m

b. m

c. szt.
	a.       100 

b.       100  

c.       100
	100 4)
	100
	100
	100
	-
	-
	-


*) niepotrzebne skreślić: IW – inwestycja wieloletnia, wymieniona w wykazie załączonym do ustawy budżetowej, ID – inwestycja, o której mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia, II – inwestycja inna.
**) z wyjątkami określonymi w § 21 ust. 2 pkt. 1 i § 22 ust. 2 rozporządzenia.

Objaśnienia:

1) W poz. I rubr. 2 należy wykazać wartość kosztorysową inwestycji, ustaloną w okresie, o którym mowa w poz. I rubr. I, natomiast, natomiast w poz. II rubr.2 – wartość kosztorysową po zmianach dokonanych podczas realizacji inwestycji, w poz. III rubr 2 zaś – rzeczywisty koszt inwestycji (z wyjątkami określonymi w § 21 ust. 2 pkt. 1 i § 22 ust. 2 rozporządzenia.
2) Por § 4 rozporządzenia.
3) poz. IIIb: poz. Ib
4) poz. IIIb: poz. IIb


Część B. Analiza i uzasadnienie różnic oraz działania inwestora

W części B należy co najmniej:

1) przedstawić analizę i uzasadnić różnice między planowanymi (I), zmienionymi (II) i rzeczywistymi (III) wielkościami, kolejno: a) kosztów inwestycji, b) podstawowych efektów rzeczowych inwestycji, c) okresu realizacji inwestycji, d) źródeł finansowania inwestycji, ze szczegółowym uwzględnieniem środków budżetu państwa; w analizie różnic między planowanymi (I), zmienionymi (II) i rzeczywistymi (III) wielkościami kosztów inwestycji (rubr. 2) należy odrębnie przedstawić przyczyny wzrostu tych kosztów w następującym układzie: 1) wzrost cen, 2) inne przyczyny – razem, z tego: a) zwiększenie zakresu rzeczowego inwestycji (które nie jest uwzględnione w programie inwestycji), b) zmiany programu inwestycji, c) wydłużenie okresu realizacji inwestycji.

2) omówić działania inwestora podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości, które występowały w czasie realizacji inwestycji, w tym działania wobec wykonawców inwestycji i ważniejsze rezultaty tych działań.

Koszty planowane uległy zmniejszeniu w trakcie realizacji inwestycji w wyniku przeprowadzenia przetargu na wykonawcę robót i nie zmieniły się po  zakończeniu inwestycji. Inwestycja była realizowana zgodnie z umową z wykonawcą od 15.07.2005 r. do 31.08.2005 r. Roboty odebrano 15.09.2005 r. (zgodnie z protokołem odbioru końcowego). 

Zakres rzeczowy w stosunku do wskaźników projektu przedstawia się następująco:

* Kolektor sanitarny z rur PE-HD fi 200: wartość wskaźnika planowana – 492,5 m, rzeczywista – 492,5 m

* Przyłącza kanalizacji z rur PE-HD fi 160: wartość wskaźnika planowana – 147,5  m, rzeczywista – 147,5  m

* Studzienki rewizyjne: wartość wskaźnika planowana – 30 szt., rzeczywista – 30 szt.
Po przeprowadzeniu przetargu na wykonawcę robót zmniejszył się poziom finansowania inwestycji ze środków dotacji i środków budżetu miasta. Rzeczywiste finansowanie inwestycji nie uległo zmianie w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzonego po przetargu.
Realizacja robót przebiegała prawidłowo i bez opóźnień, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Sporządził: Marcin Matuszyński, tel. 227 20 21 wew. 2908

       



   Skarbnik Miasta


 

Prezydent Miasta

                                   (imię i nazwisko)














               Data 14.10.2005 r.

Sprawdził: .....................................................,tel. 227 37 38                         


                  ..................................................................
                                     ................................................................

                                     (imię i nazwisko)                                                                                                                        
 (podpis i pieczęć)                                                                               (podpis i pieczęć)                                                                                                                                

