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Załącznik nr 1 do pisma RT-RKPT.44.1.5.2023 RT-RKPT.ZD-00182/23 z dnia 21 kwietnia 2023 r.


INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Województwo Śląskie - Departament Administracji 
i Logistyki

Tytuł projektu: Plan Działań na rok 2021 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – AL 

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: 
UDA-RPSL.13.01.00-24-0C0H/20-00 z dnia 05.01.2021 r.
UDA-RPSL.13.01.00-24-0C0H/20-01 z dnia 17.03.2021 r.
UDA-RPL.13.01.00-24-0C0H/20-02 z dnia 09.06.2021 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:
1. Art.9 ust.2 pkt. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zmianami),
2. § 12 Umowy nr UDA-RPSL.13.01.00-24-0C0H/20-00 z dnia 05.01.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Plan Działań na rok 2021 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – AL. 

Rodzaj kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

	Imię i nazwisko
	Funkcja w zespole kontrolującym

	Małgorzata Charabin
	Kierownik Zespołu Kontrolującego

	Barbara Hornik
	Członek Zespołu Kontrolującego

	Iwona Gwizdon
	Członek Zespołu Kontrolującego

	Mateusz Lubach
	Członek Zespołu Kontrolującego



2. Data przeprowadzenia kontroli: od 21.03.2023 r. do 24.03.2023 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Departament Administracji i Logistyki UMWSL, ul. J. Ligonia 46, 40-037 Katowice
 
4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzieliła: 
Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielała Pani Agnieszka Kubera, wskazana w piśmie 
OR-OL.0710.4.2023 OR-OL.KW-00044/23 z dnia 17 marca 2023 r.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: RKZ-004/23.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:
Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Decyzji/ Umowie                o dofinansowanie projektu. 




Opis skontrolowanych procesów: 
1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku 
o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu; 
2. Prawidłowość rozliczeń finansowych, w tym sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta;
3. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i unijnego;
4. Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamówienia publiczne.
W ramach kontroli na zakończenie projektu skontrolowano 1 zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

7.1.1
Nazwa i przedmiot postępowania: Zakup i dostawa monitora interaktywnego 75”. 
Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: rozeznanie rynku, art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy PZP. 
Nr  zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/A/1751/2021.
Nr ogłoszenia z BZP/ UOPWE oraz data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: n/d. 
Szacunkowa wartość zamówienia: 11 644,72 zł netto.
Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy zamawiającym 
i wykonawcą: Umowa nr CRU WSL 4472/CI/2021/AL./FS na kwotę 12 792,00 zł brutto.
Weryfikacja zamówienia: pozytywna bez zastrzeżeń.

7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy.
Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z Planem Działań na rok 2021 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Wskaźnik produktu.
-  „Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy”. 
W aktualnym na dzień przeprowadzania kontroli wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSl.13.01.00-24-0C0H/20-004 wartość docelowa wskaźnika produktu pn. „Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy” została określona na poziomie – 376 szt. 
Jednakże pismem z dnia 18.01.2022r. znak AL-FPT-PT.052.2.2020 AL-FPT-PT.ZD-00012/22 Beneficjent poinformował  IZ o zmianie wskaźnika. Z przedmiotowego pisma wynika, iż wartość osiągnięta wynosi – 163 szt. Tożsamą wartość wykazano w końcowym wniosku o płatność.

Wskaźnik rezultatu.
-  Wniosek  o dofinansowanie nie zakłada realizacji wskaźników rezultatu.

7.3 Realizacja finansowa.
Beneficjent wyodrębnił w ewidencji księgowej wydatki projektu poniesione po podpisaniu umowy                o dofinansowanie. Dokonane zapisy księgowe pozwalają na identyfikację poniesionych wydatków na zrealizowany projekt. Zestawienie wydatków w projekcie (tabela B.1. wniosków o płatność) co do zasady jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. 
W trakcie czynności kontrolnych w odniesieniu do trzech dokumentów księgowych wchodzących w skład próby kontrolnej stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi wynikającymi z oryginałów dokumentów a danymi wskazanymi w dokumentacji księgowej, tj. w Zestawieniu obrotów i sald ksiąg pomocniczych. Z uzyskanych od Beneficjenta wyjaśnień przekazanych dnia 04.04.br. drogą elektroniczną wynika, iż:
1. Faktura nr 68/05/2021 z dnia 28.05.2021 r. wystawiona przez INSTYTUT ROZWOJU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Lidia Cisek na kwotę 690,00 zł została zaksięgowana dnia 14.06.2021r. z błędnym numerem 58/05/2021 w wyniku omyłki pisarskiej.
1. Delegacja krajowa nr RD-03123 z dnia 17.08.2021 r. Pani (…) na kwotę 15,00 zł została zaksięgowana dnia 03.09.2021 z błędnym numerem RD-03120/21 w wyniku omyłki pisarskiej.
1. Delegacja krajowa nr RD-05279 z dnia 26.10.2021 r. Pani (…) na kwotę 220,00 zł została zaksięgowana dnia 10.11.2021 z błędnym imieniem (…) w wyniku omyłki pisarskiej.
Powyższe wyjaśnienia Beneficjenta zostały przyjęte przez IZ, stwierdzone błędy nie mają wpływu na kwalifikowalność kosztów.
Wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

7.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.
Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.  
Działania realizowane przez Beneficjenta polegały na umożliwieniu wszystkim pracownikom podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, studiach podyplomowych i kursach językowych. Polityka kadrowa prowadzona jest zgodnie z zasadami równości szans, tj. podejmowane są działania mieszczące się w ramach strategii personalnej mające na celu zapobieganie dyskryminacji i promowanie równości w miejscu pracy – wszyscy pracownicy urzędu, zarówno kobiety i mężczyźni, mają możliwości otrzymania równego wynagrodzenia za tę samą pracę czy awansu. W panelu rekrutacyjnym uczestniczą zawsze przedstawiciele dyrekcji departamentu, bezpośredni przełożony oraz pracownik kadrowy Urzędu, którzy przeprowadzają z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne. Procedura rekrutacji oparta na modelu kompetencji pozwalała 
na obiektywny proces doboru. Daje także możliwość wybrania najlepszych kandydatów 
na podstawie kryteriów merytorycznych bez względu na wiek i płeć, sytuację rodzinną, miejsce zamieszkania, stopień sprawności czy też pochodzenie etniczne.
W budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.
Beneficjent podejmuje działania zgodne z polityką ochrony środowiska, m.in. poprzez efektywne gospodarowanie zasobami, energooszczędny sprzęt biurowy, elektroniczny obieg dokumentów.

Ponadto za pomocą dostępnego na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/wcag-21-w-skrocie narzędzia https://wave.webaim.org/report#/https://rpo.slaskie.pl/ potwierdzono dostępność cyfrową stron internetowych: https://rpo.slaskie.pl/ i https://ris.slaskie.pl/.

7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.
Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową/decyzją o dofinansowanie. Stosowano prawidłowe oznaczenia informujące o współfinansowaniu stanowisk pracy. Strony internetowe: https://rpo.slaskie.pl/ oraz https://ris.slaskie.pl/ były oznakowane zgodnie z wymaganiami 
Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Ponadto miejsce realizacji projektu zostało oznakowane plakatem, który spełniał wymagania ww. Podręcznika. 

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli.

 Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

9. Zalecenia pokontrolne: nie dotyczy.













Pouczenie:
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.  
Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL. 
Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej 
i uzupełnionej informacji pokontrolnej. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.


Podpisy członków zespołu kontrolującego		Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

							…………………………………….……….
Małgorzata Charabin 21.04.2023 r.				 (miejsce, data, podpis)

Barbara Hornik zgodnie z SOD			



Informacja pokontrolna została sporządzona w pliku pdf i zostaje podpisana i przesłana w formie elektronicznej, która zostaje w aktach Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej 
w systemie SOD.
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