
Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.8.1.2023.AM
FR-RKPR.KW-00156/23
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Pan
Arkadiusz Czech 
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Urząd  Miejski w Tarnowskich Górach
ul. Rynek 4
42-600 Tarnowskie Góry 

Dotyczy projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości 
środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie 
Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, 
Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”.

Szanowny Panie Burmistrzu,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 3.01.2023r.
- 23.03.2023 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. 

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia wraz 
z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni kalendarzowych 
od daty otrzymania informacji pokontrolnej1.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

1 Sposób przekazania:
 na adres e-mail: agnieszka.mocko@slaskie.pl oraz patrycja.szelagiewicz@slaskie.pl  (skład zespołu 

kontrolującego)
 na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na 

portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.

mailto:agnieszka.mocko@slaskie.pl
mailto:patrycja.szelagiewicz@slaskie.pl


Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.
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INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA TARNOWSKIE GÓRY

Tytuł projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin 
Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, 
Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.04.01.03-24-02C9/18-00

Data przeprowadzenia kontroli: 3 stycznia 2023 r. – 23 marca 2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący: 

Agnieszka Moćko – Inspektor
Patrycja Szelągiewicz – Inspektor

2. Zakres oraz przedmiot kontroli:
Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie 
dofinansowania projektu.
Opis skontrolowanych procesów: Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa 
krajowego i wspólnotowego.

3. Użyte skróty:
 IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna,
 IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,
 Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity 
Dz.U.2020.818 ze zm.),

 Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia
Skontrolowano:
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 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art.
275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami – dalej „nPzp”),

 7 postępowań o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 
39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze
zmianami - dalej „Pzp”),

 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 132 nPzp,

 1 zamówienie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności 
 1 zamówienie realizowane poniżej 50 000 zł netto. 

4.1.1
Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach 
zadania Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry.
Rodzaj zamówienia: usługa.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.48.2020
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 759437-N-2020 z 30.11.2020 r.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia: 256 025,00 zł netto
Umowa z wykonawcą: umowa nr OR.032.183.2021 z 11.02.2021 r. zawarta z Semper Power 
Sp. z .o.o. ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn, wartość brutto: 203.196,00 zł

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.2
Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji sprawowania nadzoru Inwestorskiego dla 
inwestycji pn.: "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie 
Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia 
Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg".
Rodzaj zamówienia: usługa.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: GR.7013.1.2020
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Baza Konkurencyjności ogłoszenie nr 2021-13493-26815 
z 14.01.2021 r.
Szacunkowa wartość zamówienia: 62.300,00 zł netto
Umowa z wykonawcą: umowa nr 35/2021 z 24.02.2021 r. zawarta z AdMat-Eko Martyna Piecuch, 
ul. Parkowa 4, 42-256 Skrajnica na wartość brutto: 28.892,70 zł

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.3
Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycji dla zadania pn.: 
"Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”.
Rodzaj zamówienia: usługa.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IB.271.1.2021
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00013435/01 z 04.03.2021 r.
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy - na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
Szacunkowa wartość zamówienia: 142 881,36 zł netto
Umowa z wykonawcą: umowa nr IB.272.6.2021 z 8.04.2021 r. zawarta z Łukaszem Baryłą 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła 
z siedzibą w Krośniewicach, wartość brutto: 81 600,00 zł

4.1.3.a 
Opis stanu faktycznego
Zamawiający nie przekazał Prezesowi Urzędu informacji o złożonych ofertach w terminie  nie później
niż 7 dni od dnia otwarcia.

Naruszenie
Art. 81 ust. 1 ustawy nPzp
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Uzasadnienie
12 marca 2021 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert. Natomiast dopiero 7.02.2023 r. przekazał 
informację o złożonych ofertach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Zaniechanie Zamawiającego stanowi naruszenie art. 81 ust. 1 ustawy nPzp, zgodnie z którym 
„Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert, przekazuje Prezesowi Urzędu informacje 
o złożonych ofertach”, na zasadach określonych w dziale I rozdziale 8”. 
W zawiązku z faktem, że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane 
uchybienie za formalne, nieskutkujące finansowo.

4.1.3.b 
Opis stanu faktycznego
Zamawiający nie dotrzymał 30-dniowego terminu na zamieszczenie w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy.

Naruszenie
Zamawiający naruszył art. 448 ustawy nPzp

Uzasadnienie
14.07.2022 r. sporządzono protokół końcowy dla umowy nr IB.272.6.2021 z 8.04.2021 r., natomiast 
ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 22.09.2022
r., czyli 69 dni po wykonaniu umowy. Doszło do naruszenia art. 448 ustawy nPzp, zgodnie z którym 
„Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”. 
W zawiązku z faktem, że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane 
uchybienie za formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.4
Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach 
zadania pn. "Odnawialne źródła energii na terenie gminy Psary”.
Rodzaj zamówienia: usługa.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RRiPV.042.3.2021
Umowa z wykonawcą: umowa nr 131/2021 z 8.06.2021 r. z firmą Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. 
z o.o., wartość brutto: 61 497,54 zł

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.5
Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach 
zadania Odnawialne źródła energii na terenie gminy Lyski”.
Rodzaj zamówienia: usługa.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.19.2020.RR
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie o zamówieniu nr 776185-N-2020 z 30.12.2020r.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
Szacunkowa wartość zamówienia: 71 070,30 zł netto
Umowa z wykonawcą: umowa nr RR-FZ.1.2021 z 24.02.2021 r. zawarta z Semper Power Sp. z .o.o.
ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn, wartość brutto: 85.189,80 zł

Opis stanu faktycznego
Zamawiający nie dotrzymał 30-dniowego terminu na zamieszczenie w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Naruszenie
Zamawiający naruszył art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

Uzasadnienie
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24.02.2021 r. Zamawiający podpisał umowę nr RR-FZ.1.2021, natomiast ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 17.05.2021 r., czyli 82 dni po 
podpisaniu umowy. Doszło do naruszenia art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający, 
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamieszcza 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia”. 
W zawiązku z faktem, że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane 
uchybienie za formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.6
Nazwa i przedmiot zamówienia: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Gaszowice.
Rodzaj zamówienia: Dostawy.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: GPIZP.271.33.2021.
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2021/S 209-546522 z 27.10.2021 r.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Szacunkowa wartość zamówienia: 
Część 1: 1.936.620,00 zł netto, tj. 453.615,35 euro
Cześć 2: 243.000,00 zł netto, tj. 56.918,00 euro
Umowa z wykonawcą: 
Część 1: umowa nr S.032.55.2022 z 23.02.2022 r. z Sanito sp. z o.o. na kwotę 
1.988.959,32 zł brutto;
Cześć 2: umowa nr S.032.54.2022 z 22.02.2022 r. z Flexipower Group sp. z o.o. sp.k. na kwotę 
294.278,82 zł brutto

4.1.6.a
Opis stanu faktycznego 
Zamawiający zamieścił ogłoszenia o wykonaniu umowy po upływie ustawowego terminu.

Naruszenie
Art. 448 nPzp

Uzasadnienie
Zamawiający wraz z Wykonawcami w protokołach zdawczo-odbiorczych z 09.09.2022 r. (dla części I) 
i z 19.05.2022 r. (dla części II) potwierdzili wykonanie przedmiotu umowy. Ogłoszenie o wykonaniu 
umowy Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00072152 (dla 
części I) i 2023/BZP 00072145 (dla części II) 31.01.2023 r., nie dochowując tym samym 30 dniowego 
terminu, czym naruszył art. 448 nPzp. 
Z uwagi na informacyjny charakter ogłoszenia uchybienie ma charakter formalny, bez skutków 
finansowych.

4.1.7
Nazwa i przedmiot zamówienia: Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska 
naturalnego na terenie Gmin Partnerskich – realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano.
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 522917-N-2020 z 12.03.2020 r.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Szacunkowa wartość zamówienia: 3.029.424,00 zł, tj. 709.583,30 euro
Cześć 1 – 1.963.224,00 zł, tj. 459.846,81 euro;
Część 2 – 910.000,00 zł, tj. 21.3149,70 euro;
Cześć 3 – 156.200,00 zł, tj. 36.586,79 euro;
Umowa z wykonawcą: 
Część 1 – nr 53/17lg/21 z 22.07.2021 r. z ECOJURA sp. z o.o. na kwotę 1.856.744,52 zł brutto
Część 2 – nr 43/15lg/21 z 17.05.2021 r. z FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k. na kwotę 1.322.895,24
zł brutto
Część 3 – nr 42/14lg/21 z 17.05.2021 r. z FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k. na kwotę 180.187,20 zł
brutto

4.1.7.a
Opis stanu faktycznego 
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Beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia po terminie wynikającym z art. 95 ust. 1 
Pzp.

Naruszenie
Art. 95 ust. 1 Pzp

Uzasadnienie
Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla 
wszystkich trzech części 18.08.2021 r. pod nr 510434970-N-2021, podczas gdy umowę dla części 2 i 3
zamówienia Zamawiający zawarł w 17.05.2021 r. Zamawiający nie dochował 30-dniowego terminu na 
zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP dla części nr 2 i 3, co stanowi naruszenie 
art. 95 ust. 1 Pzp. Uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.8
Nazwa i przedmiot zamówienia: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Psary.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.05.2020.
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 523276-N-2020 z 13.03.2020 r.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Szacunkowa wartość zamówienia: 2.082.522,00 zł, tj. 487.790,04 euro
Cześć 1 – 1.532.112,00 zł, tj. 358.867,26 euro;
Część 2 – 550.410,00 zł, tj. 128.922,77 euro;
Umowa z wykonawcą: 
Część 1 – nr 111/2021 z 04.05.2021 r. z ECO-TEAM sp. z o.o. sp.k. na kwotę 1.632.622,20 zł 
brutto
Część 2 – nr 113/2021 z 06.05.2021 r. z FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k. na kwotę 769.776,53 zł 
brutto

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.9
Nazwa i przedmiot zamówienia: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-4/2020.
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 522996-N-2020 z 13.03.2020 r.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Szacunkowa wartość zamówienia: 5.748.536,00 zł, tj. 1.346.482,09 euro
Cześć 1 – 4.013.336,00 zł, tj. 940.045,44 euro;
Część 2 – 1.295.000,00 zł, tj. 303.328,41 euro;
Cześć 3 – 440.200,00 zł, tj. 103.108,23 euro.
Umowa z wykonawcą: 
Część 1 – nr ZP-4/2020/cz. 1 z 31.08.2021 r. z Flexipower Group sp. z o.o. sp.k. na kwotę 
3.978.810,09 zł brutto
Część 2 – nr ZP-4/2020/cz. 2 z 05.05.2021 r. z Flexipower Group sp. z o.o. sp.k. na kwotę 
1.816.076,03 zł brutto
Część 3 – nr ZP-4/2020/cz. 3 z 05.05.2021 r. z Flexipower Group sp. z o.o. sp.k. na kwotę 
510.034,32 zł brutto

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.10
Nazwa i przedmiot zamówienia: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.12.2020.
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 522370-N-2020 z 11.03.2020 r.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Szacunkowa wartość zamówienia: 
Cześć 1 – 12.926.932,00 zł, tj. 3.027.880,92 euro;
Część 2 – 5.082.000,00 zł, tj. 1.190.359,08 euro;
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Część 3 – 937.200,00 zł, tj. 219.520,76 euro;
Umowa z wykonawcą: 
Część 1 – nr OR.032.634.2021 z 08.07.2021 r. z Konsorcjum: Hymon Fotowoltaika sp. z o.o. 
(Lider) i Hymon sp. z o.o. (Partner) na kwotę 12.474.360,34 zł brutto
Część 2 – nr OR.032.574.2021 z 17.06.2021 r. z Konsorcjum: Hymon Fotowoltaika sp. z o.o. 
(Lider) i RCI sp. z o.o. (Partner) na kwotę 5.589.918,97 zł brutto
Część 3 – nr OR.032.487.2021 z 21.05.2021 r. z ECO-TEAM sp. z o.o. sp.k. na kwotę 1.076.058,00 
zł brutto

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.11
Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycji dla zadania pn. 
"Odnawialne źródła energii na terenie gminy Sośnicowice."
Rodzaj zamówienia: Usługa.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-12/2020.
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 766885-N-2020 z 29.12.2020 r.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Szacunkowa wartość zamówienia: 172.456,08 zł, tj. 40.394,46 euro
Umowa z wykonawcą: umowa nr ZP-12/2020 z 24.02.2021 r. z SEMPER POWER sp. z o.o. na 
kwotę 68.068,20 zł

Z nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.12.
W związku ze złożeniem przez IZ zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
w zamówieniu N 271.8.2020 pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach 
zadania Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jejkowice, ustalenia z kontroli tego 
zamówienia będą zawarte w odrębnej informacji pokontrolnej. 

Pouczenie:

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia 
nieprawidłowości.
Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może 
jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń 
w niej zawartych. 
Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ. 
Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją.
Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń 
do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia 
zastrzeżeń.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:
Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:
- e-mail z 13.01.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów 
i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 20.01.2023 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. 
kontrolowanych zamówień;
- e-mail z 23.01.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów 
i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 25.01.2023 r. informacja dot. terminu przekazania dokumentacji
zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 26.01.2023 r. dot. prośby o wydłużenie terminu na przekazanie 
dokumentów i wyjaśnień do 3.02.2023 r.;
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- e-mail z 27.01.2023 r. (konto: patrycja.szelagiewicz@slaskie.pl) dot. udzielenia zgody na przekazanie
dokumentów i wyjaśnień do 3.02.2023 r.;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 3.02.2023 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. 
kontrolowanych zamówień;
- e-mail z 6.02.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów 
i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 9.02.2023 r. dot. prośby o wydłużenie terminu na przekazanie 
dokumentów i wyjaśnień do 17.02.2023 r.;
- e-mail z 9.02.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) dot. udzielenia zgody na przekazanie 
dokumentów i wyjaśnień do 17.02.2023 r.;
- e-mail z 16.02.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych 
dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 17.02.2023 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. 
kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 23.02.2023 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. 
kontrolowanych zamówień;
- 28.02.2023 r. uzupełnienie dokumentacji przez Beneficjenta w systemie LSI;
- e-mail z 3.03.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) prośbą o przekazanie dodatkowych 
dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 8.03.2023 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. 
kontrolowanych zamówień;
- e-mail z 10.03.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) prośbą o przekazanie dodatkowych 
dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 13.03.2023 r. dot. prośby o wydłużenie terminu na przekazanie 
dokumentów i wyjaśnień do 14.03.2023 r.;
- e-mail z 13.03.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) dot. udzielenia zgody na przekazanie 
dokumentów i wyjaśnień do 14.03.2023 r.;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 14.03.2023 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. 
kontrolowanych zamówień.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:
 Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej, 
 § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.03-24-02C9/18-00 z 29.10.2020 r. w sprawie dofinansowania 

projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:
Agnieszka Moćko
Patrycja Szelągiewicz

Zaakceptował:
Piotr Ryza
Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:
Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
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