
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dotyczy projektu pn. „eCareMed - rozwój cyfrowych usług 

medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. 

Barbary w Sosnowcu”. 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 

12.01.2023 r.- 5.04.2023 r. kontroli projektu. 

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.  

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia wraz 

z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni kalendarzowych od 

daty otrzymania informacji pokontrolnej1. 

 

Z poważaniem 

Monika Duda-Szmyd 
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna. 

  

                                                      
1 Sposób przekazania: 
▪ na adres e-mail: robert.szczyrba@slaskie.pl oraz iwona.silva@slaskie.pl (skład 

zespołu kontrolującego) 
▪ na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia 
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Pan prof. ucz. dr Bartosz Straszak 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary 

w Sosnowcu 

Plac Medyków 1 

41-200 Sosnowiec 
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Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia 

      FR-RKPR.44.91.1.2023.RS 

Dotyczy projektu nr 06CH/19 

 

INFORMACJA POKONTROLNA 
 

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. 

Nazwa jednostki kontrolowanej: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr. 5 im. św. Barbary 
w Sosnowcu. 

Tytuł projektu: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. 

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.02.01.00-24-06CH/19-00. 

Data przeprowadzenia kontroli: 12.01.2023 r.- 5.04.2023 r. 

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu. 

Tryb kontroli: planowa. 

1. Zespół kontrolujący:  

Robert Szczyrba – Inspektor 
Iwona Silva – Starszy specjalista 

2. Zakres oraz przedmiot kontroli: 
Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie 
dofinansowania projektu. 

Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa 
krajowego i wspólnotowego. 

 

3. Użyte skróty: 

• IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna, 

• IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, 

• Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity 

Dz.U.2020.818 ze zm.), 

• Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 

z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 

1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320), 

• Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych. 
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4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 

4.1 Zamówienia 

Skontrolowano: 

• cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze 
zmianami), 

• jedno zamówienie poniżej 50 tys. zł netto.  

4.1.1 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa Oprogramowania Serwera Komunikacyjnego dla części 

wspólnej Projektów e-CareMed 

Rodzaj zamówienia: dostawy 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DW-35-PN/14-2021 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji:  

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 12 447 493,84 zł netto. 

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):   

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu  

Umowa nr CRU/2022/211 z 23.02.2022 r./Gabos Software Sp. z o.o./ wartość zamówienia 393 

600,00 zł brutto. 

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki szpital Specjalistyczny nr 

4 w Bytomiu Umowa nr DW-35-PN/14-2021 z 23.02.2022 r./Gabos Software Sp. z o.o./Gabos 

Software Sp. z o.o. / wartość zamówienia 393 600,00 zł brutto. 

3. Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojewódzki Szpital Opieki 

Specjalistycznej nr 3 w Rybniku/Umowa nr DW-35-PN/14-2021 z 23.02.2022 r./Gabos 

Software Sp. z o.o./Gabos Software Sp. z o.o./ wartość zamówienia 393 600,00 zł brutto. 

4. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w 

Piekarach Śląskich/Umowa nr DW-35-PN/14-2021 z 23.02.2022 r./Gabos Software Sp. z o.o./ 

wartość zamówienia 393 600,00 zł brutto. 

5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie/Umowa nr DW-35-PN/14-2021 z dnia 

23.02.2022 r./Gabos Software Sp. z o.o./ wartość zamówienia 393 600,00 zł brutto. 

6. Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie – Umowa nr DW-35-PN/14/SP ZOZ Szpital 

Wielospecjalistyczny w Jaworznie z dnia 23.02.2022/ Gabos Software Sp. z o.o./ wartość 

zamówienia 393 600,00 zł brutto. 

7. Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu/Umowa nr DW-35-PN/14-2021 z 23.02.2022 r./Gabos 

Software Sp. z o.o./wartość zamówienia 393 600,00 zł brutto. 

8. Śląski Uniwersytet Medyczny Górnośląskie Centrum Medyczne 

Umowa nr DW-35-PN/14-2021/GCM z 23.02.2022 r./Gabos Software Sp. z o.o./wartość 

zamówienia 282 900,00 zł brutto. 

9. Śląski Uniwersytet Medyczny Narodowy Instytut Onkologiczny Gliwice  

Umowa nr DW-35-PN/14-2021/NIO Gliwice z 23.02.2022r./Gabos Software Sp. z o.o./wartość 

zamówienia 282 900,00 zł brutto. 

10. Śląski Uniwersytet Medyczny Beskidzkie Centrum Onkologii 

Umowa nr DW-35-PN/14-2021/BCO z 21.02.2022 r./Gabos Software Sp. z o.o./wartość 

zamówienia 332 100,00 zł brutto. 

11. Śląski Uniwersytet Medyczny Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 

Umowa nr PN/14-2021/UCK z 23.02.2022 r./Gabos Software Sp. z o.o./wartość umowy 282 

900,00 zł brutto. 

12. Katowickie Centrum Onkologii z siedzibą w Katowicach 

Umowa nr DW-35-PN/14-2021/Katowickie Centrum Onkologii/ Gabos Software Sp. 

z o.o./wartość umowy 393 600,00 zł brutto. 

13. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 
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Umowa nr DW-35-PN/14-2021/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju 

z dnia 23.02.2022 r./Gabos Software Sp. z o.o./wartość umowy 393 600,00 zł brutto. 

14. Centrum Leczenia Oparzeń im. Dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich 

Umowa nr DW-35-PN/14-2021/Centrum Leczenia Oparzeń z dnia 23.02.2022/Gabos Software 

Sp. z o.o./wartość umowy 393 600,00 zł brutto. 

15. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej 

Umowa nr DW-35-PN/14-2021/100/ZP/2022/ z dnia 23.02.2022/Gabos Software Sp. 

z o.o./wartość umowy 393 600,00 zł brutto. 

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania. 

4.1.2 
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem oraz licencjami 

antywirusowymi na potrzeby projektu pt.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych 

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu” 

Rodzaj zamówienia: dostawy 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 31/PNE/DOT/2021 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 146-385829 z dnia 30.07.2021 r.  

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 336 832,63 zł netto. 

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):  

Część 1. Umowa nr 31/PNE/DOT/2021 z 8.11.2021 r./Integrated Solutions Sp. z o.o./wartość umowy 

1 059 251,40 zł brutto. 

Część 2. Umowa nr 31/PNE/DOT/2021 z 8.11.2021 r./Domino Computer Jarosław Myśliński/ wartość 

umowy 19 925,00 zł brutto. 

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania. 

4.1.3 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup oprogramowania do gromadzenia Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej (EDM) w ramach projektu pt.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych 

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu” 

Rodzaj zamówienia: dostawy 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 34/PNE/DOT/2021 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 171-444670 z dnia 3.09.2021r.  

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 121 950,00 zł netto 

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 

34/PNE/DOT/2021 z dnia 1.12.2021 r./Asseco S.A./wartość umowy 127 551,00 zł brutto. 

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania. 

4.1.4 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa licencji na oprogramowanie bazodanowe wraz z wdrożeniem 

w ramach projektu pn. eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.  

Rodzaj zamówienia: dostawy 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 13/PNE/DOT/2022 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/S 063-165150 z dnia 30.03.2022 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 195 650,00 zł  
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Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 

13/PNE/DOT/2022 z 17.06.2022 r./T SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o./wartość zamówienia 212 175,00 

zł brutto. 

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania. 

4.1.5 

Nazwa i przedmiot postępowania: Zakup i montaż 3 szt. tablic interaktywnych 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WSS5/PL/M/01/07/2022 

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Zlecenie 

nr 823/M/2022 z 15.07.2022r./Infobox Sp. z o.o. S.K.A./wartość zamówienia 20 959,20 zł brutto. 

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania. 

Pouczenie: 

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia 

nieprawidłowości.  

Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może 

jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń 

w niej zawartych.  

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.  

Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją. 

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń 

do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia 

zastrzeżeń.   

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych: 

- e-mail z 27.01.2023 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienie dot. 

kontrolowanych postępowań, 

- e-mail z 30.01.2023 r. (konto: epopielska@wss5.pl) z wyjaśnieniami, 

- e-mail z 1.02.2023 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienie dot. kontrolowanych 

postępowań, 

- e-mail z 2.02.2023 r. (konto: epopielska@wss5.pl) z prośbą o prolongatę terminu na wyjaśnienia, 

- e-mail z 2.02.2023 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prolongatą terminu na wyjaśnienia,  

- e-mail z 6.02.2023 r. (konto: epopielska@wss5.pl) z wyjaśnieniami, 

- e-mail z 17.02.2023 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentacji dot. 

kontrolowanych postępowań, 

- e-mail z 17.02.2023 r. (konto: epopielska@wss5.pl) z informacją o uzupełnieniu dokumentacji, 

- e-mail z 27.02.2023 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentacji dot. 

kontrolowanych postępowań, 

- e-mail z 27.02.2023 r. konto: epopielska@wss5.pl) z informacją o uzupełnieniu dokumentacji 

i przekazaniem prośby o uzupełnienie dokumentów do partnerów projektu, 

- e-mail z 9.03.2023 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia i uzupełnienie 

dokumentów dot. kontrolowanych zamówień, 

- e-mail z 9.03.2023 r (konto: epopielska@wss5.pl) z informacją o uzupełnieniu dokumentacji, 

- e-mail z 9.03.2023 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia i uzupełnienie 

dokumentów dot. kontrolowanych zamówień, 

e-mail z 13.03.2023 r (konto: epopielska@wss5.pl) z informacją o uzupełnieniu dokumentacji oraz 

wyjaśnieniami, 

- e-mail z 17.03.2023 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów dot. 

kontrolowanych zamówień (mail do partnera projektu), 

- e-mail z 23.03.2023 r (konto: epopielska@wss5.pl) z informacją o uzupełnieniu dokumentacji przez 

partnera projektu (SUM), 
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- e-mail z 28.03.2023 r (konto: mrutana@sum.edu.pl) z uzupełnieniem dokumentacji (partner projektu). 

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 

• Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,  

• § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-06CH/19-00 z 17.09.2021 r. w sprawie dofinansowania 

projektu. 

Członkowie zespołu kontrolującego:    
Robert Szczyrba   
Iwona Silva 
 
Zaakceptował: 
Piotr Ryza 
Kierownik Referatu Kontroli Projektów 
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

Zatwierdził: 

Monika Duda-Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
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