
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy projektu pn. „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku 

Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych 

Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej”. 

Szanowna Pani Dyrektor,  

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach: 21.03- 

17.04.2023 r. kontroli projektu. 

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami  

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia wraz 

z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni kalendarzowych od 

daty otrzymania informacji pokontrolnej1. 

Z poważaniem 

Monika Duda-Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna 

                                                      

1 Sposób przekazania: 

▪ na adres e-mail: karolina.proszowska@slaskie.pl oraz kinga.powroznik@slaskie.pl 

(skład zespołu kontrolującego) 

▪ na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP. 
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Pani  

Hanna Pompa- Obońska 

Dyrektor Zespołu Parków 

Krajobrazowych Województwa 

Śląskiego w Katowicach 

ZPKWŚ Będzin 

ul. Ignacego Krasickiego 25 

42-500 Będzin 
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Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  

FR-RKPR.44.163.1.2023 KPr  
 

Dotyczy projektu nr 0816/16 

 

INFORMACJA POKONTROLNA 

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami 

Nazwa jednostki kontrolowanej: Województwo Śląskie (podmiot realizujący projekt: Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa Śląskiego) 

Tytuł projektu: „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków 

Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej”. 

Nr decyzji o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.05.04.01-24-0816/16-00 z 23.03.2022 r. 

Data przeprowadzenia kontroli: 21.03- 17.04.2023 r. 

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu 

Tryb kontroli: planowa 

1. Zespół kontrolujący:  

Karolina Proszowska - Główny Specjalista 

Kinga Powroźnik- Główny Specjalista 

2. Zakres oraz przedmiot kontroli: 

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie 

dofinansowania projektu. 

Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa 

krajowego i wspólnotowego. 

3. Użyte skróty: 

• IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna, 

• IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, 

• Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity 

Dz.U.2020.818 ze zm.), 

• Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych, 

• Rozporządzenie wykonawcze- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452 ze zm.). 

 

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 

4.1 Zamówienia 

Skontrolowano: 

• dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst 

jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zmianami). 
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4.1.1 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku 

świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 

w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej”. 

Rodzaj zamówienia: usługa 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: EE-B.65.3.4.2021.AG 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00178890/01 z 26.05.2022 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 

Pzp 

Szacunkowa wartość zamówienia: 16.260,16 zł, co stanowi równowartość 3 651,01 euro 

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 56/AD-47/AG/2022 z 28.06.2022 r. z Inżynieria Śląsk Grzegorz 

Galiniak na kwotę: 20 000,00 zł brutto. 

 

Nie stwierdzono uchybień mających wpływ na wynik postępowania i skutkujących finansowo. 

 

4.1.2 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. "Przebudowa 

budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu do celów edukacji 

ekologicznej". 

Rodzaj zamówienia: robota budowlana 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: EE-B.65.3.2.2021.AG 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00039911/01 z 28.01.2022 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 

Pzp 

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 123 215,50 zł, co stanowi równowartość euro 252 203,95 euro 

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 40/AD-35/AG/2022 z 04.05.2022 r. z Kapibara Sp. z o.o. Spółka 

Komandytowa na kwotę: 2 471 100,00 zł brutto. 

4.1.2.a 

Opis stanu faktycznego  

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, a odniesieniom takim nie 

towarzyszył zwrot „lub równoważne”. 

Naruszenie 

Zamawiający naruszył art. 101 ust. 4 Pzp. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp Zamawiający powołując się na normy, oceny techniczne, specyfikacje 

techniczne bądź systemy referencji technicznych, musi wskazać, że dopuszcza rozwiązania 

równoważne poprzez użycie słów „lub równoważne” przy danej normie. 

W dokumentach zamówienia Zamawiający nie dopuścił norm równoważnych, mimo wskazania, że 

fotele powinny spełniać wymogi p.poż. w zakresie PN-B-02855-1988, PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 

1021-2:2014 potwierdzone wynikami badań wykonanych przez akredytowaną jednostkę badawczą. 

Jako, że zamówienie prowadzono w trybie zaprojektuj i wybuduj, a w programie funkcjonalno-

użytkowym dopuszczono zastosowanie rozwiązań równoważnych, uchybienie klasyfikuje się jako 

formalne, niewywołujące skutków finansowych. 

4.1.2.b 

Opis stanu faktycznego 
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Zamawiający w dokumentach zamówienia i w umowie nie zawarł zapisów dotyczących zasad 

wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 

Naruszenie 

Zamawiający naruszył art. 436 pkt 4 lit. b i art. 439 Pzp. 

Uzasadnienie 

Zamawiający mimo obowiązku nie umieścił w umowie zasad wprowadzenia zmian wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy zarówno w przypadku zmian stawki podatku VAT, wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę itp. jak i w sytuacji gwałtownego wzrostu cen materiałów i kosztów 

niezbędnych do realizacji umowy. 

Zgodnie z wyrokiem KIO z 04.05.2022 r., KIO 1085/22, jeżeli umowa zawierana jest na okres dłuższy 

niż 12 miesięcy musi zawierać postanowienia "waloryzacyjne" z przepisu art. 439 Pzp: „oznacza to, że 

zamawiający oceniając specyfikę danego zamówienia, po pierwsze ma obowiązek zastosowania 

klauzuli waloryzacyjnej (…), po drugie musi być ona dostosowana do charakteru zamówienia, a nie że 

może być w ogóle wyłączona ze stosowania”.  

Jako, że Zamawiający zawarł w umowie adnotację, że zastrzega możliwość modyfikacji umowy 

w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki 

umowy oraz dopuszcza zmiany wynikające z zapisów art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4) oraz art. 455 ust. 2 

Pzp, co w konsekwencji daje możliwość m.in. podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku 

zaistnienia takiej konieczności, uchybienie klasyfikuje się jako formalne, niewywołujące skutków 

finansowych. 

4.1.2.c 

Opis stanu faktycznego 

Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do złożenia zobowiązania (zmienionego) podmiotu trzeciego 

i jego środków podmiotowych we właściwej formie tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. 

Naruszenie 

Zamawiający naruszył art. 128 ust.1 Pzp w zw. z art. 63 ust. 2 Pzp i Rozporządzeniem Wykonawczym. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z SWZ i Rozporządzeniem Wykonawczym zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 
przekazuje się: 

- w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym (e-dowód) podmiotu udostępniającego zasoby, 

- w przypadku, gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej 
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-
dowód), poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej w tej sytuacji 
dokonuje Wykonawca lub notariusz. 

W ten sam sposób przekazuje się podmiotowe środki dowodowe sporządzone przez podmiot 

udostępniający zasoby. 

23.03.2022 r. Wykonawca złożył wykaz robót z referencjami, wykaz osób i oświadczenie w zakresie 

przynależności do grupy kapitałowej. 

Jednocześnie w piśmie z 24.03.2022 r. poinformował Zamawiającego o zmianie podmiotu trzeciego na 

firmę PPUH EUROBUD Zbigniew Kurzyniewski. 
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Zobowiązanie podmiotu trzeciego wraz z oświadczeniami o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania (w tym w zakresie przynależności do grupy kapitałowej) złożono 23.03.2022 r.  

Dokumenty zostały odręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji ze strony 

podmiotu trzeciego. 

Nie dokonano przy tym poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. 

Zgodnie z art. 128 ust. 1 Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa 

Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, 

chyba że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają 

odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania. 

Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego i jego środków 

podmiotowych we właściwej formie tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub osobistym. 

Jako, że ostatecznie złożono wszystkie wymagane dokumenty podmiotu trzeciego, uchybienie 

klasyfikuje się jako formalne, niewywołujące skutków finansowych. 

Pouczenie: 

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia 

nieprawidłowości.  

Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może 

jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń 

w niej zawartych.  

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.  

Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją. 

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń 

do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia 

zastrzeżeń.   

 

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych: 

- e-mail z 23.03.2023 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przedłożenie dokumentów 

i wyjaśnień dotyczących kontrolowanych zamówień; 

- e-mail z 24.03.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z prośbą o przedłużenie terminu 

przekazania dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanych zamówień; 

- e-mail z 24.03.2023 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) ze zgodą na przedłużenie terminu 

przekazania dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanych zamówień; 

- e-mail z 30.03.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia 

dotyczące kontrolowanych zamówień; 

- e-maile z 5 i 6.04.2023 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przedłożenie 

brakujących dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanych zamówień; 

- e-mail z 12.04.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący brakujące dokumenty 

i wyjaśnienia dotyczące kontrolowanych zamówień. 

- e-mail z 13.04.2023 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przedłożenie brakującego 

dokumentu dotyczącego kontrolowanego zamówienia; 

- e-mail z 13.04.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący brakujący dokument 

i wyjaśnienia dotyczące kontrolowanego zamówienia. 
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Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 

 

• Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,  

• § 13 Załącznika nr 4 do Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.05.04.01-24-

0816/16-00 z 23.03.2022 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Przebudowa budynku świetlicy 

w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 

w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej. 

 

Członkowie zespołu kontrolującego:      

Karolina Proszowska 

Kinga Powroźnik 

Zaakceptował: 

Piotr Ryza 

Kierownik Referatu Kontroli Projektów 

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

Zatwierdziła: 

Monika Duda-Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 


