
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dotyczy projektu pn. eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych 

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr. 4 w Bytomiu. 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 19.04.2023 

r. – 28.06.2023 r. kontroli projektu. 

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.  

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia wraz 

z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni kalendarzowych od 

daty otrzymania informacji pokontrolnej1. 

Z poważaniem 

Monika Duda-Szmyd Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

 

Załączniki: 1. 1. Informacja pokontrolna z kontroli projektu „eCareMed – rozwój 

cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 

w Bytomiu”. 

                                                      
1 Sposób przekazania: 
▪ na adres e-mail: robert.szczyrba@slaskie.pl oraz patrycja.szelagiewicz@slaskie.pl 

(skład zespołu kontrolującego) 
▪ na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia 

FR-RKPR.44.198.1.2023.RS 

FR-RKPR.KW-00373/23 

Dotyczy projektu nr 06DC/19 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor 

Wojciech Michalik 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

nr 4 w Bytomiu 

ul. Aleja Legionów 10 

41 – 902 Bytom 
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     Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia 

FR-RKPR.44.198.1.2023.RS 

Dotyczy projektu nr 06DC/19 

INFORMACJA POKONTROLNA 

 

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami 

Nazwa jednostki kontrolowanej: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu. 

Tytuł projektu: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu”. 

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.02.01.00-24-06DC/19-00. 

Data przeprowadzenia kontroli: 19.04.2023 r. – 28.06.2023 r. 

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu 

Tryb kontroli: planowa 

1. Zespół kontrolujący:  

Robert Szczyrba - inspektor 
Patrycja Szelągiewicz - inspektor 

2. Zakres oraz przedmiot kontroli: 

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie 
dofinansowania projektu.  

Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa 
krajowego i wspólnotowego. 

3. Użyte skróty: 

• IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna, 

• IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, 

• Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity 

Dz.U.2020.818 ze zm.), 

• Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 

z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 

1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320), 

• Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych. 
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4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 

4.1 Zamówienia 

Skontrolowano pięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami). 

Odstąpiono od weryfikacji zamówienia: Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa Oprogramowania 
Serwera Komunikacyjnego dla części wspólnej Projektów e-CareMed. Numer zamówienia nadany 
przez Zamawiającego: DW-35-PN/14-2021. Zamówienie zostało zweryfikowane w projekcie pn. 
"eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. 
św. Barbary w Sosnowcu." (informacja pokontrolna o sygn. FR-RKPR.44.91.1.2023.RS z dnia 
5.04.2023 r. wynik: bez zastrzeżeń). 

4.1.1  

Nazwa i przedmiot zamówienia: Usługa dostosowania pomieszczeń do wymogów przetwarzania 

danych oraz modernizacja sieci LAN w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

Rodzaj zamówienia: usługi 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP - 23/2021 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 463890-2021 z dnia 14.09.2021 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 952 000,00 zł netto  

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa 

nr DZP-23/2021 z 11.01.2022 r./Net-o-Logy Sp. z o.o./wartość zamówienia 2 739 634,35 zł brutto.   

4.1.1.a 

Opis stanu faktycznego 

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia po 30 dniach od dnia zakończenia 
postępowania. 

Naruszenie 

Zamawiający naruszył art. 265 Pzp i w konsekwencji § 15 pkt 1 UDA. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 265 ustawy Pzp. zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację o wynikach tego postępowania. Umowę 
z wykonawcą nr DZP-23/2021 podpisano 11.01.2022 r., natomiast ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
nr 2022/S 045-116551 zostało opublikowane w dniu 4.03.2022 r. Zamawiający przekroczył termin 30 
dni. Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne 
nieskutkujące finansowo. 

4.1.1.b 

Opis stanu faktycznego. 

W opisie przedmiotu zamówienia: PFU Zamawiający nie wskazał w sposób wymagany w ustawie Pzp, 
że dopuszcza rozwiązania równoważne do: 
• znaków towarowych; 
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• norm, mających na celu wskazanie wymagań jakościowych, dotyczących wydajności czy 
funkcjonalności. 

Wskazaniom takim nie towarzyszyły wyrazy „lub równoważne”. 

Naruszenie 

Zamawiający naruszył 99 ust. 5 i 6 Pzp oraz art. 101 ust. 4 Pzp. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z: 

• art. 99 ust. 5 i 6 Pzp przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu 
zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą 
wyrazy „lub równoważny”. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w ten sposób, zamawiający 
wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 
Dodatkowo w przypadku opisania przedmiotu zamówienia w taki sposób, Zamawiający 
zobowiązany jest wskazać jednoznaczne kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 

• art. 101 ust. 4 Pzp opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany 
wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą 
wyrazy „lub równoważne”. Celem art. 101 ust. 4 Pzp jest umożliwienie ubiegania się o zamówienie 
publiczne również tym wykonawcom, którzy mogą zaoferować rozwiązania równoważne, 
spełniające wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez normy, oceny techniczne, 
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 - 3 Pzp.  
Zgodnie art. 101 ust. 5 Pzp zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane 
dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami 
referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że 
wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków 
dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w równoważnym 
stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

Tym samym, jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub przez odniesienie do norm, europejskich ocen 
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zapisom takim 
każdorazowo powinien towarzyszyć zwrot „lub równoważny/a”. Jako że zamawiający zawarł ogólny 
zapis o równoważności w PFU pkt B.5 – załącznik 1A-9 do SWZ uchybienie formalne bez skutków 
finansowych. 

4.1.1.c 

Opis stanu faktycznego  

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy po 30 dniach od wykonania umowy. 

Naruszenie 

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp i w konsekwencji § 15 pkt 1 UDA. 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. Protokół odbioru przedmiotu 
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umowy podpisano 6.05.2022 r., natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00232382/01 
opublikowano 25.05 2023 r. Zamawiający przekroczył termin 30 dni. Jako że ogłoszenie ma charakter 
informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne nieskutkujące finansowo 

4.1.2 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wdrożenie (dostawa i uruchomienie) Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej (EDM) wraz z oprogramowaniem wspierającym, dostawa dedykowanego łącza 
internetowego oraz zakup sprzętu serwerowego 
Rodzaj zamówienia: usługi 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP - 31/2021 
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 217-571500 z 9.11.2021r. 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
Szacunkowa wartość zamówienia: 1 299 000,00 zł netto. 
Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): 
Pakiet 1 – umowa nr DZP – 31/2021/1 z 10.01.2022 r./ITEGO Werner Wolski S.J./wartość zamówienia 
244 032,00 zł brutto. 
Pakiet 2 – umowa nr DZP – 31/2021/2 z 10.01.2022 r./3S S. A./wartość zamówienia 45 534,60 zł brutto. 
Pakiet 3 – umowa nr DZP – 31/2021/3 z 21.02.2022 r. /Net-o-logy Sp z o.o./wartość zamówienia 1 463 
700,00 zł brutto. 

4.1.2.a 

Opis stanu faktycznego  

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy po 30 dniach od jej realizacji. 

Naruszenie 

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp i w konsekwencji § 15 pkt 1 UDA. 

Uzasadnienie: 

Dla przedmiotu zamówienia podpisano protokoły odbioru:  

• pakiet nr 1 – protokół odbioru z 10.03.2022 r.,  

• pakiet nr 2 – protokół odbioru z 8.04.2022r., 

• pakiet nr 3 – protokół odbioru z 21.06.2022r.,  
natomiast ogłoszenia o wykonaniu umów nr 2023/BZP 00233283/01, nr 2023/BZP 00233292/01 oraz 
nr 2023/BZP 00233309/01 są z dnia 25.05 2023 r. Zamawiający przekroczył termin 30 dni. Jako że 
ogłoszenia mają charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne nieskutkujące 
finansowo.  

4.1.3 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego. 
Rodzaj zamówienia: dostawa 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP-11/222 
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/S 066-173574 z dnia 4.04.2022 r. 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
Szacunkowa wartość zamówienia: 210 000,00 zł netto 
Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 
DZP – 11/2022 z 28.06.2022/INFOBOX Sp. z o.o. Sp. komandytowo – akcyjna/wartość umowy 428 
074,44 zł brutto. 

4.1.3.a 

Opis stanu faktycznego  
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Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy po 30 dniach od wykonania umowy. 

 

Naruszenie 

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp i w konsekwencji § 15 pkt 1 UDA. 

Uzasadnienie: 

Protokół odbioru przedmiotu umowy podpisano 28.07.2022 r., natomiast ogłoszenie o wykonaniu 
umowy nr 2022/BZP 00508701 opublikowano 21.12.2022 r. Zamawiający przekroczył termin 30 dni. 
Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne 
nieskutkujące finansowo.  

4.1.4 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa Systemu transkrypcji mowy na tekst. 
Rodzaj zamówienia: dostawy. 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP. – 3/2022 
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/S 021-051426 z dnia 31.01.2022 r. 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
Szacunkowa wartość zamówienia: 235 000,00 zł netto. 
Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 
31.05.2022 r./REDCOMP Sp. z o.o./wartość zamówienia 249 431,70 zł brutto. 

4.1.4.a 

Opis stanu faktycznego  

Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu nr. 2022/S 021-051426 z dnia 31.01.2022 r. na 
stronie internetowej prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/567835. 

Naruszenie 

Zamawiający naruszył art. 88 ustawy Pzp i w konsekwencji § 15 pkt 1 UDA. 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 88 Pzp Zamawiający udostępnia ogłoszenie również na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania, od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, która 
w tym przypadku nastąpiła 31.01.2022 r. Czego jednak Zamawiający nie uczynił. Niemniej na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania, 31.01.2022 r. (w dniu opublikowania ogłoszenie o 
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), zamieszczono Specyfikację Warunków 
Zamówienia zawierającą wszystkie informacje z ogłoszenia o zamówieniu. Ponadto na stronie 
postępowania zamieszczono formularz JEDZ, w którym wskazano numer ogłoszenia o zamówieniu. 
Wykonawcy mieli zatem możliwość bezpłatnego zapoznania się z ogłoszeniem na stronie 
https://simap.ted.europa.eu/pl. IZ uznaje, że uchybienie ma charakter formalny bez skutków 
finansowych.  

4.1.4.b 

Opis stanu faktycznego  

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy po 30 dniach od wykonania umowy. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/567835
https://simap.ted.europa.eu/pl
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Naruszenie 

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp i w konsekwencji § 15 pkt 1 UDA. 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp. zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w 
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. Protokół odbioru przedmiotu 
umowy podpisano 30.06.2023 r., natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00509346 
opublikowano 21.12.2022 r. Zamawiający przekroczył termin 30 dni. Jako że ogłoszenie ma charakter 
informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne nieskutkujące finansowo.  

4.1.5 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa komputerowych mobilnych stacji medycznych 
Rodzaj zamówienia: dostawy 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP - 4/2022 
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/S 028-070790 z 9.02.2022 r. 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
Szacunkowa wartość zamówienia: 195 200,00 zł netto 
Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): 
Umowa nr DZP – 4/2022/01 z dnia 24.03.2022 r./PRESTIGE – MED S.C. Anna Lewandowska oraz 
Jakub Mądry/wartość umowy 180 687,00 zł brutto. 

4.1.5.a 

Opis stanu faktycznego 

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia po 30 dniach od dnia zakończenia 
postępowania. 

Naruszenie 

Zamawiający naruszył art. 265 Pzp i w konsekwencji § 15 pkt 1 UDA. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 265 ustawy Pzp. zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację o wynikach tego postępowania. Umowę 
z wykonawcą nr DZP – 4/2022/01 podpisano 24.03.2022., natomiast ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia nr 2022/S 081-217869 zostało opublikowane w dniu 26.04.2022 r. Zamawiający 
przekroczył termin 30 dni. Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie 
jako formalne nieskutkujące finansowo. 

4.1.5.b 

Opis stanu faktycznego  

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy po 30 dniach od wykonania umowy. 

Naruszenie 

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp i w konsekwencji § 15 pkt 1 UDA. 

Uzasadnienie: 
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Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp. zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. Protokół odbioru przedmiotu 
umowy podpisano 23.05.2022r., natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00508911/01 
opublikowano 21.12.2022 r. Zamawiający przekroczył termin 30 dni. Jako że ogłoszenie ma charakter 
informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne nieskutkujące finansowo.  

Pouczenie 

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia 

nieprawidłowości.  

Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może 

jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń 

w niej zawartych.  

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.  

Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją. 

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń 

do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia 

zastrzeżeń.   

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych: 
- e-mail z 9.05.2023 r. (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia i przekazanie 
dokumentów dot. kontrolowanych zamówień, 
- e-mail z 9.05.2023 r. (konto dzp dzp@szpital4.bytom.pl) z wyjaśnieniami i uzupełnieniem 
dokumentów, 
- e-mail z 23.05.2023 r. (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów dot. 
kontrolowanych zamówień, 
- e-mail z 26.05.2023 r. (konto azerdzinska@szpital4.bytom.pl) z informacją o uzupełnieniu 
dokumentów, 
- e-mail z 31.05.2023 r. (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów dot. 
kontrolowanych zamówień, 
- e-mail z 1.06.2023 r. (konto azerdzinska@szpital4.bytom.pl) z informacją o uzupełnieniu 
dokumentów, 
- e-mail z 2.06.2023 r. (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów dot. 
kontrolowanych zamówień, 
- e-mail z 2.06.2023 r. (konto azerdzinska@szpital4.bytom.pl) z informacją o uzupełnieniu 
dokumentów.  
- e-mail z 9.06.2023 r. (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia, 
- e-mail z 15.06.2023 r. (konto azerdzinska@szpital4.bytom.pl) z wyjaśnieniami.  

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 

Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,  

§ 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-06DC/19-00 z 10.09.2020 r. w sprawie dofinansowania 

projektu. 

Członkowie zespołu kontrolującego    

Robert Szczyrba   
Patrycja Szelągiewicz 

Zaakceptował: 

Piotr Ryza 

Kierownik Referatu Kontroli Projektów 
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
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Zatwierdził: 

Monika Duda-Szmyd 
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 


