
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dotyczy projektu pn. Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja 

i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie. 

Szanowna Pani Dyrektor, 

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 

10.05.2023 r. – 30.06.2023 r. kontroli projektu. 

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. 

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia wraz 

z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni kalendarzowych od 

daty otrzymania informacji pokontrolnej1. 

Z poważaniem 

Monika Duda-Szmyd 
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna. 

      

  

                                                      
1 Sposób przekazania: 
▪ na adres e-mail: maja.wrobel@slaskie.pl oraz kinga.powroznik@slaskie.pl (skład 

zespołu kontrolującego) 
▪ na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP. 
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Dyrektor 

Departamentu Inwestycji i Projektów 

Regionalnych 
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Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia 

      FR-RKPR.44.93.2.2023.MW 

Dotyczy projektu nr 074D/17 

 

INFORMACJA POKONTROLNA 
 

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami 

Nazwa jednostki kontrolowanej: Województwo Śląskie  

Tytuł projektu: Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego 
w Chorzowie  

Nr decyzji o dofinansowanie (dalej: decyzja): UDA-RPSL.12.03.00-24-074D/17-00 

Data przeprowadzenia kontroli: 10.05.2023 r. – 30.06.2023 r. 

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu 

Tryb kontroli: planowa 

1. Zespół kontrolujący:  

Maja Wróbel - Główny Specjalista 

Kinga Powroźnik – Główny Specjalista 

2. Zakres oraz przedmiot kontroli: 

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie 
dofinansowania projektu.  

Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa 
krajowego i wspólnotowego. 

3. Użyte skróty: 

• IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna, 

• IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, 

• Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity 

Dz.U.2020.818 ze zm.), 

• Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych ustawa z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), 

• Rozporządzenie Wykonawcze - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 

11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie 

zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE 

L 296 z 12.11.2015, str. 1, z późn. zm.), 

• Dyrektywa - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94/65 z 

28.3.2014r, z późn. zm.). 
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4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 

4.1 Zamówienia 

Skontrolowano: 

• dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art.132 ustawy Pzp; 

• trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości 
negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 
 

4.1.1.  

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, dostawa i montaż wyposażenia oraz wdrożenie 

serwerowni do realizacji zadań w Planetarium - Śląski Park Nauki w ramach zadania pn. „Planetarium 

– Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” 

Rodzaj zamówienia: Dostawy 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-ZN.272.3.1.2022.ED 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/S 033-084000 z 16.02.2022r. (przekazane 11.02.2022 r.) 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 684 730,34 zł, co stanowi równowartość 153 747,60 euro 

Umowa z wykonawcą: Umowa 1483/IR/2022 z 28.04.2022 r./ Net-o-logy Sp. z o.o./ 953 250 zł brutto  

 

4.1.1.a 

Opis stanu faktycznego 

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nie zawarł informacji o wymogach dotyczących warunków 

udziału w postępowaniu i podmiotowych środkach dowodowych na potwierdzenie ich spełniania, 

odsyłając wykonawców w tym zakresie do dokumentacji zamówienia. 

Naruszenie 

Zamawiający naruszył art. 87 Pzp w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie z wzorami 

standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 

z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń 

w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. 

Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1, z późn. zm.). 

Zgodnie ze wzorem standardowego formularza ogłoszenia o zamówieniu i treścią art. 49 oraz 

załącznika nr V część C pkt 11 lit. c Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 

26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 

94/65 z 28.3.2014r, z późn. zm.) określających obligatoryjną zawartość ogłoszenia o zamówieniu 

publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający powinien podać w ogłoszeniu 

o zamówieniu warunki udziału, w tym listę i krótki opis kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji 

wykonawców, które mogą prowadzić do ich wykluczenia, kryteriów kwalifikacji, minimalnych poziomów 

ewentualnie wymaganych standardów wraz ze wskazaniem wymaganych informacji (oświadczenia 

własne, dokumentacja). 

Zamawiający w SWZ zamieścił wskazane informacje, a dokumenty dotyczące zamówienia można było 

uzyskać bezpłatnie na stronie Beneficjenta w sposób nieograniczony, pełny i bezpośredni. Naruszenie 

nie miało wpływu na wynik postępowania i tym samym stanowi uchybienie formalne, niewywołujące 

skutków finansowych. 

 

4.1.1.b 

Opis stanu faktycznego 

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wskazał w sposób wymagany w ustawie Pzp, że 
dopuszcza rozwiązania równoważne do znaków towarowych. W Opisie Przedmiotu  Zamówienia 
wskazano nazwy własne systemów operacyjnych dla serwerów „Windows Server 2019 oraz 2022, Red 
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Hat Enterprise Linux 8.X, SUSE 15 oraz VMware vSphere (ESXi) 7.0 U3” . Wskazaniom takim nie 
towarzyszyły wyrazy „lub równoważne”. 
Jednocześnie w dokumentach postępowania Zamawiający zamieścił ogólny zapis o dopuszczeniu 

rozwiązań równoważnych (sekcja II.2.4 ogłoszenia oraz rozdz. III SWZ).  

Naruszenie 

Zamawiający naruszył art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Pzp. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 Pzp przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać 

przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu 

towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w ten sposób, 

zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny 

równoważności. Dodatkowo w przypadku opisania przedmiotu zamówienia w taki sposób, 

Zamawiający zobowiązany jest wskazać jednoznaczne kryteria stosowane w celu oceny 

równoważności. 

Tym samym, jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub przez odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zapisom takim 

każdorazowo powinien towarzyszyć zwrot  „lub równoważny/a”.  

Uchybienie uznaje się za formalne, niewywołujące skutków finansowych. 

 

4.1.2 

Nazwa i przedmiot zamówienia: „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż mebli do 

pomieszczeń Planetarium w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja 

i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”. 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-ZN.272.3.2.2022.BF 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/S 048-123864 z 09.03.2022 r. (przekazane 04.03.2022 r.) 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 488 932,83 netto, co stanowi równowartość 334 321,19 euro  

Umowa z wykonawcą: Umowa 1697/IR/2022 z 16.05.2022 r./ Furniko PP Concept Sp. z o.o./ 

1 586 639,73 zł brutto 

 

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku 

czynności kontrolnych. 

 

4.1.3. 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa profesjonalnej przemysłowej drukarki 3D oraz plotera 

frezującego CNC wraz z zestawem narzędzi dodatkowych dla Planetarium – Śląskiego Parku Nauki 

w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium 

Śląskiego w Chorzowie” 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-ZN.272.4.17.2021.AT 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00017024/01 z 13.01.2022 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 

Szacunkowa wartość zamówienia: 112 019,33 zł, co stanowi równowartość 25 152,53 euro 

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 935/IR/2022 z 04.04.2022 r./ ATM SOLUTIONS Sp. z o.o./ 289 000 

zł brutto 
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4.1.3.a 

Opis stanu faktycznego  

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy 

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Naruszenie  

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp. 

Uzasadnienie  

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił 29.07.2022 r., zapłata wynagrodzenia wykonawcy nastąpiła 

01.09.2022 r. a ogłoszenie zamieszczono w BZP 21.10.2022 r. Jako że ogłoszenie ma charakter 

informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne, nieskutkujące finansowo. 

 

4.1.4. 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż współczesnych 

przyrządów meteorologicznych w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja 

i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-ZN.272.2.12.2022.EK 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00139742/01 z 28.04.2022 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 

Szacunkowa wartość zamówienia: 500 850 zł netto, co stanowi równowartość 112 459,58 euro 

Umowa z wykonawcą: 2538/IR/22 z 27.06.2022 r./ Meteolab Sp. z o.o./ 498 150 zł brutto 

 

4.1.4.a 

Opis stanu faktycznego  

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy 

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Naruszenie  

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp. 

Uzasadnienie  

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił 31.10.2022 r., zapłata wynagrodzenia wykonawcy nastąpiła 

13.12.2022 r. a ogłoszenie zamieszczono w BZP 10.02.2023 r. Jako że ogłoszenie ma charakter 

informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne, nieskutkujące finansowo. 

 

4.1.4.b 

Opis stanu faktycznego 

Beneficjent zaniechał wezwania wykonawcy do wyjaśnienia/ uzupełnienia dokumentów celem 

potwierdzenia spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobom wyznaczonym do realizacji 

zamówienia. 

Naruszenie  

Beneficjent naruszył art. 128 Pzp. 

Uzasadnienie 

Zamawiający wymagał od wykonawców m.in. dysponowania co najmniej jedną osobą 

z doświadczeniem w realizacji co najmniej jednego zadania, w którym został zastosowany system 

przetwarzania sygnałów. Zamawiający złożył wyjaśnienia dotyczące sposobu oceny warunku udziału 

w postępowaniu. Przedłożył również oświadczenie wykonawcy, zgodnie z którym osoba skierowana 

do realizacji zamówienia posiadała w momencie składania oferty odpowiednie doświadczenie, a tym 

samym wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to nie zostało 

przedłożone w trakcie oceny zdolności wykonawców, lecz na moment prowadzenia czynności 

kontrolnych.  
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Uchybienie ma charakter formalny i nie wywołuje skutków finansowych, ponieważ należy 

domniemywać, że gdyby Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień w toku 

postępowania, ten wykazałby spełnienie warunku dysponowania określonym potencjałem kadrowym. 

 

4.1.5 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Transport, montaż i uruchomienie historycznej aparatury planetarium 

w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium 

Śląskiego Chorzowie” 

Rodzaj zamówienia: usługi 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: OR-ZN.272.2.27.2021.AS 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00166627/01 z 01.09.2021 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 

Szacunkowa wartość zamówienia: 718 666,67 zł, co stanowi równowartość 168 333,61 euro 

Umowa z wykonawcą: Umowa 3857/IR/2021 z 11.10.2021 r./ Shadok AV Sp. z o.o. Sp. k./ 

796 127,34 zł brutto 

 

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku 

czynności kontrolnych.  

 

Pouczenie 

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia 

nieprawidłowości.  

Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może 

jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń 

w niej zawartych.  

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.  

Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją. 

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń 

do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia 

zastrzeżeń.   

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych: 

- e-mail z 15.05.2023 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz 

przekazanie wyjaśnień, 

- e-mail z 17.05.2023 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz 

przekazanie wyjaśnień, 

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 22.05.2023 r. prośba o przedłużenie terminu na złożenie 

dokumentów oraz wyjaśnień, 

- e-mail z 22.05.2023 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) zgoda na przedłużenie terminu, 

- 05.06.2023 r. uzupełnienie dokumentów oraz złożenie wyjaśnień przez Beneficjenta, 

- e-mail z 13.06.2023 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz 

przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania, 

- 26.06.2023 r. uzupełnienie dokumentów oraz złożenie wyjaśnień przez Beneficjenta. 

 

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 

• Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,  

• § 13 Załącznika nr 4 do Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.12.03.00-24-

074D/17-00 z 28.12.2017 r.  w sprawie dofinansowania projektu. 
 
Członkowie zespołu kontrolującego    
Maja Wróbel   
Kinga Powroźnik 
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Zaakceptował: 
Piotr Ryza 

Kierownik Referatu Kontroli Projektów 
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

Zatwierdził: 
Monika Duda-Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
  
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 


