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Dotyczy kontroli projektu pn. Rozbudowa systemu zarządzania 

terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego. 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

 

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach  

9 - 28.08.2023 r. kontroli projektu. 

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. 

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia wraz 

z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni kalendarzowych od 

daty otrzymania informacji pokontrolnej1. 

Z poważaniem 

Monika Duda-Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna. 

 

 

 
1 Sposób przekazania: 
▪ na adres e-mail: magdalena.skowron@slaskie.pl, magdalena.sosna@slaskie.pl oraz 

robert.szczyrba@slaskie.pl  
▪ na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP. 

 

 

 

 

 

 

 

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia 

FR-RKPR.44.139.3.2023.MS 

Dotyczy projektu nr 037C/19 

 

 

 

 

 

 

Pan  

Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek 

Dyrektor Głównego Instytutu 

Górnictwa 

Główny Instytut Górnictwa 

Plac Gwarków 1 

40-166 Katowice 

mailto:magdalena.skowron@slaskie.pl
mailto:robert.szczyrba@slaskie.pl
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Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia 

      FR-RKPR.44.139.3.2023.MS 

Dotyczy projektu nr 037C/19 
 

 

INFORMACJA POKONTROLNA 
 

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. 

Nazwa jednostki kontrolowanej: Główny Instytut Górnictwa 

Tytuł projektu: Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa 
śląskiego 

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.02.01.00-24-037C/19-00  

Data przeprowadzenia kontroli: 9 - 28.08.2023 r. 

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu 

Tryb kontroli: planowa 

1. Zespół kontrolujący:  

Magdalena Skowron – Główny specjalista 
Magdalena Sosna – Podinspektor 
Robert Szczyrba – Inspektor 

 

2. Zakres oraz przedmiot kontroli: 

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie 
dofinansowania projektu.  

Opis skontrolowanych procesów: 
1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. 
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność 
i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), 
oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu. 
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 
– 2020). 
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi. 
5. Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych. 

 

3. Użyte skróty: 

• IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna, 

• IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, 

• Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity 

Dz.U.2020.818 ze zm.), 

• Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych. 

 

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 

 

4.1 Zamówienia 

Skontrolowano: 

•  jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
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zgodnie z art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 
zmianami), 

•  dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji  
zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 ze zmianami). 
 

Odstąpiono od weryfikacji zamówienia pn. Organizacja 2 spotkań (warsztatów) z interesariuszami 
projektu pn. "Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa 
śląskiego" (nr zamówienia FT-2/SN/1331/22) wskazanego w piśmie informującym o kontroli 
z 21.07.2023 r. o sygn. FR-RKPR.44.139.3.2023.MS. Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli 
z 31.08.2022 r. zamówienia o wartości poniżej 50 000 zł netto nie podlegają kontroli. 
 
4.1.1  
Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie ekspertyz dotyczących systemu OPITPP 2.0. w zakresie 
optymalizacji przyjętych rozwiązań, testowania poszczególnych komponentów systemu, badaniu 
oczekiwań docelowej grupy odbiorców 
Część 1 Ekspertyza dotycząca upowszechniania systemu OPI-TPP 2.0 
Część 2 Ekspertyza dotycząca użyteczności systemu obejmująca wykonanie badania UX 
Część 3 Testy dostępności (WCAG 2.0) 
Część 4 Testy wydajności 
Część 5 Ekspertyza w zakresie wdrożenia funkcjonalności umożliwiających wzrost zastosowań 
systemu OPI-TPP 2.0. 
Część 6 Analiza porównawcza waloryzacji terenów pogórniczych przy użyciu systemu OPI-TPP 2.0 
i oceny eksperckiej 
Część 7 Analiza wykorzystania modułu mapowego 
Część 8 Analiza bezpieczeństwa informatycznego systemu 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FT-2022/12/01 
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00526411/01 z 30.12.2022 r. 
Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 
ustawy Pzp 
Szacunkowa wartość zamówienia: 271 000,00 zł 
Umowa z wykonawcą: (numer umowy - FT-2022/12/01/część 1 /data zawarcia – 9.02.2023 r. /nazwa 
wykonawcy - NCG New Consulting Group -Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz 
Nowicki /wartość brutto - 32 000,00 zł) – część 1 
Umowa z wykonawcą: (numer umowy - FT-2022/12/01/część 2 /data zawarcia – 9.02.2023 r. /nazwa 
wykonawcy - Mariusz Okularczyk /wartość brutto - 36 000,00 zł) – część 2 
Umowa z wykonawcą: (numer umowy - FT-2022/12/01/część 3 /data zawarcia – 9.02.2023 r. /nazwa 
wykonawcy - TestArmy Group S.A. /wartość brutto - 21 525,00 zł) – część 3 
Umowa z wykonawcą: (numer umowy - FT-2022/12/01/część 4 /data zawarcia – 9.02.2023 r. /nazwa 
wykonawcy - Mariusz Okularczyk /wartość brutto - 32 499,99 zł) – część 4 
Umowa z wykonawcą: (numer umowy - FT-2022/12/01/część 5 /data zawarcia – 9.02.2023 r. /nazwa 
wykonawcy - TestArmy Group S.A. /wartość brutto - 32 287,50 zł) – część 5 
Umowa z wykonawcą: (numer umowy - FT-2022/12/01/część 6 /data zawarcia – 9.02.2023 r. /nazwa 
wykonawcy - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG  /wartość brutto - 
38 130,00 zł) – część 6 
Umowa z wykonawcą: (numer umowy - FT-2022/12/01/część 7 /data zawarcia – 9.02.2023 r. /nazwa 
wykonawcy - NCG New Consulting Group -Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz 
Nowicki /wartość brutto - 35 200,00zł) – część 7 

Umowa z wykonawcą: (numer umowy - FT-2022/12/01/część 8 /data zawarcia – 9.02.2023 r. /nazwa 

wykonawcy - Mariusz Okularczyk /wartość brutto - 32 000,00 zł) – część 8  

  
4.1.1.a 
Opis stanu faktycznego 
Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenia o wykonaniu umowy.  
Naruszenie 
Zamawiający naruszył art. 448 Pzp. 
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Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 448 Pzp: „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych 
w dziale III rozdziale 2”. Realizacja umowy dla części 1 zgodnie z informacją przesłaną mailem 
zakończyła się 20.02.2023 r. Natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamawiający zamieścił 
w Biuletynie Zamówień Publicznych 10.08.2023 r. 
Tym samym, Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu 
umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych, co stanowi naruszenie art. 448 Pzp. 
Zamawiający również nie wywiązał się z nałożonego obowiązku, o którym mowa art. 448 Pzp dla 
części 2, 3, 5, 6, 7 i 8 zamówienia. 
Jako, że Zamawiający ostatecznie wypełnił obowiązek wynikający z art. 448 Pzp, a ogłoszenie 
o wykonaniu umowy z założenia posiada jedynie walor informacyjny, uchybienie uznaje się za 
formalne, niewywierające skutków finansowych. 

 

4.1.2 
Nazwa i przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych w 2022 roku w czasie 
spotkań/konferencji/szkoleń organizowanych na terenie Katowic i okolic (część I) oraz Bielska-Białej 
i okolic (część II) 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-ZN.272.4.1.2022.AS 
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00077247/01 z 7.03.2022 r. 
Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 
ustawy Pzp 
Szacunkowa wartość zamówienia: 141 485,86 zł  
Umowa z wykonawcą: (numer umowy - CRU WSL 883/RR/2022 /data zawarcia - 12.04.2022 r./ nazwa 
wykonawcy - Catering Śląski Wojciech Ostrzołek /wartość brutto - 126 536,50 zł) 

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag. 

 
4.1.3 
Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa i uruchomienie Systemu informatycznego OPI-TPP 2.0, 
będącego głównym rezultatem realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu zarządzania terenami 
pogórniczymi na terenie województwa śląskiego” wraz z zapewnieniem świadczenia usługi utrzymania 
i rozwoju technologicznego w infrastrukturze chmurowej z zapewnieniem odpowiednich licencji na 
okres 57 miesięcy 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FZ-1/5433/MKO/21/SN 
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 161-424055 z 20.08.2021 r. 
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
Szacunkowa wartość zamówienia: 1 926 412,50 zł  
Umowa z wykonawcą: (numer umowy - PL/000023461/5433/MKO/21/SN /data zawarcia - 31.02.2022 
r. /nazwa wykonawcy - HYPERVIEW Sp. z o.o. /wartość brutto -706 708,80 zł). 

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag. 
 

4.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy 

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin w miejscu realizacji 

projektu stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz 

umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu. 

4.3 Realizacja finansowa 

Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-

2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych. 

4.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi 

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych. 
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4.5 Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych 

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 
oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 
Pouczenie 

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia 

nieprawidłowości.  

Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może 

jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń 

w niej zawartych.  

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.  

Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją. 

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń 

do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia 

zastrzeżeń.   

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych: 

- e-mail z 18.08.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dokumenty i wyjaśnienia, 
- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z 18.08.2023 r. z prośbą o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, 
- e-mail z 21.08.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dodatkowe wyjaśnienia, 
- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z 23.08.2023 r. z prośbą o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, 
- e-mail z 25.08.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dodatkowe wyjaśnienia. 
 

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 

• Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,  

• § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-037C/19-00 z 2.10.2019 r. w sprawie dofinansowania 

projektu. 

 
Członkowie zespołu kontrolującego    
Magdalena Skowron – Główny specjalista 
Magdalena Sosna – Podinspektor – długotrwała nieobecność pracownika 
Robert Szczyrba – Inspektor 
 
Zaakceptował: 
Piotr Ryza 

Kierownik Referatu Kontroli Projektów 
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

Zatwierdził: 
Monika Duda-Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
  
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 
 

 


