	Aneks nr 1

	do Umowy  nr 1269/IP/23 z dnia 8 maja 2023 r

	
	

	zawarty w dniu


	…....................................  2023 r. w Katowicach

	
	

	pomiędzy


	Województwem Śląskim, 

zwanym w dalszej części „Województwem”

	
	

	reprezentowanym przez


	1. ………………………… – ……………………………………………
2. ………………………… – ……………………………………………..


	
	

	z siedzibą


	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

	
	

	a
	MARCIN FURTAK Pracownia Projektowa F-11                                                ul. Grochowska 6B:  31-521 Kraków 

NIP PL6751164662

 zwanym dalej „Wykonawcą”

	reprezentowaną przez:


	Mariusz Borowski – Dyrektor Zarządzający

	na podstawie


	na podstawie § 17 ust.1 i 3 pkt. 2 b) Umowy. Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych „Pzp” art. 455 ust 1 pkt. 4 (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.).

	dotyczący


	Wykonania dokumentacji budowlanej i wykonawczej we wszystkich branżach wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu".

	Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Województwa :
	Agata Kulawik -  Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji                                i Projektów Regionalnych



Preambuła

Pracownia Projektowa F-11 wystąpiła 5 lipca 2023 roku do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki                               z wnioskiem o zatwierdzenie dokumentacji koncepcyjnej dla zadania „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu".
Pismem z dnia 18 lipca 2023 roku Związek zaakceptował rozwiązania przyjęte na arenie głównej jako zgodne z wymaganiami World Athletics (WA) i PZLA dla obiektów halowych. Jednak z uwagi na                      niewykazanie w projekcie urządzeń do rozgrzewki obiekt nie może być, wg. podziału stosowanego przez WA, klasyfikowany do hal kategorii I – V i byłby sklasyfikowany jako bez kategorii.
Opisowa forma przedstawienia zaplecza rozgrzewkowego jaką zaakceptowano we wstępnej koncepcji zatwierdzonej w grudniu 2021 roku na obecnym etapie projektowania jest niewystarczająca.
W tej sytuacji konieczne stało się poszerzenie zakresu zleconego niniejszą Umowa projektu                                o zlokalizowaną w budynku basenu szkoły część rozgrzewkową w takiej formie aby spełniała wszystkie wymogi World Athletics (WA) i PZLA dla obiektów halowych.

Ponadto po konsultacjach z użytkownikiem obiektu zadecydowano, że zaproponowany we wstępnej koncepcji mobilny tunel stadionowy nie będzie funkcjonalny i należy go zastąpić konstrukcją na trwałe związaną z gruntem.
Przewidziano połączenie budynku hali z budynkiem basenu stałym łącznikiem z bramą przejazdową dla samochodów bojowych Straży Pożarnej. 

W zaistniałej sytuacji zachodzi konieczność dokonania w Umowie nr 1269/IP/23 z dnia 8 maja 2023 roku następujących zmian: 
§ 1.
W §1 ust.2 dodaje się punkt 7) w brzmieniu:

7) wytyczne Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, w tym w szczególności zawarte w piśmie  KOiU/95/2023                            z dnia 18 lipca 2023 roku. 
§ 2.
Dokonuje się zmiany w §6 ust.1, który otrzymuje brzmienie:

1. Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 206 dni od dnia zawarcia umowy. Przy opracowaniu dokumentacji należy uwzględnić następujące terminy:
1) Opracowanie i dostarczenie do Zamawiającego dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany) wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień, o której mowa              w § 2 ust. 1 – 20 dni przed datą złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

2) Zamawiający w terminie 10 dni sprawdzi dokumentację projektową i wniesie ewentualne uwagi.                        W razie braku uwag, dokumentacja zostanie przez Zamawiającego zatwierdzona.

3) W razie wniesienia uwag, Wykonawca poprawi lub uzupełni dokumentację w ciągu 5 dni od dnia przekazania jej przez Zmawiającego do wniesienia poprawek.

4) Zamawiający w ciągu 5 dni zatwierdzi poprawioną dokumentację.

Dla usprawnienia zatwierdzania dokumentacji Wykonawca może, w trakcie procesu projektowania, uzgadniać z Zamawiającym poszczególne etapy projektu.  
§ 3.
Dokonuje się zmiany w §7 ust.1, który otrzymuje brzmienie:
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę 1 452 805,00 zł brutto, (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięć zł 00/100), tj. netto 1 181 142,28 zł                          + podatek VAT 23% w kwocie 271 662,72 zł,

w tym:

1) za wykonanie zakresu opisanego w § 6 ust.1 ustala się kwotę 825 505,00  zł brutto, (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięć   zł 00/100); 
2) za wykonanie zakresu opisanego w § 6 ust. 2 ustala się kwotę 439 110,00 zł brutto, (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto dziesięć zł 00/100); 
3) za wykonanie zakresu opisanego w § 6 ust. 4 ustala się kwotę 188 190,00 zł brutto, (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt zł 00/100),   z zastrzeżeniem zapisów w § 7 ust. 5.  
§ 4.
Pozostałe postanowienia umowy, nie ulegają zmianie.

§ 5.

Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2023 roku.

§ 6.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Województwa                     i dla Wykonawcy.

Załącznik: 

Pismo PZLA z dnia 18 lipca 2023 roku.

	Wykonawca:
	Województwo:
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