	Aneks nr 2                                                 do                                        
	
do umowy nr 3289/IR/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku

	
	

	zawarty w dniu

	….........................  2023 r. w Katowicach

	
	

	pomiędzy

	Województwem Śląskim, 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”


	
	

	reprezentowanym przez
Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

	1. ……………………………………  -  ………………………………...…….., 
2. ……………………………………  -  …………………………………….., 

	 
	

	z siedzibą

	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


	
	

	a

	KONIOR Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. 
NIP: 9542754792,  REGON: 361318308,
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,


	
	

	reprezentowanym przez:

	1. Andrzeja Koniora (Konior)    Prezesa Zarządu,


	
z siedzibą 
	
ul. Mariacka 9, 40-014 Katowice  

	
	

	
	

	na podstawie

	na podstawie § 20 ust.3.1.c, 4 i 6 Umowy. Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych „Pzp” art. 455 ust 1 pkt. 4 (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.).


	
	

	dotycząca

	wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 23 w Katowicach”.

	Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa
	Agata Kulawik – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji                         i Projektów regionalnych



Roboty objęte zakresem Umowy nr 3289/IR/2022  prowadzone są na istniejącym obiekcie, który                   w dodatku został ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Katowice.                                                                W tej sytuacji na etapie prowadzenia postępowania przetargowego i wykonywania dokumentacji projektowej nie można było precyzyjnie określić pełnego zakresu robót.
W związku z powyższym:
1. W trakcie prowadzonych robót budowlanych oraz w wyniku konsultacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych na kwotę 254 342,61 zł netto                           tj. 312 841,41 zł brutto.
Zakres prac wraz z uzasadnieniem ich wykonania opisano w załączonym do niniejszego Aneksu protokole konieczności.
2. W związku z robotami dodatkowymi, które wystąpiły w trakcie prowadzenia robot i zostały ujęte                      w Aneksie nr 1 oraz w niniejszym Aneksie nr 2 zadecydowano o wydłużeniu terminu realizacji zadania o 130 dni.
3. W zaistniałej sytuacji , w związku z okolicznościami wskazanymi powyżej w pkt 1 i pkt 2, Strony zgodnie postanowiły wprowadzić do Umowy następującą zmiany:
Zmianie ulegają zapisy w:
 § 2 ust. 1 Umowy.
1. Termin realizacji przedmiotu umowy do 730 dni od dnia zawarcia umowy.
§ 9 ust. 1 Umowy
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe, w kwocie: 8 626 573,50 zł netto (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 50/100 ), plus podatek VAT                      w kwocie: 1 984 111,91 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto jedenaście złotych 91/100), łącznie: 10 610 685,41 zł brutto (słownie: dziesięć milionów sześćset dziesięć  tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 41/100), w tym: 
1)  z tytułu zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1) lit. a) i b) kwota 524 613,88 zł brutto,                         po wykonaniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,                      o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) i uzyskaniu na jej podstawie decyzji o pozwoleniu                        na budowę,
2)  z tytułu zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 2, pkt 2) kwota  10 086 071,53 zł brutto, przy czym Strony zgodnie ustalają, że zakres ten jest określony:
a).  w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę oraz zaakceptowanej i przyjętej przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru dokumentacji z 24.03.2023 r.
b). w Aneksie nr 1 z dnia 14.08.2023 r.
c). w niniejszym Aneksie nr 2. 
4. Pozostałe postanowienia Umowy nr 3289/IR/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku nie ulegają    zmianie.
5. Załącznikiem do niniejszego Aneksu jest zatwierdzony protokół konieczności                                             nr 02/10/2023 z dnia 5.10.2023 r.
6. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a jeden dla Zamawiającego.
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