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Pani
Marta Nowacka
Prezes Zarządu
Szpital Miejski w Siemianowicach 
Śląskich Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 9
41-100 Siemianowice Śląskie 

Dotyczy projektu pn. „Modernizacja i przebudowa bloku operacyjnego 
wraz z centralną sterylizatornią Szpitala Miejskiego w Siemianowicach 
Śląskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu 
medycznego”.

Szanowna Pani Prezes,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach
11.09 – 20.11.2023 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. 

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia wraz 
z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni kalendarzowych od 
daty otrzymania informacji pokontrolnej1.

 

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

1 Sposób przekazania:
 na adres e-mail: aleksandra.kopera@slaskie.pl oraz piotr.piszcz@slaskie.pl

 (skład zespołu kontrolującego)
 na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na 

portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.

mailto:piotr.piszcz@slaskie.pl
mailto:aleksandra.kopera@slaskie.pl


Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.
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FR-RKPR.44.120.4.2023 Akp
Dotyczy projektu nr 05FF/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Modernizacja i przebudowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią 
Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu 
medycznego.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.01.00-24-05FF/17-00

Data przeprowadzenia kontroli: 11.09 – 20.11.2023r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący: 

Aleksandra Kopera - Inspektor
Piotr Piszcz – Główny Specjalista

2. Zakres oraz przedmiot kontroli:
Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie 
dofinansowania projektu. 

Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa 
krajowego i wspólnotowego.

3. Użyte skróty:
 IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna,
 IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,
 Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity 
Dz.U.2020.818 ze zm.),

 Pzp – ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 ze zmianami),

 Dz. Urz. UE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia
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Skontrolowano:

 dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie art. 132 Pzp.

4.1.1 
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i integracja sprzętu na Blok Operacyjny dla 
zad. „Modernizacja i przebudowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią Szpitala 
Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego”.
Część 1 System zintegrowanej sali operacyjnej wraz z dedykowanym sprzętem medycznym.
Część 2 Pompy oraz stacje dokujące.
Część 3 Kardiomonitory i centrala pielęgniarska.
Część 4 Aparaty do znieczulenia ogólnego.
Część 5 Diatermie.
Rodzaj zamówienia: dostawa.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SZM/DZ/340/04/2023.
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/S 055-162818 z 17.03.2023r.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Szacunkowa wartość zamówienia: 5 287 790,75 zł, 1 187 307,07 euro.
Umowa z wykonawcą:
Część 1 postępowanie unieważnione - art. 255 pkt 3 Pzp;
Część 2 umowa nr SZM/104/2023r. z 15.06.2023 r., Fresenius  Kabi Polska Sp. z o.o.,
50 220,00 zł brutto;
Część 3 umowa nr SZM/102/2023. z 7.06.2023r., Promed S.A., 103 350,00 zł brutto;
Część 4 umowa nr SZM/103/2023 z 12.06.2023r., Biameditek Sp. z o.o., 392 040,00 zł brutto;
Część 5 umowa nr SZM/98/2023 z 25.05.2023r., Erbe Polska Sp. z o.o., 369 468,24 zł brutto.

4.1.1. a
Opis stanu faktycznego
Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na przekazanie do publikacji Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Naruszenie 
Zamawiający naruszył art. 265 ust. 1 ustawy Pzp.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 265 ust. 1 Pzp: „Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację o wynikach tego postępowania”.
Umowy zostały zawarte: nr SZM/104/2023 (cz. 2) 15.06.2023r., nr SZM/102/2023 (cz. 3) 7.06.2023r., 
nr SZM/103/2023 (cz.4) 12.06.2023r., nr SZM/98/2023 (cz.5) 25.05.2023r.
Natomiast ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dla tych części przekazano do publikacji w Dz. Urz. 
UE 21.08.2023r., zatem po upływie 30 dni od dnia podpisania umów.
Jako, że Zamawiający ostatecznie przekazał wymagane informacje do publikacji Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej, a obowiązek wynikający z art. 265 Pzp ma jedynie charakter statystyczno-
informacyjny, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.1. b 
Opis stanu faktycznego
Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Naruszenie
Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 448 Pzp: „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych 
w dziale III rozdziale 2”.
Realizacja przedmiotu umowy (zgodnie z datą protokołu odbioru końcowego i terminem wykonania 
umowy podanym w ogłoszeniu o wykonaniu umowy) została zakończona dla umowy nr SZM/104/2023
(cz. 2) 26.06.2023r., nr SZM/102/2023 (cz. 3) 14.07.2023 r., nr SZM/103/2023 (cz. 4) 11.07.2023 r., nr 
SZM/98/2023 (cz. 5) 5.07.2023 r. 
Natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczono w BZP 2.10.2023r., zatem po upływie 30 dni
od dokonania odbioru.
Jako, że Zamawiający ostatecznie zamieścił wymagane informacje w BZP, a obowiązek wynikający 
z art. 448 Pzp ma jedynie charakter statystyczno-informacyjny, uchybienie ma charakter formalny, 
bez skutków finansowych.

4.1.1. c
Opis stanu faktycznego
Zamawiający udostępnił na stronie postępowania ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przed upływem 
48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania ogłoszenia o zmianie.

Naruszenie
Zamawiający naruszył art. 90 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 1, 3 Pzp.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 88 ust. 3 Pzp udostępnienie ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania nie może nastąpić przed jego publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
z wyjątkiem przypadku gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od 
potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/S 084-254614 zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej 24.04.2023 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE 28.04.2023 r. 
Zamawiający uzyskał potwierdzenie otrzymania zmiany ogłoszenia o zamówieniu przez Urząd 
Publikacji Unii Europejskiej 24.04.2023 r. o godz. 18:38. Ogłoszenie zostało opublikowane 
w Dz. Urz. UE 28.04.2023r. Na stronie internetowej prowadzonego postępowania ogłoszenie 
udostępniono 26.04.2023r. r. o godzinie 17:49, a więc przed upływem 48 godzin od potwierdzenia 
przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia. Naruszenie kwalifikuje się jako 
uchybienie formalne, bez skutków finansowych.

4.1.1. d
Opis stanu faktycznego
Zamawiający zaniechał wezwania do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

Naruszenie
Zamawiający naruszył art. 107 ust. 2 Pzp.

Uzasadnienie
Wykonawca nie złożył wraz z ofertą nr 6 przedmiotowego środka dowodowego w postaci karty 
katalogowej lub innego dokumentu potwierdzającego parametry urządzenia pompy strzykawkowej 
AGILIA SP MC PL/Z018693. Zamawiający, pomimo że przewidział w ogłoszeniu możliwość 
uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych nie wezwał wykonawcy do ich uzupełnienia. 
W toku kontroli Zamawiający wyjaśnił, że jest w posiadaniu karty katalogowej ww. urządzenia i dokonał
jej weryfikacji, a karta katalogowa dostępna jest na ogólnie dostępnych stronach internetowych. 
Jako że Zamawiający był w posiadaniu przedmiotowego środka dowodowego, naruszenie ma 
charakter formalny, bez skutków finansowych.
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4.1.2 
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu sterylizatorni dla zadania pt. „Modernizacja 
i przebudowa bloku operacyjnego wraz z Centralną Sterylizatornią Szpitala Miejskiego 
w Siemianowicach Śląskich.
Część nr 1: Sterylizator parowy na 6 jednostek wsadu – 2 kpl;
Część nr 2: Sterylizator gazowy na tlenek etylenu 5 GS – 1 kpl;
Część nr 3: Automatyczna myjnia-dezynfektor – 2 kpl.
Rodzaj zamówienia: dostawa.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SZM/DZ/340/06/2022.
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/S 204-577682 z 21.10.2022 r.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Szacunkowa wartość zamówienia: 1 594 573,93 zł, 358 041,57 euro
Umowa z wykonawcą: 
Część nr 1: nr SZM/35/2023 z 15.02.2023 r., Informer Med. Sp. z o. o., 732 240,00 zł brutto;
Część nr 2: postępowanie unieważnione;
Część nr 3: nr SZM/12/2023 z 27.01.2023 r., Maria Przychodzka prowadząca działalność pod nazwą 
Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa ANMED Maria Przychodzka, 518 162,40 zł brutto.

4.1.2. a
Opis stanu faktycznego
Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Naruszenie
Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 448 Pzp: „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych 
w dziale III rozdziale 2”.
Realizacja przedmiotu umów (zgodnie z datą protokołów odbioru końcowego i terminem wykonania 
umowy podanym w ogłoszeniach o wykonaniu umowy) została zakończona 31.05.2023 r. (dla umów 
nr  SZM/35/2023 oraz SZM/12/2023). Natomiast ogłoszenia o wykonaniu umowy zamieszczono w BZP
w 02.10.2023r., zatem po upływie 30 dni od dokonania odbiorów.
Jako, że Zamawiający ostatecznie zamieścił wymagane informacje w BZP, a obowiązek wynikający 
z art. 448 Pzp ma jedynie charakter statystyczno-informacyjny, uchybienie ma charakter formalny, bez 
skutków finansowych.

4.1.2. b
Opis stanu faktycznego
Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na przekazanie do publikacji Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Naruszenie 
Zamawiający naruszył art. 265 ust. 1 ustawy Pzp.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 265 ust. 1 Pzp: „Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację o wynikach tego postępowania”.
Umowa nr SZM/35/2023 (cz. 1) została zawarta 15.02.2023r., umowa nr SZM/12/2023 (cz. 2) została 
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zawarta 27.01.2023r. Natomiast ogłoszenia o udzieleniu zamówienia przekazano 
do publikacji w Dz. Urz. UE 25.04.2023r., zatem po upływie 30 dni od dnia podpisania umów.
Jako, że Zamawiający ostatecznie zamieścił wymagane informacje w Dz. Urz. U E, a obowiązek 
wynikający z art. 265 Pzp ma jedynie charakter statystyczno-informacyjny, uchybienie ma charakter 
formalny, bez skutków finansowych.

4.1.2. c 
Opis stanu faktycznego
Zamawiający nie udostępnił SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Naruszenie 
Zamawiający naruszył art. 133 ust. 1 ustawy Pzp.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 133 ust. 1 Pzp: „Zamawiający zapewnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do specyfikacji warunków 
zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia”.
Zamawiający udostępnił załączniki (1-7) do SWZ od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj. od 21.10.2022r., natomiast SWZ udostępnił dopiero 
24.10.2022r. 
Jako, że Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 5.12.2022r. i od dnia udostępnienia SWZ na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. 24.10.2022r. do dnia składania ofert pozostało 
jeszcze 42 dni uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

Dotyczy pkt IPK: 4.1.1., 4.1.2
IZ informuje, że Zamawiający powinien każdorazowo zweryfikować podpisy złożone przez 
Wykonawców na wymaganych dokumentach przy pomocy oprogramowania oferowanego przez 
kwalifikowanego dostawcę usług zaufania, a dowody potwierdzające dokonanie tej czynności dołączyć
do akt danego zamówienia (np. w formie Print Screen-a jeżeli dany program nie daje możliwości 
zapisu dokonanej weryfikacji podpisu np. w pdf).

Pouczenie:
Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia 
nieprawidłowości. 
Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może 
jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń 
w niej zawartych. 
Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ. 
Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją.
Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń 
do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia 
zastrzeżeń.  

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:
- e-mail z 18.09.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów 
oraz przekazanie wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta  z 21.09.2023 r., (wpływ ePUAP 21.09.2023 r. ) przekazujący dokumenty              
i wyjaśnienia;
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- e-mail z 28.09.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów 
oraz przekazanie wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 3.10.2023 r., przekazujący dokumenty, z prośbą o przedłużenie terminu 
złożenia wyjaśnień;
- e-mail z 3.10.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) akceptacja przedłużenia terminu 
złożenia wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 4.10.2023 r., (wpływ ePUAP  4.10.2023 r. ) przekazujący                    
wyjaśnienia;
- e-mail z 10.10.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów 
oraz przekazanie wyjaśnień;
- pismo Beneficjenta z 12.10.2023 r., (wpływ ePUAP 12.10.2023 r. ) przekazujące                  
dokumenty i wyjaśnienia;
- e-mail z 18.10.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów 
oraz przekazanie wyjaśnień;
- pismo Beneficjenta z 20.10.2023 r., (wpływ ePUAP 20.10.2023 r.) przekazujące                  
dokumenty i wyjaśnienia;
- e-mail z 2.11.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów 
oraz przekazanie wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 7.11.2023 r., (wpływ ePUAP 7.11.2023 r.) przekazujące                  
dokumenty i wyjaśnienia;
- e-mail z 9.11.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów 
oraz przekazanie wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 13.11.2023 r. (wpływ ePUAP 14.11.2023 r.), przekazujące dokumenty 
i wyjaśnienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:
 Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej, 
 § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.01.00-24-05FF/17-00 z 14.04.2022 r. w sprawie dofinansowania 

projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego
Aleksandra Kopera
Piotr Piszcz

Zaakceptował:
Piotr Ryza
Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:
Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
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