	Aneks nr 2 

	do Umowy nr 2702/IP/23 z dnia 23 czerwca 2023 r.

	
	

	zawarty w dniu
	……………………. 2024 r.

	
	

	pomiędzy
	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

	
	

	reprezentowanym przez 

	1. ……………….......................  -   ………………………………………

2. ……………….......................  -    ………………………………………

	
	

	z siedzibą
	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

	
	

	a


	Zakładem Usługowo-Handlowym Kamil Duda

NIP: 7481517127

REGON: 160006257, 

zwanym w dalszej części aneksu „Wykonawcą”.


	
	

	reprezentowanym przez
	Pana Kamila Dudę 

	
	

	na podstawie


	Art. 455 ust. 1, pkt 3) i 4) ustawy Prawo zamówień publicznych „Pzp”                               (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

	
	

	dotyczący

	zmiany zakresu oraz wartości wykonania umowy na roboty budowlane dla zadania pn. „Dostosowanie budynku Szkolno-Administracyjnego SOSWNiS w Raciborzu do wymagań ochrony przeciwpożarowej”.

	Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa


	Barbara Kubiak – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Projektów               Regionalnych

Agata Kulawik – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych


Wyrażając wolę kontynuacji współpracy, Strony umowy wprowadzają do treści umowy następujące zapisy:

§ 1

Zwiększa się zakres robót o roboty dodatkowe wymienione w Protokole Konieczności nr 1/2024                    na wykonanie robót dodatkowych z dnia 5.01.2024 r. i Protokole Konieczności nr 2/2024 na wykonanie robót dodatkowych z dnia 9.01.2024 r., stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2                    do niniejszego aneksu.

§ 2
W § 9 umowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.
Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych będzie wynosić 
9.823.370,88 zł brutto (słownie dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych 88/100), w tym:

a)  wynagrodzenie ryczałtowe za roboty podstawowe w kwocie 8.376.231,16 zł brutto (słownie: osiem milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 16/100), na którą składają się kwota netto 6.809.944,03 zł plus podatek VAT w kwocie 1.566.287,13 zł;

b) 
wynagrodzenie kosztorysowe za roboty dodatkowe branży elektrycznej w maksymalnej kwocie     979.106,71 zł brutto (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześć złotych 71/100) na którą składa się kwota netto 796.021,72 zł plus podatek VAT w kwocie 183.084,99 zł. Wynagrodzenie to wyliczane będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzanych w oparciu o średni poziom stawek robocizny kosztorysowej i narzutów, zawarty w publikacjach SEKOCENBUD na III kwartał 2023 r.;
c) 
wynagrodzenie kosztorysowe za roboty dodatkowe branży budowlanej w maksymalnej kwocie

 
468.033,01 zł brutto (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści trzy złote 1/100), na którą składa się kwota netto 380.514,64 zł plus podatek VAT w kwocie 87.518,37 zł. Wynagrodzenie to wyliczane będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzanych w oparciu o średni poziom stawek robocizny kosztorysowej i narzutów, zawarty w publikacjach SEKOCENBUD na III kwartał 2023 r.” 
§ 3

W § 10 umowy ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wynagrodzenie wskazane w § 9 ust.1 płatne będzie w następujący sposób i na następujących zasadach:
1) 
do 90% wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 lit. a) czyli wynagrodzenia ryczałtowego               za roboty podstawowe płatne zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

2) 
fakturami częściowymi rozliczane będą etapy robót objęte wynagrodzeniem ryczałtowym potwierdzone protokołami odbiorów częściowych podpisanymi przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora Nadzoru;

3)
pozostałe 10% wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 lit. a) czyli wynagrodzenia ryczałtowego za roboty podstawowe będzie płatne po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego                           i Inspektora Nadzoru;  

4) 
na roboty dodatkowe wymienione w § 9 ust.1 lit. b) i lit. c) będą wystawiane oddzielne faktury na podstawie protokołów odbioru i kosztorysów powykonawczych zatwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru;”.
§ 4
1. Aneks nr 2 wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Pozostałe postanowienia umowy nr 2702/IP/23 z dnia 23 czerwca 2023 r. nie ulegają zmianie.

3. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA
Załączniki:

1. Protokół konieczności nr 1/2024 na wykonanie robót dodatkowych z dnia 5.01.2024 r.

2. Protokół konieczności nr 2/2024 na wykonanie robót dodatkowych z dnia 9.01.2024 r.
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