	Aneks nr 3                                                 do                                        
	
do umowy nr 3289/IR/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku

	
	

	zawarty w dniu

	….........................  2024 r. w Katowicach

	
	

	pomiędzy

	Województwem Śląskim, 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”


	
	

	reprezentowanym przez
Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

	1. ………………………..  -  ………………………………...…., 
2. ………………………..  -  …………………………………., 

	 
	

	z siedzibą

	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


	
	

	a

	KONIOR Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. 
NIP: 9542754792,  REGON: 361318308,
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,


	
	

	reprezentowanym przez:

	1. Andrzeja Koniora (Konior)    Prezesa Zarządu,


	
z siedzibą 
	
ul. Mariacka 9, 40-014 Katowice  

	
	

	
	

	na podstawie

	[bookmark: _GoBack]§ 20 ust. 4 i 6 Umowy,  Art. 455 ust. 1 pkt. 3 i 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).


	
	

	dotycząca

	wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 23 w Katowicach”.

	Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa
	Barbara Kubiak -  Dyrektor Departamentu Inwestycji                                            i Projektów regionalnych
Agata Kulawik – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji                         i Projektów regionalnych



Roboty objęte zakresem Umowy nr 3289/IR/2022  prowadzone są na czynnym obiekcie, który                   w dodatku został ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Katowice.                                                                W tej sytuacji na etapie prowadzenia postępowania przetargowego i wykonywania dokumentacji projektowej nie można było precyzyjnie określić pełnego zakresu robót.
Ponadto w związku z planowanym w ramach odrębnego zadania zakresem robót zewnętrznych dotyczących podniesienia estetyki wejścia do budynku od strony ul. Dąbrowskiego, stwierdzono iż zakres robót w ramach niniejszej umowy uniemożliwia wykonanie wszystkich robót z zakresu zadania: „Modernizacja elewacji budynku przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 23 w Katowicach”. 
W konsekwencji wystąpiła zasadność rezygnacji z wykonywania części robót dotyczących remontu podjazdu oraz elewacji garażu.


W związku z powyższym:
1. W trakcie prowadzonych robót budowlanych oraz w wyniku konsultacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych na kwotę 232 509,40  zł netto                            tj. 285 986,56 zł brutto.
Zakres prac wraz z uzasadnieniem ich wykonania opisano w załączonym do niniejszego Aneksu Protokole  Konieczności nr 03/05/2024 z 15.05.2024.
2.  W związku z zaniechaniem robót dotyczących remontu podjazdu oraz elewacji garażu wartość kontraktu ulega zmniejszeniu o kwotę 171 322,83 zł netto tj. 210 727,08 zł brutto.
3. W zaistniałej sytuacji , w związku z okolicznościami wskazanymi powyżej w pkt. 1 i pkt. 2                                  oraz wzrostem wartości zadania o kwotę 75 259,48 zł brutto, Strony zgodnie postanowiły wprowadzić do Umowy następującą zmiany:
Zmianie ulegają zapisy w:
§ 9 ust. 1 Umowy
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe, w kwocie: 8 687 760,07 zł netto (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 07/100 ), plus podatek VAT                      w kwocie: 1 998 184,82 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy                     sto osiemdziesiąt cztery złote 82/100), łącznie: 10 685 944,89 zł brutto (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć  tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 89/100), w tym: 
1)  z tytułu zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1) lit. a) i b) kwota bez zmian 524 613,88 zł brutto, po wykonaniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) i uzyskaniu na jej podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę;
2)  z tytułu zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 2, pkt 2) kwota  10 161 331,01 zł brutto, przy czym Strony zgodnie ustalają, że zakres ten jest określony w:
a).  w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę oraz zaakceptowanej i przyjętej przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru dokumentacji z 24.03.2023 r.
b). w Aneksie nr 1 z dnia 14.08.2023 r.
c). w Aneksie nr 2 z dnia 09.11.2023 r. 
d). w niniejszym Aneksie.
4. Pozostałe postanowienia Umowy nr 3289/IR/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku nie ulegają    zmianie.
5. Załącznikiem do niniejszego Aneksu jest zatwierdzony Protokół Konieczności                                             nr 03/05/2024 z dnia 15.05.2024 r.
6. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a jeden dla Zamawiającego.

Załącznik: 
1) Protokół Konieczności nr 03/05/2024 z dnia 15.05.2024 r.

Zamawiający                                                                                   Wykonawca
2

